ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:			**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO BOLSA COMÚN**		
CONTRATO No. Y FECHA:			CO1.PCCNTR.6786401 del 18/09/2024		
CONTRATISTA:			**MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN**		
Nit o C.C. No.			800.104.060-1		
OBJETO:			AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, PARA LA CONFORMACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE LA BOLSA COMÚN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR-PAE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2024.		
VALOR INICIAL:			$ 33.535.486,40		
VALOR ADICIONAL:			$ 0.000		
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):			$ 0.000		
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):			$ 0.000		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO INICIAL:			Hasta 16 De diciembre De 2024		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ADIC.:			$ 0.00		
PLAZO INICIAL:			N/A		
PLAZO ADICIONAL:			N/A		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:			100% de ejecución del Convenio Interadministrativo Bolsa Común		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:			N/A		
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR			N/A		
SUPERVISOR:			YENNER URIBE BARÓN- Acto Administrativo del 18/09/2024		
FECHA DE INICIACIÓN:			23 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº Nº	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	Nº Nº	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:			16 DE DICIEMBRE DE 2024		
MUNICIPIO:			CONCEPCIÓN		
OFICINA GESTORA:			SECRETARIA DE EDUCACIÓN		

En Bucaramanga, a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron, YENNER URIBE BARÓN, en calidad de Supervisor del Departamento y **EDUAR ABRIL BORRERO**, quien comparece en calidad de Representante Legal del **MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN**, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo que abarca desde el inicio del convenio hasta el **16 DE DICIEMBRE DE 2024,** donde se hace constar que el presente convenio ha sido terminado en 100% a satisfacción del Departamento de Santander, con las actividades y cantidades que se relacionan en el INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL el cual hace parte integral de la presente acta.

I- BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$ 33.535.486,40	
VALOR ADICIONAL CONVENIO	$0,00	
VALOR EJECUTADO	$0,00	$ 33.535.486,40
VALOR POR EJECUTAR	$0,00	$0,00
SUMAS IGUALES	$ 33.535.486,40	$ 33.535.486,40

AMORTIZACIÓN ANTICIPO

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO	$0,00	$0,00
VALOR ADICIONAL ANTICIPO	$0,00	$0,00
VALOR AMORTIZADO		$0,00
VALOR POR AMORTIZAR		$0,00
SUMAS IGUALES	$$0,00	$$0,00

II- PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$0,00
Menos aporte de (ejecuc. mano de obra)	$0,00
Menos Saldo Amortización anticipo	$0,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$0,00

SON: ($ 00.00)

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veinticuatro (24) días del mes diciembre 2024:

EDUAR ABRIL BORRERO
REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN

YENNER URIBE BARÓN
SUPERVISOR DEL CONVENIO

Proyectó: Diana Liseth Romero Mateus / Profesional DPE/SED
Aprobó: Kathy Andrea Yerena Vesga / Profesional DPE/SED