INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4 CONTRATO No. No. 310-13-06.137 DE 2024
DATOS ADMINISTRATIVOS.

Objeto del Contrato		Nombre y Documento de Identidad del Contratista	
SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA (900) MEGAS CANAL DEDICADO CON REUSO 1:1, IP PUBLICA (IPV4), DIRECCIONAMIENTO IPV4 / IPV6, GESTION T.I, 4 ROUTER WIFI CON TECNOLOGIA ROAMIN WIFI 6, SOPORTE 24/7 PARA EL MUNICIPIO DE CALIMA EL DARIEN.		**WISP TELECOMUNICACIONES SAS / (BIBIANA NIETO MUÑOZ)** CC. 900.867.741-5 / (66.866.792)	
Fecha de Firma del Contrato	Valor de Contrato	Fecha de perfeccionamiento	
22-MAYO-2024	$ 27.899.900	22-MAYO-2024	
Periodo ejecutado	Duración del contrato	Nombre del Supervisor	Cargo
01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2024	7 MESES	CARLOS ALBERTO TELLEZ DELGADO	SECRETARIO DE GOBIERNO

1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL 22 DE MAYO AL 23 DE DICIEMBRE 2024

(Descripción de las obligaciones contractuales)	Porcentaje de cumplimiento de cada una de las actividades de lo programado en el periodo	Descripción de lo ejecutado en cada actividad y verificado por el supervisor
1. Suministro de internet fibra óptica (900) megas canal dedicado con reúso 1:1, ip pública (ipv4), direccionamiento ipv4 / ipv6, gestión TI, 4 Router wifi con tecnología roamin wifi 6 (Alcaldía Municipal, Centro Vida, Casa de la Cultura, Biblioteca Municipal, Tesorería Municipal, Concejo Municipal)	**100%**	En mi calidad de supervisor se verificó que el contratista brindó el servicio de conexión con las especificaciones solicitadas y acordadas en el contrato, en los siguientes puntos: - Alcaldía Municipal - Centro Vida - Casa de la Cultura - Biblioteca Municipal - Tesorería Municipal - Concejo Municipal.
2. Brindar soporte técnico 24/7 para municipio de calima el Darién**.**		En mi calidad de supervisor se verificó que el contratista brindó su soporte: -El día miércoles 11 de diciembre, el equipo técnico se presentó en la Alcaldía debido a reportes de intermitencia en el servicio de internet en las áreas de Sala de Sistemas y Planeación. Tras realizar un diagnóstico, se identificó que el fallo en el servicio estaba relacionado con la pérdida de paquetes y una considerable lentitud en la conexión. Se procedió a cambiar la contraseña, se reponchó el cable UTP, que presentaba una mala conexión, y se reiniciaron los equipos. Además, se enviaron los pines correspondientes y, finalmente, se entregó el servicio con una conexión estable y sin novedades.

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1 CONTRATO No. No. 310-13-06.137 DE 2024
DATOS ADMINISTRATIVOS.

AJUSTES A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Detalle	Ajustes Internos (Supervisor)	Ajustes Institucionales (Gerencia/Jurídico)
N/A	N/A	N/A

1. PRÓRROGA/ADICIÓN AL CONTRATO

# Prórroga/adición	Tipo de prórroga/adición	Fecha de Perfeccionamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. ANEXOS

- INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES CON EVIDENCIAS.
- PLANILLA DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE DE 2024
- CUENTA DE COBRO

VALOR A PAGAR	$ 3.985.700

Se firma en el Municipio de Calima El Darién, Valle del Cauca a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2024.

CARLOS ALBERTO TELLEZ DELGADO
Secretario de Gobierno
Firma Supervisor

DG-500-30-20-223_23122024
Elaboro: Carlos Alberto Tellez Delgado – Secretario de Gobierno
Reviso y Aprobó: Carlos Alberto Tellez Delgado – Secretario de Gobierno