FECHA DE PRESENTACIÓN	20 DE DICIEMBRE DE 2024
NÚMERO DE INFORME DE SUPERVISIÓN	1 (PRIMERO)

Contratista: **unión temporal suministros de sanidad**
NIT O CEDULA: 901895565
Número de Contrato: 234-2024
Fecha del Contrato: 06 de diciembre de 2024
Plazo Inicial: 20 días
Fecha de Inicio: 11 de diciembre de 2024
Fecha de Terminación: 30 de diciembre de 2024

El Municipio de Bucaramanga, dentro de sus fines misionales adelanto el proceso contractual para la adquisición de filtros de agua que conllevaron a la existencia del contrato no. 234 de 2024 cuyo objeto es "ADQUISCIÓN DE FILTROS DE AGUA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES PRODUCTIVAS Y DE VIDA DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" y las obligaciones fueron ejecutadas por el contratista de acuerdo a las obligaciones estipuladas en el contrato No. 234 de 2024.

El Contratista durante el periodo de ejecución acreditó el cumplimiento de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de acuerdo con certificaciones expedidas por las contadoras públicas: 1) Adriana María Endes Castillo identificada con cedula de ciudadanía N°63507586 de Bucaramanga y con tarjeta Profesional N° 232884-T. 2) Diana Cristina Vargas García, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.095.798.143 de Floridablanca Santander con Tarjeta Profesional No. 202048-T

ÚNICO PAGO: Para el pago del contrato No. 234 de 2024 se presento factura electrónica de venta FSS1 por un valor de CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS MCTE ($43.969.905) periodo de cobro comprendido entre el 11 de diciembre de 2024 a 19 de diciembre de 2024

No se presenta saldo a favor del municipio en el contrato número 234 del 06 de diciembre de 2024. A continuación, se relaciona información del registro presupuestal:

N° RP	RUBRO N	VALOR RUBRO	VALOR EJECUTADO	TOTAL EJECUTADO
12411	2.3.2.02.01.004.1702010.4391402.263.201	$43.969.905	$43.969.905	$43.969.905
TOTAL		$43.969.905	$43.969.905	$43.969.905

PORCENTAJE EJECUTADO	TOTAL EJECUTADO	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO
100%	100%	$0

Se adhiere estampilla de pro-hospital ($4.300) y ordenanza ($430) para un total de Cuatro mil setecientos treinta pesos m/cte ($4.730) de fecha 19 de diciembre de 2024, recibo número 2502400740752

Dentro del marco de acciones adelantadas por el contratista, se encuentran las siguientes:

-Remisión de la ficha técnica de los elementos a entregar
- Reunión Con el Supervisor para revisar las fechas estimadas para la entrega de los elementos, así como lugar de almacenaje de la mercancía

El día 17 de noviembre de 2024, se desarrolló reunión entre el contratista y el suscrito delegado por parte del municipio con el fin de realizar entrega .y recibido de los elementos del contrato, encontrando la entrega de los siguientes bienes:

item	DESCRIPCIÓN	Unidad de medida	CANTIDAD
1	Filtro de agua portátil, de fácil instalación, con las siguientes especificaciones técnicas: Tapa plástica de enroscar, unidad filtrante de arcilla, bañada en plata coloidal (capacidad 9 litros), aro plástico para el soporte de la arcilla, tanque de almacenamiento de 40 litros elaborado en material apto para contener elementos de consumo humano, llave de salida, base de apoyo. **Garantía:** Un (1) mes de garantía. **Dimensiones:** Unidad de filtrado: 50 cm de diámetro x 50 cm de alto. Base de apoyo: 20 cm de alto. Debe incluir una esponja no abrasiva para el mantenimiento.	unidad	135

Como constancia de esta entrega se encuentra el siguiente soporte fotográfico:




FRÁGIL
EKOFIL
MANÉJESE CON CUIDADO









Por lo anterior, en mi calidad de Supervisor certifico que el Contratista UNIÓN TEMPORAL SUMINISTROS DE SANIDAD cumplió satisfactoriamente con el objeto del contrato número 234 de 2024.

Se firma en Bucaramanga, a los 20 días del mes de diciembre de 2024

ORLANDO GALVIS APARICIO
C.C 91.073.468
SUPERVISOR del Contrato N O 234 de 2024
Profesional Especializado
Secretaría de Desarrollo Social

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO								
Contrato	X	Convenio		No. 234				
Fecha de Suscripción:				Día	06	Mes	12	Año 2024
Fecha de Inicio:				Día	11	Mes	12	Año 2024
Fecha de terminación				Día	20	Mes	12	Año 2024
Objeto del contrato				"ADQUISICIÓN DE FILTROS DE AGUA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES PRODUCTIVAS Y DE VIDA DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"				
Garantía única de cumplimiento				Póliza Cumplimiento No B-100056358				
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA								
Razón Social	X	Nombre		UNIÓN TEMPORAL SUMINISTROS DE SANIDAD				
NIT	X	C.C.		901895565				
Integrantes de UT o Consorcio (si aplica)				Razón Social o Nombre				
				Identificación NIT / Razón Social	MULTIACTIVA LOS ANDES S.A.S CON NIT No. 901222701-6	% Participación	20	
				Razón Social o Nombre N/A				
				Identificación NIT / Razón Social	Nº DISTRIBUCIONES VILLAGO S.A.S CON NIT NO. 901279581-4	% Participación	80	
				Razón Social o Nombre				
				Identificación NIT / Razón Social	Nº	% Participación	N/A	
Fecha de Constitución Unión Temporal o Consorcio (Si aplica)				18 DE NOVIEMBRE DE 2024				
Representante				Oscar Giovanny Villamizar Jaimes				
Nº de Identificación C.C. – C.E				91.473.152				
IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR								
Nombre				Orlando Galvis Aparicio				
Cargo				PROFESIONAL ESPECIALIZADO				
Dependencia				SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL				
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO (Si aplica tener en cuenta la validez de la póliza)								
Suspensión				N/A				
Adición				N/A				
Prorroga				N/A				

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	Total: $43.969.905
Valor ejecutado	$43.969.905
Valor por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$0
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%

Estado de la Garantía	Activa
Matriz de Riesgos del Contrato (Si aplica)	Sin afectación. En monitoreo y revisión por parte de la supervisión

3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Porcentaje de actividades ejecutadas (Bienes y/o Servicios)	100%
Porcentaje de actividades por ejecutar (Bienes y/o Servicios)	0%

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Periodo del informe	Mes/día/año	11/12/2024	Mes/día/año	19/12//2024

Descripción de actividades realizadas


- Reunión con personal del contratista
- Requerimientos telefónicos al contratista
- Inspección y recepción de los elementos por entregados por parte del contratista.

Evidencia Fotográfica (Si aplica)













Actividades pendientes para ejecutar

Ninguna

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. **Resumen de actividades realizadas por la supervisión**

a) Se realizo seguimiento presupuestal
b) Se realizo verificación de los elementos entregados por el contratista y las cantidades
c) Se verifico el pago de aportes al sistema de Seguridad Social.
d) Se verifico y aprobó los soportes requeridos para el pago correspondiente.
e) Se realizó acta de entrega y recibido a entera satisfacción.

Conclusiones

El Contrato No. 234, se encuentra EJECUTADO al 100%.
Por lo cual es procedente aprobar la cuenta de cobro presentada por el contratista y posteriormente liquidar el contrato

Firma del Supervisor

El presente informe se firma en Bucaramanga, a los **20** días del mes de diciembre de **2024**

Cordialmente,

Orlando Galvis Aparicio
C.C 91.073.468
SUPERVISOR del Contrato N °234 de 2024
Profesional Especializado