FORMATO SOLICITUD MODIFICACIÓN/SUSPENSIÓN

DATOS DEL CONVENIO

Fecha solicitud:	25-11-2024	**Modalidad°:**	Presencial
Nombre convinente:	ASOCIACION CAMPESINA ASOCAMPOLERIDA	**Convenio n.°**	CO1.PCCNTR.6914258 DE 2024
Fecha inicio convenio:	08-11-2024	**Fecha final convenio:**	31-12-2024

1. Tipo de Cambio (Marcar todas las que apliquen)

- [ ] Presupuesto
- [ ] Adición de grupos de formación
- [ ] Cronograma
- [ ] Reemplazo a adición de capacitadores
- [ ] Reemplazo capacitador persona jurídica
- [ ] Cambio de ciudad o municipio de ejecución
- [ ] Población beneficiaria
- [ ] Suspensión
- [ ] Director de proyecto
- [ ] Ampliación lugares de ejecución
- [ ] Cambio modalidad
- [X] Otros - Cuales? PRORROGA DEL CONVENIO

En caso de modificaciones al presupuesto indicar a cuales de las siguientes categorías corresponde: (Marcar todas las que le apliquen)

- [ ] Cofinanciación
- [ ] Contrapartida efectivo
- [ ] Contrapartida especie
- [ ] Reducción Valor del Convenio

Tenga en cuenta que se deben mantener los porcentajes de cofinanciación y contrapartida establecidos en la Convocatoria y el Convenio

2. Descripción del cambio solicitado (Para modificaciones, realizar un paralelo entre el antes y el después de la modificación propuesta según se explica en la Circular y, para suspensiones ver lo correspondiente a este aspecto en la Circular).

solicito al SENA prórroga del convenio No CO1.PCCNTR.6914258 DE 2024.

3. Justificaciones del cambio. Relacionar las justificaciones o las razones, por la cual se solicita el(los) cambio(s)

Actualmente tenemos aprobado un cronograma parcial con 144 horas de las 528 horas del proyecto, o sea un 27,27% con ejecución hasta el 12 de diciembre. Dicho plazo no es suficiente para desarrollar las 384 horas pendientes por programar. Adicionalmente encontramos limitaciones en el tema de movilidad en algunas regiones, puesto que con la temporada de lluvias se presentan dificultades para poder realizar la programación de las actividades pendientes, esto sumado a la temporada de diciembre.

4. Implicaciones para el objeto, objetivo, alcance y presupuesto del proyecto de acuerdo con la modificación propuesta (Indicar si hay o no implicaciones negativas o positivas al objeto, objetivo, alcance y presupuesto del proyecto y en general explique las implicaciones que considera puede darse con el cambio o modificación que pretende)
La solicitud acá presentada no implica modificación al presupuesto del proyecto. Se requiere ampliar el plazo para poder cumplir con el objetivo del convenio.

5. Otros aspectos (Indicar otros aspectos que considere relevantes para el análisis de la modificación o suspensión. Esta sección es optativa)

6. Anexos: (Relacionar los archivos adjuntos a la Comunicación y recuerde que siempre debe verificar y tener en cuenta los documentos que se requieren y determinan en la circular, para cada tipo de modificación o cuando aplique para los casos de suspensión)
Carta prorroga

Nombre y apellido	**Cargo (Director de proyecto o Representante legal actual)**	**Firma**
LEIDDY VANESSA GARZÓN MORENO	Representante legal	