ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 3
CONVENIO DE ASOCIACION PC No. 014-2024

OBJETIVO: Verificar el desarrollo del convenio objeto de la presente acta, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

1. INFORMACIÓN DEL CONVENIO

CONVENIO ASOCIACIÓN No.	**014 DE 2024**
CLASE DE CONTRATO:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR
NIT	No. 800.096.576-4
REPRESENTANTE LEGAL:	FABIAN EDUARDO MARTÍNEZ GARCÍA
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL DE BECERRIL – FUNFODCUB
NIT:	900227954-1
OBJETO:	""FORTALECIMIENTO PROCESOS DE FORMACIÓN MUSICAL Y ARTÍSTICO DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y ARTES FILEMÓN QUIROZ DEL MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR"

CONDICIONES INICIALES

VALOR INICIAL DEL CONVENIO	MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($1.565.850.000.oo)
VALOR APORTE MUNICIPIO	MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/L ($1.242.000.000.oo)
VALOR APORTE ESAL	TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL DE PESOS M/L ($ 323.850.000.oo)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CUATRO (04) MESES
FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO Girará el valor de sus aportes, mediante un pago anticipado correspondiente al 30%, es decir, la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L ($ 372.600.000) y el saldo restante mediante actas parciales acompañados de informe de actividades, previa certificación de recibo a satisfacción de las actividades realizadas, por parte del supervisor del convenio, acreditación del pago de seguridad social. El pago final se hará una vez ejecutado el convenio y debidamente liquidado. Del pago de cada acta parcial se amortizará el 30% girado en calidad de pago anticipado. El acta de inicio del convenio se firmará, una vez se haya aprobado la garantía de cumplimiento del convenio constituida a favor del Municipio.
CDP No.	458 DE AGOSTO 02 - 2024
RP No.	601 DE AGOSTO 29 – 2024
FECHA DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN:	AGOSTO 29 – 2024
FECHA ACTA DE INICIO:	30 DE AGOSTO DE 2024

MODIFICACIONES:

ADICIONAL EN VALOR:	N.A.	N/A	FECHA:
PRORROGAS	N.A.	N/A	FECHA:

FECHA DE TERMINACIÓN:	29 DE DICIEMBRE DE 2024.
FECHA ELABORACIÓN DEL ACTA	20 DE DICIEMBRE DE 2024

En el Municipio De Becerril Cesar, a los veinte (20) día del mes de diciembre de 2024, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, la Dra. **THALIA ANGELICA ARMENTA AMAYA,** secretaria de Gobierno, Educación y Asuntos Administrativos del municipio de Becerril, en calidad de Supervisora del convenio objeto de la referencia, y **MARLENE CRUZ MENDOZA**, identificada con C.c. 26.872.812 expedida en Becerril, Cesar; quien funge como representante legal de la **FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL DE BECERRIL,** identificada con Nit: 900227954-1; en su condición de contratista, con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO PARCIAL** correspondiente al convenio de asociación de la Referencia que se encuentra en ejecución desde el 30 de agosto de 2024 y todas las partes manifestaron estar totalmente de acuerdo con la presente acta parcial por la cual se dejan las siguientes constancias:

2. SEGUIMIENTO DE POLIZAS

Que para garantizar el cumplimiento del presente Convenio de Asociación la "FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO Y EL DESARROLLO CULTURAL DE BECERRIL", identificada con el NIT. 900.227.954-1, representada legalmente por MARLENE CRUZ MENDOZA, identificada con la cédula de ciudadanía N°. 26.872.812, constituyó con la compañía SEGUROS DEL ESTADO S.A con NIT. N°. 860.009.578-6, La Póliza Nro. 47-44-101028290 del día 30 de agosto de 2024, con el fin de dar cumplimiento a la garantía del Convenio de Asociación PC N° 014 de 2024.

RIESGO	COBERTURA	PORCENTAJE
Cumplimiento	Por el plazo del Contrato y tres (4) meses más.	10% del Valor del convenio.
Pago de Salarios Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales.	Por el plazo del Contrato y tres (3) años más.	5% Valor Convenio.
Devolución del pago anticipado.	Vigencia hasta la liquidación del contrato o hasta que la Entidad Estatal verifique el cumplimiento de todas las actividades o la entrega de todos los bienes o servicios asociados al pago anticipado	100% del valor del pago anticipado.

RIESGO	VALOR	DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	$156.585.000	29/08/2024	29/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$78.292.500	29/08/2024	29/12/2027
Devolución del pago anticipado	$372.600.000	29/08/2024	29/042025

3. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO:

A continuación, se describen las actividades ejecutadas dentro del presupuesto general y específicos por parte de la ESAL relacionadas en el Acta Parcial N° 3 correspondiente al periodo comprendido desde 01 al 30 de noviembre de 2024.

Presupuesto ejecutado aporte del municipio:

FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA ESCUELA DE MUSICA FILEMON QUIROZ DEL MUNICIPIO DE BECERRIL (CESAR) CONVENIO DE ASOCIACIÓN PC No.014/2024								
ITEM	ACTIVIDAD	PROYECTADO (UN)	CANT. PROYECTADA(MES)	CANT. EJECUTADA (MESES)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO MES	% DE EJECUCIÓN
1	FORTALECIMIENTO Y APOYO A PROGRAMAS ARTÍSTICOS Y MUSICALES							
1.1	Coordinador Musical	1	4	1	$ 4.400.000	$ 17.600.000	$ 4.400.000	25%
1.2	Director Banda Sinfónica	1	4	1	$ 3.300.000	$ 13.200.000	$ 3.300.000	25%
1.3	Profesor Cuerdas Frotadas	1	4	1	$ 3.300.000	$ 13.200.000	$ 3.300.000	25%
1.4	Profesor de Guitarra	1	4	1	$ 3.300.000	$ 13.200.000	$ 3.300.000	25%
1.5	Profesor de Artes (Pintura)	1	4	1	$ 3.300.000	$ 13.200.000	$ 3.300.000	25%
1.6	Profesor Tambora (Zona Urbana)	1	4	1	$ 2.300.000	$ 9.200.000	$ 2.300.000	25%
1.6.1	Profesor Tambora (Zona Rural)	1	4	1	$ 2.300.000	$ 9.200.000	$ 2.300.000	25%
1.7	Profesor Vallenato (Zona Urbana)	1	4	1	$ 2.300.000	$ 9.200.000	$ 2.300.000	25%
1.7.1	Profesor Vallenato (Zona Rural)	1	4	1	$ 2.300.000	$ 9.200.000	$ 2.300.000	25%
1.8	Profesor de Danzas	1	4	1	$ 2.300.000	$ 9.200.000	$ 2.300.000	25%
1.9	Profesor Banda Cívica Instecamts	1	4	1	$ 2.300.000	$ 9.200.000	$ 2.300.000	25%
1.9.1	Profesor Banda Cívica Trujillo	1	4	1	$ 2.300.000	$ 9.200.000	$ 2.300.000	25%
1.9.2	Profesor Banda Cívica Estados Unidos	1	4	1	$ 2.300.000	$ 9.200.000	$ 2.300.000	25%
1.9.3	Profesor Banda Cívica La Florida	1	4	1	$ 2.300.000	$ 9.200.000	$ 2.300.000	25%
1.10	Convocatorira Zona Urbaba y Rural	1	1		$ 8.000.000	$ 8.000.000		
	SUBTOTAL:					$ 161.200.000	$ 38.300.000	24%
2	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS CULTURALES MEDIANTE TALLERES CREATIVOS Y DE FORMACIÓN MUSICAL Y ARTÍSTICA							

2.1	Taller de Trompeta	1	4	1	$ 3.150.000	$ 12.600.000	$ 3.150.000	25%
2.2	Taller de Bombardino	1	4	1	$ 3.150.000	$ 12.600.000	$ 3.150.000	25%
2.3	Taller de Clarinete	1	4	1	$ 3.150.000	$ 12.600.000	$ 3.150.000	25%
2.4	Taller de Saxofón	1	4	1	$ 3.150.000	$ 12.600.000	$ 3.150.000	25%
2.5	Taller de Trombón	1	4	1	$ 3.150.000	$ 12.600.000	$ 3.150.000	25%
2.6	Taller de Percusión	1	4	1	$ 3.150.000	$ 12.600.000	$ 3.150.000	25%
2.7	Taller de Tambora	1	4	1	$ 4.500.000	$ 18.000.000	$ 4.500.000	25%
2.8	Taller de Danzas	1	4	1	$ 4.500.000	$ 18.000.000	$ 4.500.000	25%
2.9	Taller de Técnica Vocal	1	4	1	$ 4.500.000	$ 18.000.000	$ 4.500.000	25%
2.10	Taller de Piano	1	4	1	$ 3.500.000	$ 14.000.000	$ 3.500.000	25%
2.11	Talleres de Didactiva Musical	1	2	1	$ 4.500.000	$ 9.000.000	$ 4.500.000	50%
2.12	Taller de Técnica Instrumental en Metales	1	2	1	$ 4.500.000	$ 9.000.000	$ 4.500.000	50%
2.13	Talleres de dirección de Grupos Musicales	1	2		$ 4.500.000	$ 9.000.000		
2.14	Talleres de Manejo de Herramienta Digital (programa de escritura y signatura musical finale)	1	2		$ 4.500.000	$ 9.000.000		
	SUBTOTAL:					**$ 179.600.000**	**$ 44.900.000**	25%
3	**MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DEL BANCO DE INSTRUMENTOS MUSICALES DEL MUNICIPIO**							
3.1	Mantenimiento Tamboras	1	1		$ 9.500.000	$ 9.500.000		
3.2	Mantenimiento Instr. Viento	1	1		$ 28.500.000	$ 28.500.000		
3.3	Mantenimiento Vallenato	1	1		$ 20.400.000	$ 20.400.000		
	SUBTOTAL					**$ 58.400.000**		
4	**DOTACIÓN DE EQUIPOS DE SONIDO Y AMPLIFICACIÓN**							
4.1	AMPLIFICADOR DE GUITARRA (TIPO ESTUDIO)	2	2		$ 780.000	$ 1.560.000		
4.2	Amplificador de Bajo	2	2		$ 950.000	$ 1.900.000		

4.3	Equipo de Amplificación	1	1		$ 44.200.000	$ 44.200.000		
	SUBTOTAL					**$ 47.660.000**		
5	**DOTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN MUSICAL Y ARTÍSTICO**							
5.1	Dotación de Tamboras	1	20		$ 1.600.000,00	$ 32.000.000		
5.2	Dotación de Cuerdas Frotadas	1	15		$ 600.000,00	$ 9.000.000		
5.3	Dotación Vallenato	1	6		$ 5.000.000,00	$ 30.000.000		
5.4	Dotación de Guitarra	1	12		$ 1.000.000,00	$ 12.000.000		
5.5	Dotación de Pianos	1	10		$ 1.850.000,00	$ 18.500.000		
5.6	Dotación Banda Cívica	1	2		$ 9.650.000,00	$ 19.300.000		
5.7	Dotación Banda Sinfónica	1	1		$ 63.000.000,00	$ 63.000.000		
5.8	Dotación Accesorios	1	1		$ 25.500.000,00	$ 25.500.000		
5.9	Dotación Equipo de computo	1	1		$ 8.200.000,00	$ 8.200.000		
5.10	Dotación de uniformes para el grupo de danzas (infantil y juvenil)	1	2	2	$ 14.500.000,00	$ 29.000.000	$ 29.000.000,00	100%
5.11	Dotación de uniformes para grupos de tamboras	1	1	1	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000	$ 6.000.000,00	100%
5.12	Dotación Uniformes B. Sinfónica	1	1		$ 16.200.000,00	$ 16.200.000		
	SUBTOTAL					**$ 268.700.000**	**$ 35.000.000,00**	**13%**
6	**CONSOLIDACIÓN DEL BANCO DE PARTITURAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN**							
6.1	levantamiento y arreglo de partituras en formato sinfonico, incluyendo el himno de becerril	1	10		$ 4.000.000,00	$ 40.000.000		
	SUBTOTAL					**$ 40.000.000**		
7	**promoción de los procesos de formación con la realización de una producción musical para gestores culturales en formación**							

7.1	REALIZAR UNA PRODUCCIÓN MUSICAL DE 10 OBRAS CON LOS GRUPOS DE FORMACIÓN MUSICAL DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y ARTES FILEMÓN QUIROZ DE BECERRIL	1	1		$ 85.000.000,00	**$ 85.000.000**		
	SUBTOTAL					**$ 85.000.000**		
8	**fortalecimiento de la Escuela de Música y Artes Filemón Quiroz**							
8.1	ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y ARTES, PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL(PEI) Y PLANES DE ESTUDIO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ARTÍSTICO Y MUSICAL	1	1	1	$ 39.200.000,00	**$ 39.200.000**	$ 39.200.000,00	100%
	SUBTOTAL					$ 39.200.000	**$ 39.200.000,00**	100%
9	**FORTALECIMIENTO EDUCATIVO MEDIANTE LA OFERTA DE CURSOS ESPECIALES Y TÉCNICOS DE EDUCACIÓN PARA TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y ARTES FILEMÓN QUIROZ SEGÚN RESOLUCIÓN 0015467 DEL 29 DE DIC. DE 2023 DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL**							

9.1	BASADOS EN LA RESOLUCIÓN 0015467 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2023, RECONOCIMIENTO OFICIAL POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL : DICTAR TALLERES DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO. PROGRAMA TÉCNICO LABORAL: CODIGO 526301-1 (Tecnico en Reparacion y Mantenimiento de Instrumentos Musicales). CURSO ESPECIAL: CODIGO 51320101-1 (Iniciacion Musical en Instrumentos de Percusion). CURSO ESPECIAL: CODIGO 51340031-1 (Danza Afrocolombiana)	1	1	0,42	$ 62.350.000,00	**$ 62.350.000**	$ 26.650.000	42%
	SUBTOTAL					**$ 62.350.000**	**$ 26.650.000**	29%
10	**FORTALECIMIENTO EDUCATIVO DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y ARTE FILEMON QUIROZ MEDIANTE LA GRADUACIÓN DE LA PRIMERA PROMOCIÓN**							
10.1	ORGANIZAR Y LLEVAR A CABO LOS ACTOS DE GRADUACIÓN DE LOS PRIMEROS ESTUDIANTES DEL NIVEL TÉCNICO Y CURSOS ESPECIALES, PRIMERA PROMOCIÓN DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y ARTES FILEMON QUIROZ DE BECERRIL	1	1		$ 32.290.000,00	**$ 32.290.000**		

	SUBTOTAL					**$ 32.290.000**		
11	**Divulgación Nacional Procesos Culturales**							
11.1	Divulgación Nacional Procesos Culturales	1	6		$ 15.750.000	$ 94.500.000		
	SUBTOTAL					**$ 94.500.000**		
12	**DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN MEDIANTE MUESTRAS DE AVANCES DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN CULTURAL**							
12.1	DIVULGACION VIRTUAL Y/O PRESENCIAL A NIVEL LOCAL Y/O REGIONAL DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE FORMACION CULTURAL Y ARTISTICO (CULTURA AL BARRIO)	1	4	4	$ 13.650.000	$ 54.600.000	$ 54.600.000	100%
	SUBTOTAL					**$ 54.600.000**	**$ 54.600.000**	100%
13	**PROMOCION Y DIVULGACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE BECERRIL**							
13.1	PROMOCIONAR Y DIVULGAR MEDIANTE LA CIRCULACION EN EVENTOS CULTURALES RECONOCIDOS A NIVEL NACIONAL CON MUESTRA DE LA MUDANZA FOLCLORICA, COMO MAXIMA EXPRESION CULTURAL DEL MUNICIPIO DE BECERRIL.	1	2		$ 39.600.000	$ 79.200.000		
	SUBTOTAL					**$ 79.200.000**		
14	**DIVULGACIÓN Y PROMOCION DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN**							

14.1	PRODUCCION Y EDICION DE MUESTRAS AUDIOVISUALES DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN	1	1		$ 15.000.000	$ 15.000.000		
	SUBTOTAL					**$ 15.000.000**		
15	**DIFUSION Y DIVULGACIÓN DEL IMPACTO SOCIAL DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION CULTURAL**							
15.1	REALIZAR EVENTO Y ACTO DE CLAUSURA DE LOS PROGRAMAS DE FORMACION CULTURAL Y ARTISTICO DE ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO	1	1		$ 24.300.000	$ 24.300.000		
	SUBTOTAL					**$ 24.300.000**	**$ 238.650.000**	
VALOR TOTAL DEL PROYECTO						**$ 1.242.000.000**		**100%**
TOTAL EJECUTADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE						**$ 238.650.000**		**19%**

Nota: la ESAL amortiza del pago anticipado el valor de $71.595.000

Presupuesto ejecutado aporte de la ESAL:

ITEM	ACTIVIDAD	PROYECTADO (UN)	CANT. PROYECTAD	CANT. EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	% de Ejecución
16	**APORTES DE LA FUNDACIÓN**							
16.1	Instrumentos Musicales de Banda Sinfonica para coadyuvar el proceso de formación	1	1		$ 262.500.000	$ 262.500.000		
16.2	Flautas Dulces para iniciación musical	1	80		$ 35.000	$ 2.800.000		
16.3	Silletería para las diferentes actividades de los procesos de formación	1	100		$ 70.000	$ 7.000.000		
16.4	Atriles para las actividades de formación	1	60		$ 140.000	$ 8.400.000		
16.5	Métodos Colectivos de Formación Musical	1	3		$ 1.780.000	$ 5.340.000		

16.6	Taller de Formación en Manejo de Plataformas Digitales	1	1		$ 3.200.000	$ 3.200.000		
16.7	Administrador Redes Sociales	1	4	1	$ 3.150.000	$ 12.600.000	$ 3.150.000	25%
16.8	Coordinador Administrativo	1	4	1	$ 3.250.000	$ 13.000.000	$ 3.250.000	25%
16.9	Medidas Bioseguridad	1	1	1	$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ 2.800.000	100%
16.10	Gastos Administrativos	1	1		$ 6.210.000	$ 6.210.000		
VALOR TOTAL DEL APORTE DE LA ESAL Y VALOR EJECUTADO DEL APORTE DE LA ESAL EN EMES DE NOVIEMBRE DE 2024.						**$ 323.850.000**	**$ 9.200.000**	**3%**

4. ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN.

En cumpliendo con las actividades realizadas por la supervisión se pudo constatar que la ESAL viene cumpliendo con las obligaciones establecidas en el Convenio de Asociación N° PC 014 de 2024. Y que en el informe de actividades parcial N° 3 demuestra la realización de las actividades ejecutadas en el mes de noviembre, las cuales son las siguientes:

- La ESAL viene formando a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en formación musical en Banda Sinfónica y Folclórica, en música de cuerdas frotadas y pulsadas, en música de guitarra, en formación artística en artes plástica y pintura, en música tradicional de tambora, música tradicional vallenata, formación en artística en danzas tradicionales, formación en bandas cívicas y/o de marcha.
- La ESAL viene implementando los programas de formación musical de música tradicional vallenato, tambora banda cívicas y/o marchas en el sector rural.
- La ESAL viene realizando Taller de Trompeta, Taller de Bombardino, Taller de Clarinete, Taller de Saxofón, taller de canto y técnica boca, Taller de Trombón, Taller de Percusión, Taller de Tambora, Taller de Danzas, Taller de Piano, Taller de Didáctica Musical, Taller Técnica Instrumental.
- La ESAL realizó la dotación de uniformes de danza y tambora
- La ESAL actualizó el PEI y planes de estudios.
- La ESAL viene desarrollando los cursos especiales para el trabajo y el desarrollo humano
- La ESAL ha realizado los procesos de divulgación y promoción de muestras culturales.
- La ESAL ha puesto al servicio de la ejecución del proyecto un (1) set para banda sinfónica, ochentas (80) flautas dulces, cien (100) sillas rimax, sesenta (60) atriles, tres (3) métodos colectivos de formación.
- La ESAL contrato el personal requerido para el cumplimiento de las obligaciones.
- La ESAL realizó capacitación sobre implementación de medidas de bioseguridad

5. BALANCE FINANCIERO:

En la siguiente tabla se realiza la descripción de la ejecución financiera del Convenio de Asociación No. 014 de 2024.

CONCEPTO	VALOR	PORCENTAJE
APORTE DEL MUNICIPIO	**$ 1.242.000.000,00**	**100%**
APORTE ESAL	**$ 323.850.000,00**	**26%**
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 1.565.850.000,00**	**100%**
ANTICIPO	**$ 372.600.000,00**	**30%**
APORTE MUNICIPIO		
ACTA PARCIAL N° 1	**$ 424.960.000,00**	**34,22%**
VALOR AMORTIZADO PAGO ANTICIPADO EN ACTA PARCIAL 1 (30% DEL ACTA PARCIAL)	$ 127.488.000,00	10,26%

ACTA PARCIAL N° 2	**$ 265.400.000,00**	**21,37%**
VALOR AMORTIZADO PAGO ANTICIPADO EN ACTA PARCIAL 2 (30% DEL ACTA PARCIAL)	$ 79.620.000,00	6,41%
ACTA PARCIAL N° 3	**$ 238.650.000,00**	**19,21%**
VALOR AMORTIZADO PAGO ANTICIPADO EN ACTA PARCIAL 3 (30% DEL ACTA PARCIAL)	**$ 71.595.000,00**	5,76%
VALOR A PAGAR EN ESTA ACTA	$ 167.055.000,00	13,45%
SALDO EJECUTADO	$ 929.010.000,00	74,80%
SALDO POR EJECUTAR	**$ 312.990.000,00**	**25,20%**
APORTE ESAL		
ACTA PARCIAL N° 1 ESAL	**$ 301.850.000,00**	**93,21%**
ACTAR PARCIAL N° 2 ESAL	**$ 6.400.000,00**	**1,98%**
ACTA PARCIAL N° 3 ESAL	**$ 9.200.000,00**	**2,84%**
SALDO EJECUTADO	**$ 317.450.000,00**	**95,18%**
SALDO POR EJECUTAR	**$ 6.400.000,00**	**1,98%**
GENERAL		
TOTAL, VALOR EJECUTADO DEL CONVENIO	**$ 1.246.460.000,00**	**79,60%**
SALDO POR EJECUTAR DEL CONVENIO	**$ 319.390.000,00**	**20%**

6. Que el contratista cumplió con los pagos al sistema de seguridad social integral como consta en las planillas de pago, aportadas dentro del informe de actividades y la certificación aportada.

7. Que una vez cumplido y recibido a entera las actividades ejecutadas objeto del presente convenio de asociación PC No. 014 de 2024, se ordena pagar a la ESAL "FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO Y EL DESARROLLO CULTURAL DE BECERRIL el Pago Parcial N° 3 por valor de: **CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/L ($167.055.000,00).**

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, una vez leída y aprobada en dos (2) copias, a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2024.

THALIA ANGELICA ARMENTA AMAYA
Secretaría de Gobierno, Educación
y Asuntos Administrativos

FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL DE BECERRIL
R/L MARLENE CRUZ MENDOZA

Elaboró: Carlos Morales – Asesor Administrativo
Revisó: Kevin Osorio – Asesor Jurídico
Aprobó: Thalia Angeliza Armenta Amaya – Secretaria de Gobierno
Aprobó: Marlene Cruz Mendoza - ESAL