Bogotá D.C., diciembre 13 de 2024

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA DE COLOMBIA

Referencia: CONTRATO DE COMPRAVENTA 118 DE 2024

Asunto: Solicitud de prórroga.

Apreciados señores:

EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A (en adelante ECI S.A), solicita respetuosamente una prórroga, en la fecha de entrega de los ítems que son objeto del **CONTRATO DE COMPRAVENTA 118 DE 2024**. Lo anterior, debido a la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza mayor y atribuibles a terceros que impiden cumplir con las obligaciones, los cuales son ajenos a la voluntad y no se encuentran derivados de la culpa de ECI S.A y, por consiguiente, escapan a su control, decisión y órbita de manejo y por ello, no pueden ser evitados, mismos que obedecen a los siguientes aspectos que están fuera del control de la compañía:

- Retraso en él envió de los artículos por parte de planta origen Mitutoyo (Japón). Se adjunta carta emitida por nuestro representado.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, relacionamos las fechas de entrega por ítem:

Ítem 1:
Referencia: 182-534-10
Estará disponible en ECI, para la última semana de febrero de 2025.

Ítem 2:
Referencia: 182-511-10
Estará disponible en ECI, entre la segunda y tercera semana de enero de 2025.

Ítem 3:
Referencia: 170-102-12
Estará disponible en ECI, la semana en curso, iniciará proceso metrológico y estará disponible para entrega al cliente, la última semana de diciembre de 2024.

Por todo lo anterior, ECI S.A. solicita de manera respetuosa sea concedida la prórroga en las fechas estimadas de entrega señaladas anteriormente, con la claridad que una vez lleguen a Colombia deben pasar por trámites de nacionalización e ingreso a nuestro inventario.

Agradecemos su atención al presente comunicado y quedamos atentos a una pronta y afirmativa respuesta.

Cordialmente,

HECTOR DAVID ESCOBAR HINESTROZA

Firmado digitalmente por HECTOR DAVID ESCOBAR HINESTROZA
Fecha: 2024.12.13 18:03:44 -05'00'

HECTOR DAVID ESCOBAR HINESTROZA
Representante Legal Suplente