Instituto Nacional de Metrología de Colombia	**SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL**	Código: A-07-F-37 Versión: 01 Página: Ver (Pie de pág.)

NUMERO DE CONTRATO:	118 de 2024
OBJETO :	ADQUIRIR INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN CON EL FIN DE MEJORAR LAS CAPACIDADES DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL LABORATORIO DE LONGITUD DE LA SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA FÍSICA DEL INM
FECHA DE ACTA DE INCIO:	2024-07-05
PLAZO:	El contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024, término contado a partir de la suscripción del contrato a través de la plataforma transaccional
VALOR:	$ 28 960 740.00
SUPERVISOR:	Mayckol Jesid Morales

TIPO DE SOLICITUD	SI	NO
PRORROGA	X	
ADICIÓN		X
CESION DEL CONTRATO		X
SUSPENSION DEL CONTRATO		X
OTRO SI ACLARATORIO		X
TERMINACION ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO		x
CONSTITUCION DE RESERVA PRESUPUESTAL	X	
CAMBIO DE ACTIVIDADES U OBLIGACIONES		X

DESCRIPCION DE LA SOLICITUD:
Prórroga del plazo de ejecución del **contrato N° 118 de 2024 hasta el 31 de marzo de 2025** y reserva presupuestal por un valor de VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE **($28.960.740,00)**, con cargo al registro presupuestal **N° 28424 del 28 de junio de 2024.**

Instituto Nacional de Metrología de Colombia	**SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL**	Código: A-07-F-37 Versión: 01 Página: Ver (Pie de pág.)

NUMERO DE CONTRATO:	118 de 2024

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

El 21 de noviembre de 2024, la empresa EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. informó, mediante una carta, sobre un retraso en el envío de dos (2) de los ítems solicitados en el Contrato N° 118 de 2024. Posteriormente, el 13 de diciembre de 2024, la empresa contratista envió otra carta en la que confirmó que no sería posible entregar dos (2) de los ítems solicitados dentro del plazo de ejecución establecido, argumentando un retraso en el envío de los artículos por parte de la planta de origen de Mitutoyo (Japón).

Ítem 1

Referencia: 182-534-10, Regla de vídrio de 1 m
Fecha de entrega: Disponible en ECI durante la última semana de febrero de 2025.
Ítem 2

Referencia: 182-511-10, Escala de vídrio de 50 mm
Fecha de entrega: Disponible en ECI entre la segunda y tercera semana de enero de 2025.

Ítem 3

Referencia: 170-102-12
Fecha de entrega: Para entrega al cliente durante la última semana de diciembre de 2024.
De acuerdo con lo anterior, se solicitan las siguientes modificaciones al Contrato N° 118 de 2024:

Prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de marzo de 2025, considerando que el plazo inicial se estableció por seis (6) meses, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2024. Esta prórroga tiene como finalidad permitir al contratista entregar a satisfacción los ítems pendientes.

Realizar una reserva presupuestal por la suma de VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($28.960.740,00), con cargo al registro presupuestal N° 28424 del 28 de junio de 2024, para efectuar el pago correspondiente.

Se anexa informe técnico detallando el proceso.

SOLICITANTE	
Nombre supervisor	**Mayckol Jesid Morales Castro**
Firma	 Firmado digitalmente por Mayckol Jesid Morales Castro
Cédula	**80.073.437**
Cargo	**Profesional Especializado 20**
Dependencia	**Subdirección Metrología Física**

Instituto Nacional de Metrología de Colombia	**SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL**	Código: A-07-F-37 Versión: 01 Página: Ver (Pie de pág.)

NUMERO DE CONTRATO:	118 de 2024

VERIFICACIÓN		
Coordinador Grupo Gestion Juridica	JOSE ALVARO BERMUDEZ AGUILAR	
Coordinador Grupo Gestion Financiera	PATRICIA ANDREA AYALA BELTRAN	Patricia Andrea Ayala Beltrán Firmado digitalmente por Patricia Andrea Ayala Beltrán
Coordinador Grupo Servicios Administrativo	DIEGO IVAN CORTES ACUÑA	Firmado digitalmente por Diego Iván Cortés Acuña

APROBACION ORDENADOR DEL GASTO	
Nombre	MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MARQUEZ
Firma	Firmado digitalmente por María del Rosario González Márquez
Fecha	

CAMPO EXCLUSIVO PARA EL GRUPO DE GESTION FINANCIERA	
Recibe:	
Firma:	
Nombre:	
Dependencia:	
Fecha y hora:	