ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO DE CONSULTORIA No. AMG-CMA-001-2024

FECHA PRESENTE ACTA	28 NOV. 2024
FECHA ACTA DE INICIO	26 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DEL CONTRATO	21 DE AGOSTO DE 2024
CONTRATISTA	ADRIAN RIVERA BALLESTEROS C.C. 7.336.100 de Garagoa
OBJETO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE 30 TRAMOS DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
TIPO DE CONTRATO	CONSULTORIA
CODIGO BANCO DE PROYECTOS	2021152990032-Territorial
RUBRO Y FUENTE DE FINANCIACION BANCO DE PROYECTO	2.3.24.2402.0600.2402114.0083.2.3.2.02.02.009.0083.025 VIAS URBANAS PAVIMENTADAS-DOCUMENTOS DE ESTUDIOS TÉCNICOS-FUENTE 025 CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO-FUNCIONAMIENTO
SUPERVISOR / INTERVENTOR	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL

En las instalaciones de la Alcaldía del Municipio de Garagoa se reunieron el ingeniero **JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA**, alcalde municipal, en calidad de representante legal del Municipio de Garagoa y el señor **ADRIAN RIVERA BALLESTEROS,** identificado con C.C 7.336.100 expedida en Garagoa, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN del CONTRATO DE CONSULTORIA No. AMG-CMA-001-2024, cuyo objeto es "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE 30 TRAMOS DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GARAGOA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

RESUMEN DEL CONTRATO

VIGENCIAS DEL CONTRATO

	FECHA
FECHA DE CONTRATO	21 DE AGOSTO DE 2024
FECHA ACTA DE INICIO	26 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACION	25 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE LIQUIDACION	28 NOV 2024

Documentos aportados en la liquidación

Tipo de documento	Fecha
Acta de pago No. 1	04 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Acta de pago Final	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
Informe de Supervisión No. 1	12/03/2024
Informe de Supervisión Final	24/09/2024
Informe de contratista No. 1	04/09/2024
Informe de contratista Final	23/09/2024

En consecuencia, las partes,

ACUERDAN:

ARTICULO PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el CONTRATO DE CONSULTORIA No. AMG-CMA-001-2024, una vez cumplido el objeto, en relación con el siguiente balance de ejecución

1. Balance Jurídico

De conformidad con informes de ejecución y verificación de obligaciones del contratista, presentados durante la ejecución del Contrato de Consultoría No AMG-CMA-001-2024 y el informe final de supervisión y/o interventoría de fecha 25 de septiembre de 2024, se certifica que, a la fecha de corte del presente proyecto de Acta de Liquidación, el contratista ADRIAN RIVERA BALLESTEROS, en calidad de contratista, ha dado cumplimiento al objeto y las obligaciones del Contrato de Consultoría No. AMG-CMA-001-2024, en los términos y plazos establecidos en el mismo, para lo cual tenemos:

1.1 Garantías o pólizas del contrato inicial

Compañía aseguradora	Número de Póliza	Amparo	Vigencia	Valor asegurado	Fecha de aprobación
SEGUROS DEL ESTADO S.A	39-44-101164131	CUMPLIMIENTO	21/08/2024 HASTA 25/03/2025	$7.875.000,00	23/08/2024
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21/08/2024 HASTA 25/09/2027	$3.937.500,00	
		CALIDAD DEL SERVICIO	21/08/2024 HASTA 25/09/025	$7.875.000,00	

1.2 Modificación de pólizas según posición contractual y poscontractual

Compañía aseguradora	Número de Póliza	Amparo	Objeto de Modificación y/o ampliación	Anexo	Vigencia	Valor asegurado $	Fecha de aprobación
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

1.3 Cambio de representante legal Si _____ No ___X___

2 Balance Administrativo

2.3 Cumplimiento de obligaciones con el sistema integral de seguridad social y parafiscales

De acuerdo con los soportes aportados de fecha 23 de septiembre de 2024, por el contratista, ADRIAN RIVERA BALLESTEROS, en calidad de contratista, previo a la realización de cada uno de los pagos, se acredita el cumplimiento de las obligaciones con el sistema integral de seguridad social y parafiscales, de conformidad con las normas concordantes y de acuerdo con el informe final de supervisión de fecha de 25 de septiembre de 2024

Seguridad Social

Tipo de Vinculación	No. planilla	Valor pagado	Fecha
ADRIAN RIVERA BALLESTEROS	79992759	$877.100	04/09/2024
ADRIAN RIVERA BALLESTEROS	80095734	$2.272.700	06/09/2024
ADRIAN RIVERA BALLESTEROS	81351643	$1.683.200	31/10/2024
ADRIAN RIVERA BALLESTEROS	82070352	$1.603.000	26/11/2024
ADRIAN RIVERA BALLESTEROS	82072294	$2.342.300	26/11/2024

3 Balance Financiero

3.1 Información presupuestal

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO	FUENTE	VALOR
2024000334	16/07/2024	2.3.24.2402.0600.2402114 .0083.2.3.2.02.02.009.008 3.025	025-CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO-FUNCIONAMIENTO	$78.800.000
REGISTRO PRESUPUESTAL	**FECHA**	**RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR PAGADO**
2024000612	21/08/2024	2.3.24.2402.0600.2402114. 0083.2.3.2.02.02.009.0083. 025	025-CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO-FUNCIONAMIENTO	$78.750.000
			TOTAL	$78.750.000

3.2 Pagos efectuados

Pago	Rubro presupuestal	Valor pagado	Fecha	Amortización del anticipo
Pago No. 1	2.3.24.2402.0600.2402114.0083.2.3.2. 02.02.009.0083.025	$54.050.000	06/09/2024	
Pago Final	2.3.24.2402.0600.2402114.0083.2.3.2. 02.02.009.0083.025	$24.700.000		
Saldo a Favor del Municipio		$ 0,00		
Saldo a Favor del Contratista		$ 0,00		
TOTAL		**$78.750.000,00**		

3.3 Balance del contrato

CONCEPTO	PAGOS REALIZADOS	VALOR CONTRATO
Valor Inicial del Contrato		$78.750.000,00
Valor ejecutado y pagado	$ 54.050.000,00	
Valor saldo final	$ 24.700.000,00	
Saldo a favor del Municipio	$ 0,00	
Saldo a favor del Contratista	$ 0,00	
SUMAS IGUALES	**$78.750.000,00**	**$78.750.000,00**

4. Balance Técnico

Documentos técnicos del presente contrato, según las obligaciones del alcance del contrato:

Ajustar de acuerdo al tipo de contrato ejemplo:

Documento	Observaciones
Informes	En la Carpeta del contrato

ARTICULO SEGUNDO: Las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto derivado por o con ocasión del CONTRATO DE CONSULTORIA No. AMG-CMA-001-2024, que, mediante la presente acta se liquida y manifiestan, que no les queda reclamación alguna por hacerse.

ARTICULO TERCERO: El presente documento se perfecciona con la firma de las partes que en ella intervienen y en constancia se firma en Garagoa Boyacá a los 28 NOV. 2024

JULIO ERNESTO SANABRIA GUERRA
Alcalde Municipal

ADRIAN RIVERA BALLESTEROS
Contratista

Proyecto
Olga Lucia Barreto Arias
Auxiliar Administrativo
Oficina Asesora de Planeación

Aprobó
Wilmer Alonso Barrera Castañeda
Jefe DAPMOficina Asesora de Planeación