**Informe de actividades Convenio MADR-679-2023**

**Nombre del Contratista / Representante legal:** Municipio de Turbaco - Bolívar / Claudia Elena Espinosa Puello

**Supervisor designado por la entidad:** Xiomara Marrugo Muñoz, Directora de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria - UMATA.

**Objeto del convenio:** Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para aumentar los niveles de productividad de los sistemas avícolas en el municipio de Turbaco

**Fecha de Inicio:** 27/02/2024

**Fecha de Terminación:** 26/12/2024

**Objetivo Del Convenio:** Aumentar los niveles de productividad de los sistemas avícolas en el municipio de Turbaco.

**Objetivos Específicos:**

- Suministrar los activos productivos y suministros necesarios para la implementación de los sistemas pecuarios sostenibles.
- Fortalecer las prácticas del manejo de los sistemas pecuarios.

**Periodo del informe:** 27/02/2024 – 30/04/2024

## 1. Componente técnico

| % Avance técnico | 5% |
|---|---|

El avance técnico se encuentra en este porcentaje dado que aún se está llevando a cabo la etapa contractual para adjudicar el proceso que permitirá el suministro de los bienes y servicios objetos del convenio, es decir, la puntuación del 5% es debido al cumplimiento de la fase de alistamiento, la cual consiste en presentar al Comité Administrativo del Convenio la actualización del presupuesto y como entidad pública realizar el proceso contractual para la contratación del operador. Por lo tanto, no se han recibido ninguno de los productos establecidos en el proyecto, los cuales se relacionan a continuación:

| Productos | Meta | Avance | % |
|---|---|---|---|
| Listones de Madera para Vigas Listón 3" x 4" x 4,5m | 720 | 0 | 0% |
| Listones de Madera para parales Listón 4" x 4" x 4,5m | 640 | 0 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Listones de Madera para correas Listón 3" x 2" x 4,5m | 480 | 0 | 0% |
| Puntilla con cabeza 3" 500g | 160 | 0 | 0% |
| Puntilla con cabeza 2" 500g | 320 | 0 | 0% |
| Bloque concreto vibrado #4 | 5360 | 0 | 0% |
| Maya eslabonada metálica 1,8m | 1680 | 0 | 0% |
| Amarre Teja Tapa Metálica 26cm Cal 18 100 unidades (paraguas) | 160 | 0 | 0% |
| Cubierta Teja de zinc 3m x 0,8m | 1600 | 0 | 0% |
| Cemento Bolsa 50 kg | 1920 | 0 | 0% |
| Arena | 220 | 0 | 0% |
| Triturado | 32 | 0 | 0% |
| Bisagra Común 2" | 160 | 0 | 0% |
| Cascarilla de Arroz seco para cama de aves | 1600 | 0 | 0% |
| Material vegetal de (uvitamocosa 3x3) para cercado como barrera | 960 | 0 | 0% |
| Suministro de Comederos tolva para aves, con asa y 7 kg de capacidad. Medidas: 245x 280 mm Øy 365 gr de peso | 480 | 0 | 0% |
| Suministro de bebederos Peso: 946gr Medidas aprox: 39cm de diámetro x 48cm de altura. Materiales: Plástico | 480 | 0 | 0% |
| Alimento balanceado de Pre-Postura granulado, empacado en bultos de 40 kg (4 semanas) | 557,984 | 0 | 0% |
| Alimento balanceado de Postura granulado, empacado en bultos de 40 kg (21 semanas) | 3192 | 0 | 0% |
| Bandeja o Cubeta Para Huevos de 11.6 x 1.6 x 1.5 pulgadas de alto. Cada compartimento mide aproximadamente 1.75 pulgadas de diámetro | 4800 | 0 | 0% |
| Bascula Gramera sensible, de cantidades pequeñas, para determinar el peso de los huevos. | 80 | 0 | 0% |
| suministro New Castle y/o Gumboro de vía oral para 50 aves | 320 | 0 | 0% |
| suministro Anti stress Aminaviar con principio activo de vitamina A, D, K, C, B2, B12 Cloruro de sodio | 80 | 0 | 0% |
| suministro enrofloxacina por un litro | 80 | 0 | 0% |
| Bolsa De Cal: Hidróxido y Oxido de Calcio de (25 kilos para 108 m2). | 160 | 0 | 0% |
| Barredora Industrial plástica con mago para aseo general. | 80 | 0 | 0% |
| Baldes plástico para limpieza de manija ergonómica de 12 litros. | 160 | 0 | 0% |
| Pala cuadrada para limpieza de acero. | 160 | 0 | 0% |
| Tanque de Almacenamiento de Agua de 500 litros | 80 | 0 | 0% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bomba de Espalda o fumigadora manual de aspersor de 20 litros. | 80 | 0 | 0% |
| Tintura de yodo para gallinas el 10% de 400 ml | 160 | 0 | 0% |
| Nidales para gallinas ponedoras de 36 puestos | 160 | 0 | 0% |
| Pediluvio con bandeja de acero inoxidable | 80 | 0 | 0% |
| Estibas Plásticas capacidad en carga dinámica 1.300 kg | 160 | 0 | 0% |
| Overol enterizo de dotación para Manejo de Galpón | 160 | 0 | 0% |
| Bota de seguridad PVC de dotación agrícola para los galpones | 160 | 0 | 0% |
| Gallina ponedora roja issa de 16 semanas de nacidas. | 7520 | 0 | 0% |
| rollo tela verde 50 mts *2 *2,10mts ancho 55 gr /mt2 | 40 | 0 | 0% |
| Composteras | 80 | 0 | 0% |

Además, la población objeto de este proyecto aún no ha sido beneficiaria con la entrega de estos insumos para la construcción y dotación de las unidades productivas:

| **Productores beneficiados** | **Meta** | **Avance** | **%** |
|---|---|---|---|
| | 160 | 0 | 0% |

Sin embargo, se ha ejecutado el cronograma del proyecto de manera parcial, ya que la modalidad contractual escogida para seleccionar al contratista fue la licitación pública, la cual tiene un periodo de gestión contractual de aproximada de más de 2 meses, pero con esto se busca dejar constancia de la transparencia del proceso y la pluralidad de oferentes, lo cual se refleja drásticamente en el cumplimiento de los tiempos previstos, los cuales se manifiestan a continuación:

**Cronograma aprobado en el POA:**

| Actividad | Año 2024 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Febrero | | | | Marzo | | | | Abril | | | |
| | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| Etapa precontractual | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Presentar al Comité Administrativo del Convenio la actualización del presupuesto. | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Implementación y dotación de galpones | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 Implementación y dotación de Composteras | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 Acompañamiento tecnico predio a predio a las productoras vinculados al proyecto | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 Apoyo logístico y administrativo para el correcto desarrollo y ejecución del proyecto | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 Apoyo a la supervision | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 Apoyar al MADR en la evaluación del proceso y resultado del proyecto objeto del convenio | | | | | | | | | | | | |
| Etapa de liquidacion del convenio | | | | | | | | | | | | |

**Ejecución real:**

| Actividad | Año 2024 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Febrero | | | | Marzo | | | | Abril | | | |
| | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| Etapa precontractual | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Presentar al Comité Administrativo del Convenio la actualización del presupuesto. | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Implementación y dotación de galpones | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 Implementación y dotación de Composteras | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 Acompañamiento técnico predio a predio a las productoras vinculados al proyecto | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 Apoyo a la supervisión | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 Apoyar al MADR en la evaluación del proceso y resultado del proyecto objeto del convenio | | | | | | | | | | | | |
| Etapa de liquidación del convenio | | | | | | | | | | | | |

La diferencia entre el cronograma establecido en el POA y el cronograma real ejecutado del convenio se debe a que los tiempos proyectados para la etapa precontractual fueron muy cortos, ya que la Oficina Asesora Jurídica del municipio recomendó que se realizará un proceso licitatorio para la contratación del operador que llevará acabo todas las gestiones necesarias para entregar los bienes y servicios objeto del convenio. Por lo anteriormente mencionado, el tiempo de la etapa contractual ha tomado poco más de 2 meses diferentes al tiempo establecido que era 1 mes.

Se recalca que debido a la no adjudicación e inicio de ejecución del proceso contractual realizado por la entidad para darle cumplimiento a este proyecto no se han adquirido productos, maquinarias o equipos:

**Bienes adquiridos:**

| Bienes adquiridos | Tipo de bien | Especificaciones técnicas | Cumple con lo requerido |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

Por ultimo en el componente técnico, el día 08 de mayo de la presente vigencia se solicitó acompañamiento y socialización de la resolución ICA 3651 de 2014 al señor

Emilio Turbay Cure Director Regional ICA Cartagena, con el objetivo de lograr la certificación de las granjas avícolas bioseguras de posturas y/o levante.

2. **Componente Jurídico:**

Este componente será divido en dos secciones para la sustentación del avance realizado con sus respectivas actividades soportes; La primera sección será la sustentación de las gestiones realizadas por el municipio para darle cumplimiento al contrato MADR-679-2023 y la segunda sección será la sustentación de las gestiones realizadas por el municipio para realizar la contratación de los bienes y servicios requeridos para darle cumplimiento a la ejecución del proyecto.

1. **Gestiones realizadas para darle cumplimiento al convenio MADR-679-2023:**

- Se dio cumplimiento a la apertura de una cuenta bancaria para el manejo independiente de los recursos del convenio. La cuenta fue creada en el banco DAVIVIENDA, tipo de cuenta ahorro, con número 056500170701, denominada Municipio de Turbaco Convenio Interadministrativo MADR-679-2023 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el pasado 07 de febrero de 2024.
- Se expiden las pólizas requeridas por el convenio MADR-679-2023, el pasado 22 de febrero de 2024.
- Se elaboró el Plan Operativo y cronograma de ejecución del convenio MADR-679-2023, el 27 de febrero de 2024.
- Se expide el acta de inicio del convenio el pasado 27 de febrero de 2024.
- Se designó como supervisora del Convenio MADR-679-2023 a la Directora Administrativa de la UMATA del municipio de Turbaco a través de la resolución 0075 del 04 de marzo de 2024.
- Se realiza solicitud de único desembolso del convenio MADR-679-2023, pasado 05 de marzo de 2024.

2. **Gestiones realizadas por el municipio para realizar la contratación de los bienes y servicios requeridos:**

- Se publicó el proceso contractual LIC-002-2024, el cual tiene por objeto "IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVÍCOLAS PARA LAS MUJERES RURALES CABEZA DE HOGAR EN EL MUNICIPIO DE TURBACO" el pasado 22 de marzo de 2023.
- Según el cronograma del proceso, la fecha de audiencia de adjudicación es el 15 de mayo de 2024, actualmente se encuentra en el proceso de "Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación".
- El proceso contractual cuenta con todos los documentos requeridos para que este sea llevado a cabo. Se anexarán a este informe los documentos contractuales, entre estos el estudio previo solicitado para verificar que se están solicitando al contratista las garantías necesarias para la ejecución del proceso.

### 3. Componente Administrativo:

De manera periódica se han elaborado informes de supervisión con los avances realizados por la entidad. Sin embargo, en este momento se hace imposible darle cumplimiento a la obligación 19 y 22, dado que no han entregado bienes objeto del proyecto a los respectivos beneficiarios y no hay actas de recibido a satisfacción.

El municipio ha cumplido con su responsabilidad de realizar los aportes a sistema general de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales - ARL), como se evidencia en las planillas 29697542 y 29390928. En estas también se puede observar que no hay intereses por mora, es decir, mensualmente se han realizado estos aportes.

### 4. Componente financiero:

**Ejecución del recurso por fuente de financiación:**

| Fuente | Valor Asignado | Valor Ejecutado | % Ejecución |
|---|---|---|---|
| **Aporte FFA** | $ 2.598.531.478,00 | $ - | 0% |
| **Contrapartida** | $ 745.120.000,00 | $ - | 0% |

**Recursos comprometidos y pagados por actividad:**

| Actividades | Aporte FFA | | | Contrapartida | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor asignado | Comprometido | Pagado | Valor asignado | Comprometido | Pagado |
| Suministro de materiales para instalación de galpones | $ 467.181.805 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Instalación y adecuación de galpones | $ 1.396.527.573 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Instalación y adecuación de composteras | $ 277.211.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Labores de mano de obra para el establecimiento de galpones y composteras | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 745.120.000 | $ 0 | $ 0 |
| Acompañamiento técnico predio a predio a los productores | $ 191.410.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vinculados al proyecto | | | | | | |
| Apoyo a la supervisión | $ 32.800.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Actividad de apoyo logístico y administrativo para el correcto desarrollo y ejecución del proyecto | $ 233.400.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

Como se evidencia en la relación de las tablas anteriores, no se ha ejecutado recursos de este proyecto, de ninguna de las fuentes de financiación previamente establecidas.

**Reporte de saldos cuenta bancaria:** La cuenta creada en el banco DAVIVIENDA, tipo de cuenta ahorro, con número 056500170701, denominada Municipio de Turbaco Convenio Interadministrativo MADR-679-2023 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, actualmente cuenta con un saldo de $2.598.815.813,47, como se evidencia en el extracto bancario anexo a este informe.
En el extracto bancario se puede identificar que los recursos transferidos por el Ministerio de agricultura aún no han sido utilizados y que estos están generando intereses, los cuales también se ven reflejados en este extracto.

**Incorporación de los recursos MADR al presupuesto municipal:** Se soporta la incorporación de los recursos al presupuesto del municipio a través del acto administrativo Decreto 0064 del 03 de abril de 2024, certificado de informe auxiliar y un certificado de movimiento contable.

XIOMARA MARRUGO MUÑOZ
DIRECTORA UMATA

Proyectó: Rayder José Mestre Escudero
P.U. Planificación Institucional