Informe de actividades Convenio MADR-679-2023

Nombre del Contratista / Representante legal: Municipio de Turbaco - Bolívar / Claudia Elena Espinosa Puello

Supervisor designado por la entidad: Xiomara Marrugo Muñoz, Directora de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria - UMATA.

Objeto del convenio: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para aumentar los niveles de productividad de los sistemas avícolas en el municipio de Turbaco

Fecha de Inicio: 27/02/2024

Fecha de Terminación: 26/12/2024

Objetivo Del Convenio: Aumentar los niveles de productividad de los sistemas avícolas en el municipio de Turbaco.

Objetivos Específicos:

- Suministrar los activos productivos y suministros necesarios para la implementación de los sistemas pecuarios sostenibles.
- Fortalecer las prácticas del manejo de los sistemas pecuarios.

Periodo del informe: 01/07/2024 – 31/07/2024

1. Componente técnico

% Avance técnico	5%

El avance técnico se encuentra en este porcentaje dado que se adjudicó e inició la ejecución del proceso contractual SAMC-003-2024, pero aun no inicia la entrega de los insumos, ya que estos primeros días el contratista junto con la supervisión, realizaron socialización del proyecto e iniciaron plan de trabajo, es decir, la puntuación del 5% es debido al cumplimiento de la fase de alistamiento, la cual consiste en presentar al Comité Administrativo del Convenio la actualización del presupuesto y como entidad pública realizar el proceso contractual para la contratación del operador. Por lo tanto, no se han recibido ninguno de los productos establecidos en el proyecto, los cuales se relacionan a continuación:

Productos	Meta	Avance	%
Listones de Madera para Vigas Listón 3" x 4" x 4,5m	720	0	0%

Listones de Madera para parales Listón 4" x 4" x 4,5m	640	0	0%
Listones de Madera para correas Listón 3" x 2" x 4,5m	480	0	0%
Puntilla con cabeza 3" 500g	160	0	0%
Puntilla con cabeza 2" 500g	320	0	0%
Bloque concreto vibrado #4	5360	0	0%
Maya eslabonada metálica 1,8m	1680	0	0%
Amarre Teja Tapa Metálica 26cm Cal 18 100 unidades (paraguas)	160	0	0%
Cubierta Teja de zinc 3m x 0,8m	1600	0	0%
Cemento Bolsa 50 kg	1920	0	0%
Arena	220	0	0%
Triturado	32	0	0%
Bisagra Común 2"	160	0	0%
Cascarilla de Arroz seco para cama de aves	1600	0	0%
Material vegetal de (uvitamocosa 3x3) para cercado como barrera	960	0	0%
Suministro de Comederos tolva para aves, con asa y 7 kg de capacidad. Medidas: 245x 280 mm Øy 365 gr de peso	480	0	0%
Suministro de bebederos Peso: 946gr Medidas aprox: 39cm de diámetro x 48cm de altura. Materiales: Plástico	480	0	0%
Alimento balanceado de Pre-Postura granulado, empacado en bultos de 40 kg (4 semanas)	557,984	0	0%
Alimento balanceado de Postura granulado, empacado en bultos de 40 kg (21 semanas)	3192	0	0%
Bandeja o Cubeta Para Huevos de 11.6 x 1.6 x 1.5 pulgadas de alto. Cada compartimento mide aproximadamente 1.75 pulgadas de diámetro	4800	0	0%
Bascula Gramera sensible, de cantidades pequeñas, para determinar el peso de los huevos.	80	0	0%
suministro New Castle y/o Gumboro de vía oral para 50 aves	320	0	0%
suministro Anti stress Aminaviar con principio activo de vitamina A, D, K, C, B2, B12 Cloruro de sodio	80	0	0%
suministro enrofloxacina por un litro	80	0	0%
Bolsa De Cal: Hidróxido y Oxido de Calcio de (25 kilos para 108 m2).	160	0	0%
Barredora Industrial plástica con mago para aseo general.	80	0	0%
Baldes plástico para limpieza de manija ergonómica de 12 litros.	160	0	0%
Pala cuadrada para limpieza de acero.	160	0	0%

Tanque de Almacenamiento de Agua de 500 litros	80	0	0%
Bomba de Espalda o fumigadora manual de aspersor de 20 litros.	80	0	0%
Tintura de yodo para gallinas el 10% de 400 ml	160	0	0%
Nidales para gallinas ponedoras de 36 puestos	160	0	0%
Pediluvio con bandeja de acero inoxidable	80	0	0%
Estibas Plásticas capacidad en carga dinámica 1.300 kg	160	0	0%
Overol enterizo de dotación para Manejo de Galpón	160	0	0%
Bota de seguridad PVC de dotación agrícola para los galpones	160	0	0%
Gallina ponedora roja issa de 16 semanas de nacidas.	7520	0	0%
rollo tela verde 50 mts *2 *2,10mts ancho 55 gr /mt2	40	0	0%
Composteras	80	0	0%

Además, la población objeto de este proyecto aún no ha sido beneficiaria con la entrega de estos insumos para la construcción y dotación de las unidades productivas:

Productores beneficiados	**Meta**	**Avance**	**%**
	160	0	0%

Sin embargo, se ha ejecutado el cronograma del proyecto de manera parcial, ya que la modalidad contractual escogida inicialmente para seleccionar al contratista fue la licitación pública, la cual tiene un periodo de gestión contractual de aproximadamente de más de 2 meses. Sin embargo, este proceso contractual se declaró desierto y se publicó un nuevo proceso, que es una selección abreviada SAMC-003-2024, el cual el día 21 de junio a través de la resolución 315 se adjudica el contrato al contratista **CONSORCIO PRODUCTIVAS 2024** e inicio su ejecución el pasado **15 de julio de 2024**. Con esto se buscaba dejar constancia de la transparencia del proceso y la pluralidad de oferentes, lo cual se refleja drásticamente en el cumplimiento de los tiempos previstos, los cuales se manifiestan a continuación:

Cronograma aprobado en el POA:

Actividad	Año 2024																							
	Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Etapa precontractual																								
1.1 Presentar al Comité Administrativo del Convenio la actualización del presupuesto.																								
2.1 Implementación y dotación de galpones																								
2.2 Implementación y dotación de Composteras																								
2.3 Acompañamiento tecnico predio a predio a las productoras vinculados al proyecto																								
2.4 Apoyo logistico y administrativo para el correcto desarrollo y ejecución del proyecto																								
2.5 Apoyo a la supervision																								
3.1.1 Apoyar al MADR en la evaluación del proceso y resultado del proyecto objeto del convenio																								
Etapa de liquidacion del convenio																								

Ejecución real:

Actividad	Año 2024																							
	Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Etapa precontractual																								
1.1 Presentar al Comité Administrativo del Convenio la actualización del presupuesto.																								
2.1 Implementación y dotación de galpones																								
2.2 Implementación y dotación de Composteras																								
2.3 Acompañamiento técnico predio a predio a las productoras vinculados al proyecto																								
2.5 Apoyo a la supervisión																								
3.1.1 Apoyar al MADR en la evaluación del proceso y resultado del proyecto objeto del convenio																								
Etapa de liquidación del convenio																								

El 21 de junio se adjudicó el proceso contractual SAMC-003-2024, el cual tiene por objeto “IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVÍCOLAS PARA LAS MUJERES RURALES CABEZA DE HOGAR EN EL MUNICIPIO DE TURBACO” y el 15 de julio de 2024 inició su ejecución, durante los días de ejecución del contrato se realizaron visitas a los predios donde se construirán los galpones y

socialización del proyecto con las beneficiarias. La socialización del proyecto se realizó el pasado 31 de julio de 2024.

A continuación se relacionan las actividades programadas para ejecutar durante el mes de agosto con el fin de darle cumplimiento al Convenio MADR-679-2023 y el contrato SAMC-003-2024:

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MES DE AGOSTO.		
Revisión y presentación de Hojas de vidas, artes publicitarias programación de actividades de inicio.	Soportes documentales	Fecha de inicio: 07/08/2024 Fecha de terminación: 07/08/2024
Convocatoria para verificación de beneficiarios y agendamiento de Visita a los 80 predios de las beneficiarias para hacer la verificación y levantamiento topográficos para construcción de galpones y composteras y socialización del desarrollo de actividades, selección de inmueble para almacenamiento de materiales por zonas.	Llamadas telefónicas a los beneficiarios. Cronograma de agenda de visitas con cada uno de los beneficiarios	Fecha de inicio: 9/08/2024 Fecha de terminación: 11/06/2024
Visita a los 80 previos de las beneficiarias para hacer la verificación y levantamiento topográficos para construcción de galpones y composteras y socialización del desarrollo de actividades, selección de inmueble para almacenamiento de materiales por zonas. Por los profesionales del proyecto.	Registros fotográficos y soportes documentales,	Fecha de inicio: 14/08/2024 Fecha de terminación: 31/08/2024
Construcción y planeación del plan de compra y entrega de insumos y materiales.	Plan de compras y entrega de insumos y materiales	Fecha de inicio: 9/08/2024 Fecha de terminación: 31/08/2024

Bienes adquiridos:

Bienes adquiridos	Tipo de bien	Especificaciones técnicas	Cumple con lo requerido
N/A	N/A	N/A	N/A

2. Componente Jurídico:

El 15 de julio de 2024 se inició la ejecución del proceso contractual SAMC-003-2024 cuyo objeto es IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVÍCOLAS PARA LAS MUJERES RURALES CABEZA DE HOGAR EN EL MUNICIPIO DE

TURBACO. Además, se expidió el Registro Presupuestal No. 556 el pasado 15 de julio de 2024

1. **Componente Administrativo:**

El municipio ha cumplido con su responsabilidad de realizar los aportes a sistema general de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales - ARL), como se evidencia en la planilla (N° de la planilla: 30249195) del mes de junio de las siguientes personas del equipo por parte de la entidad estatal:

- Xiomara Marrugo Muñoz – Directora Administrativa de la UMATA
- Ronny Alberto Ordoñez – Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
- Pablo Miguel Yépez Vásquez – Tesorero Municipal
- Rangel Tapia Espinosa – Jefe de Contabilidad
- Rayder José Mestre Escudero – P.U. Planificación Institucional

Socializaciones:

El pasado 31 de julio de 2024 se llevó a cabo una convocatoria a todas las beneficiarias del proyecto para realizar una nueva socialización en conjunto con el contratista para informarles de manera oficial a las beneficiarias que ya inicio la ejecución del proceso contractual y entre las partes se pactó la construcción de un galpón piloto, para que las beneficiarias tengan el modelo de cómo deben construirlo en sus predios.

2. **Componente financiero:**

Ejecución del recurso por fuente de financiación:

Fuente	Valor Asignado	Valor Ejecutado	% Ejecución
Aporte FFA	$ 2.598.531.478,00	$ 2,597,440,067.24	99,96%
Contrapartida	$ 745.120.000,00	$ -	0%

Se expidió el Registro Presupuestal No. 556 el pasado 15 de julio de 2024, donde el beneficiario es el contratista ganador del proceso contractual SAMC-003-2024 cuyo objeto es IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS AVÍCOLAS PARA LAS MUJERES RURALES CABEZA DE HOGAR EN EL MUNICIPIO DE TURBACO, el cual es CONSORCIO PRODUCTIVAS 2024 con NIT 901844277-3

Recursos comprometidos y pagados por actividad:

Actividades	Aporte FFA			Contrapartida		
	Valor asignado	Comprometido	Pagado	Valor asignado	Comprometido	Pagado
Suministro de materiales para	$ 467.181.805	$ 466.985.588,16	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

instalación de galpones						
Instalación y adecuación de galpones	$ 1.396.527.573	$ 1.395.974.334,35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Instalación y adecuación de composteras	$ 277.211.200	$ 277.094.771,30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Labores de mano de obra para el establecimiento de galpones y composteras	$ 0	$ 0	$ 0	$ 745.120.000	$ 0	$ 0
Acompañamiento técnico predio a predio a los productores vinculados al proyecto	$ 191.410.900	$ 191.330.507,42	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Apoyo a la supervisión	$ 32.800.000	$ 32.786.224,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Actividad de apoyo logístico y administrativo para el correcto desarrollo y ejecución del proyecto	$ 233.400.000	$ 233.301.972,00	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Al realizar la expedición del RP se creó un compromiso presupuestal, conforme a los valores expuestos en la tabla anterior, sin embargo, nos permitimos informar que no se ha pagado al contratista por ningún concepto y que la contrapartida del municipio será cumplida a través de la construcción de los galpones, los cuales serán hechos por las beneficiarias del proyecto.

Reporte de saldos cuenta bancaria: La cuenta creada en el banco DAVIVIENDA, tipo de cuenta ahorro, con número 056500170701, denominada Municipio de Turbaco Convenio Interadministrativo MADR-679-2023 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, contaba con un saldo de $2.598.965.464,67 a corte de 31 de julio del presente año, como se evidencia en el extracto bancario anexo a este informe.
En el extracto bancario se puede identificar que los recursos transferidos por el Ministerio de agricultura aún no han sido utilizados, es decir, pagados al contratista, aunque ya se generó el compromiso presupuestal.

Devolución de rendimientos financieros: Se realizó la segunda devolución de los rendimientos financieros que generó el recurso consignado por el MADR al municipio de Turbaco en cumplimiento del parágrafo cuarto de la minuta del convenio, el cual cita que "**EL MUNICIPIO** deberá trasladar los rendimientos financieros generados sobre los recursos que aporta **EL MINISTERIO**, si a ello hubiere lugar en la cuenta que indique la Subdirección Financiera." Se realizó la devolución de **$ 433.986,67**, como consta en el comprobante.

A continuación se relación una tabla con la información del comportamiento de los rendimientos financiero que ha tenido el recurso aportado por el MADR en la cuenta creada por el municipio. En esta se puede evidenciar cuanto han sido los rendimientos mensuales que se han generado y cuando se han realizado la devolución de los mismos.

Mes	Saldo	Rendimiento	Nuevo Saldo	Devolución de Rendimientos	Observación
Marzo	$ 2.598.531.478,00	$ 71.250,05	$ 2.598.602.728,05	$ 0,00	
Abril	$ 2.598.602.728,05	$ 213.085,42	$ 2.598.815.813,47	$ 0,00	
Mayo	$ 2.598.815.813,47	$ 220.899,34	$ 2.599.036.712,81	$ 505.234,81	La devolución de estos rendimientos fueron realizados el 11 de junio, aunque corresponden a los rendimientos acumulados hasta el mes de mayo
Junio	$ 2.598.531.478,00	$ 213.093,39	$ 2.598.744.571,39	$ 0,00	
Julio	$ 2.598.744.571,39	$ 220.893,28	$ 2.598.965.464,67	$ 433.986,67	La devolución de estos rendimientos fueron realizados el 13 de agosto, aunque corresponden a los rendimientos acumulados del mes de junio y julio
Agosto	$ 2.598.531.478,00				

XIOMARA MARRUGO MUÑOZ
DIRECTORA UMATA

Proyectó: Rayder José Mestre Escudero
P.U. Planificación Institucional