INFORME DE ACTIVIDADES Nº1

NUMERO DE CONTRATO	**SGPC-CSP-129-2024**		
CONTRATISTA	**SANDRA NATALIA PAREJA CERÓN**		
NUMERO DE DOCUMENTO	41.913.843 de Armenia, Quindío		
OBJETO CONTRATO	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS REGISTROS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (SISPRO) EN EL MARCO DE EJECUCIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, QUINDÍO PARA LA VIGENCIA 2024"**		
SUPERVISOR	**JULIAN ANDRES NOGUERA ECHAVARRIA** Secretario de Gobierno y Participación Comunitaria		
FECHA DE INICIO	20/11/2024	**FECHA DE TERMINACION**	31/12/2024
DURACION	Un (1) mes y trece (13) días		
VALOR DEL CONTRATO	**CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($5.734.000).**		
PERIODO DE INFORME	20 de noviembre al 31 de diciembre del 2024		

RELACIONE LA LINEA ESTRATÉGICA Y EL PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024-2027 AL CUAL LE CONTRIBUYE EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

Línea estratégica: TEJIDO SOCIAL
Programa: 1903. Inspección, vigilancia y control

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO

ACTIVIDAD N° 1	Apoyar en el cargue de información a la plataforma SISPRO, de la matriz de priorización derivado del análisis situacional de salud del Municipio, así como su actualización y seguimiento, previa coordinación con el supervisor del contrato
EJECUCIÓN	Se realiza el apoyo al cargue de la informacion a la Plataforma SISPRO, de la matriz de priorización derivado del análisis situacional de salud del Municipio, así como su actualización y seguimiento, previa coordinación con el supervisor del contrato.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	100%
ANEXOS:	Pantallazos de la plataforma y los archivos

	
ACTIVIDAD N° 2	Apoyar en la construcción y cargue de información de la matriz del componente estratégico para el cuatrienio en la plataforma SISPRO, así como su actualización y seguimiento, previa coordinación con el supervisor del contrato.
EJECUCIÓN	Se realizo la construcción y cargue de información de la matriz del componente estratégico para el cuatrienio en la plataforma SISPRO, así como su actualización y seguimiento, previa coordinación con el supervisor del contrato.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	100%
ANEXOS	Pantallazos de la plataforma y los archivos 
ACTIVIDAD N° 3	Apoyar en el monitoreo del componente de Inversión plurianual, conforme a los programas, subprogramas y proyectos provenientes de diversas fuentes de financiación, para el cuatrienio, así como en la carga de información en la plataforma SISPRO, previa coordinación con el supervisor del contrato
EJECUCIÓN	Se realizo el monitoreo del componente de Inversión plurianual, conforme a los programas, subprogramas y proyectos provenientes de diversas fuentes de financiación, para el cuatrienio, así como en la

	carga de información en la plataforma SISPRO, previa coordinación con el supervisor del contrato
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	100%
ANEXOS:	Pantallazos de la plataforma y los archivos 
ACTIVIDAD Nº 4	Brindar apoyo en el seguimiento del componente operativo y del plan anual de inversiones, alineándose con los objetivos y pilares del modelo de salud preventivo y predictivo
EJECUCIÓN	Se realizo el apoyo en el seguimiento del componente operativo y del plan anual de inversiones, alineándose con los objetivos y pilares del modelo de salud preventivo y predictivo
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	100%
ANEXOS	
ACTIVIDAD N. ª 5	Apoyar en el registro en la plataforma SISPRO del seguimiento realizado al plan de acción en salud, incluyendo las actividades contratadas para la Gestión de la Salud Pública, el Plan de Intervenciones Colectivas (financiado con recursos del SGP Salud Pública) y el instrumento técnico-jurídico (financiado con recursos del régimen subsidiado), previa coordinación con el supervisor del contrato.

<table>
<tr><td>EJECUCIÓN</td><td>Se realizo el registro en la plataforma SISPRO del seguimiento realizado al plan de acción en salud, incluyendo las actividades contratadas para la Gestión de la Salud Pública, el Plan de Intervenciones Colectivas (financiado con recursos del SGP Salud Pública) y el instrumento técnico-jurídico (financiado con recursos del régimen subsidiado), previa coordinación con el supervisor del contrato.</td></tr>
<tr><td>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>ANEXOS</td><td>Pantallazos de la plataforma y los archivos

</td></tr>
<tr><td>En cumplimiento de lo regulado en las normas legales pertinentes, especialmente del artículo 23 de la ley 1150 de 2007, acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social.</td><td>
<table>
<tr><td>Mes</td><td>Noviembre</td><td>Mes</td><td>DIciembre</td></tr>
<tr><td>Nro. Planilla</td><td>9478469585</td><td>Nro. Planilla</td><td>9478727512</td></tr>
<tr><td>Banco</td><td>BANCO DE BOGOTA</td><td>Banco</td><td>BANCO DE BOGOTA</td></tr>
<tr><td>Pension</td><td>$208,000</td><td>Pension</td><td>$208,000</td></tr>
<tr><td>Salud</td><td>$162,500</td><td>Salud</td><td>$162,500</td></tr>
<tr><td>ARL</td><td>$31,700</td><td>ARL</td><td>$31,700</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>$402,200</td><td>Total</td><td>$402,200</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>% DE AVANCE EN EL MES</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>% ACUMULADO EJECUCION DEL CONTRATO</td><td>100%</td></tr>
</table>

Contratista.
SANDRA NATALIA PAREJA CERON
cc.41913843
Cel. 316 4635621