GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P3-079 Versión: 02 Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

INFORME No.:	6	**SUPERVISION**	**X**	DE SEGUIMIENTO	**X**	FINAL	☐
		INTERVENTORIA	☐	PARA PAGO	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO		Desde:		*01/11/2019*	Hasta:	*30/11/2019*	
PERIODO PARA PAGO		Desde:		N.A	Hasta:	N.A	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	**X**	NÚMERO:		*4600009573*	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:		*16/05/2019*	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:				*30/05/2019*	
OBJETO: *SUMINISTRAR GAS GLP, NECESARIO PARA LOS MONTACARGAS DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA*					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:				DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:		*COMBUSTIBLES LIQUIDOS DE COLOMBIA S.A E.S.P*	
		NIT		900.175.830-2	
VALOR [$]:		INICIAL:		***SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M.L ($ 68.909.069)*** *EXENTO DE IVA E INCLUIDOS LOS DEMÁS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.*	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
				N.A	*N.A*
		VALOR TOTAL:		***SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS M.L ($ 68.909.069)*** *EXENTO DE IVA E INCLUIDOS LOS DEMÁS GASTOS EN QUE DEBA INCURRIR EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.*	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:				*N.A*	
PLAZO:		INICIAL		***OCHO (8)*** *MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 17 DE DICIEMBRE DE 2019.*	
				FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
				30/05/2019	*17/12/2019*
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
				N.A	N.A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**
			No.	N.A	N.A
				NUEVA FECHA DE TERMINACION	N.A
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:			*4200010278*
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):			*10/05/2019*
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS					**SI**
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:					***9526***

SUPERVISOR(ES)/	NOMBRE(S)/ RAZON S

Radicado: I 2019020072856
Fecha: 2019/12/10 3:32 PM
Tpo: INFORMES DE SEGUIMIENTO
HECTOR MARIO ZULUAGA ARISTIZABAL



INTERVENTOR	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N.A

% DE EJECUCION FISICA	41,23 %
% DE EJECUCION DE RECURSOS	39,70 %

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

La propuesta seleccionada presentó un valor unitario de $2.069,59 por kg de GAS GLP.

De conformidad con lo anterior, está razón matemática es la que se deberá mantener durante toda la ejecución del contrato:

- El 15 de cada mes la CREG definirá el nuevo valor base de acuerdo al origen del Gas GLP.
- El Gas GLP para el presente proceso de contratación de conformidad con lo establecido en los estudios previos puede ser de origen Cusiana o Apiay.

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Suministro de Gas de conformidad con el cronograma	41,23 %	Cumplimiento de las obligaciones de acuerdo con el cronograma de entregas
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:		
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**% EJECUCION**	**JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN**
Pagos (facturación)	39,70 %	Se cumplen satisfactoriamente

2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
30-11-2019	N.A

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**MUNICIPIO**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	***$ 68.909.069***	$0	$0	***$ 68.909.069***
2. Adiciones	**$ 0**	$0	$0	**$ 0**
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	***$ 68.909.069***	$0	$0	***$ 68.909.069***
4. Anticipos	$0	$0	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$ 28.414.034	$0	$0	$ 28.414.034
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 28.414.034	$0	$0	$ 28.414.034
7. Recursos ejecutados	$ 28.414.034	$0	$0	$ 28.414.034
8. Recursos no ejecutados	$ 40.495.035	$0	$0	$ 40.495.035

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

No aplica

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

No.contrat	Valor del	Doc.comer.	Proveedor/Acreedor	Material	Texto breve		Vl.Ped sin IVA	Valor IVA Pedido	Vl.Ped.mas IVA	Facturas(OGC.)	Saldo Ped.MN	Saldo.Ped.PPTO
4600009573	68.909.069	4200010278	COMBUSTIBLES LIQU	80008536	GAS		642.644	0	642.644	642.644	0	0
4600009573	68.909.069		COMBUSTIBLES LIQU	80008536	GAS		3.998.505	0	3.998.505	3.998.505	0	0
4600009573	68.909.069		COMBUSTIBLES LIQU	80008536	GAS		4.084.889	0	4.084.889	4.084.891	2	2
4600009573	68.909.069		COMBUSTIBLES LIQU	80008536	GAS		5.917.915	0	5.917.915	5.917.912	3	3
4600009573	68.909.069		COMBUSTIBLES LIQU	80008536	GAS		5.834.637	0	5.834.637	5.834.640	3	3
4600009573	68.909.069		COMBUSTIBLES LIQU	80008536	GAS		5.138.532	0	5.138.532	5.138.532	0	0
4600009573	68.909.069		COMBUSTIBLES LIQU	80008536	GAS		43.291.946	0	43.291.946	1.737.886	40.495.034	41.554.058
		4200010278					68.909.068	0	68.909.068	27.355.010	40.495.034	41.554.058
							68.909.068	0	68.909.068	27.355.010	40.495.034	41.554.058

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:
EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA FLA, cancelará el valor del contrato de acuerdo a lo suministrado, previa presentación de los respectivos soportes, con el informe de Almacén y de la factura correspondiente, la cual será cancelada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de los documentos en el Centro de Administración Documental de la FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA y siempre que se hayan aportado las garantías exigidas dentro del plazo fijado en las obligaciones del contratista.

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

Los riesgos que no han sido relacionados en este numeral, han sido monitoreados por la supervisión del contrato durante la vigencia del contrato, sin embargo no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de selección, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución contractual.

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Durante el mes el proveedor cumplio con las entregas requeridas del insumo.

Para constancia, se firma la presente acta el: ***05/12/2019***

SAMUEL CADAVID LOAIZA
Supervisor