	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, INTECOBA, TECNICO DE COMERCIO Y JOSE ANTONIO GALAN DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.

CRONOGRAMA

OBJETIVO ESPECIFICO 1:INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, INTECOBA, TECNICO DE COMERCIO Y JOSE ANTONIO GALAN DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.

PRODUCTO MGA ASOCIADO: Producto 1: Estudios de preinversión

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN: 6 meses

1	CONSULTORIA JOSE ANTONIO GALAN, TECNICO DE COMERCIO E INTECOBA							
		VIGENCIA 2024	VIGENCIA 2025					
ITEM	DESCRIPCIÓN	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	TOTAL
	PERSONAL PROFESIONAL							
1.1	Director/Diseñador de Interventoría (Ingeniero civil o arquitecto)	$ 3.445.050	$ 3.445.050	$ 3.445.050	$ 3.445.050	$ 3.445.050	$ 3.445.050	$ 20.670.300
1.2	Revisor Diseño Estructural (Ingeniero civil especialista en estructuras)	$ 1.148.350	$ 1.148.350	$ 1.148.350	$ 1.148.350	$ 1.148.350	$ 1.148.350	$ 6.890.100
1.3	Revisor Diseño Eléctrico (Ingeniero eléctrico o electricista)	$ 1.148.350	$ 1.148.350	$ 1.148.350	$ 1.148.350	$ 1.148.350	$ 1.148.350	$ 6.890.100
1.4	Revisor Diseño Hidrosanitario (Ingeniero civil especialista en agua y saneamiento ambiental)	$ 1.148.350	$ 1.148.350	$ 1.148.350	$ 1.148.350	$ 1.148.350	$ 1.148.350	$ 6.890.100
	EQUIPOS Y VARIOS							
1.5	Alquiler de Oficina	$ 1.785.000	$ 1.785.000	$ 1.785.000	$ 1.785.000	$ 1.785.000	$ 1.785.000	$ 10.710.000
1.6	Alquiler equipos de computos	$ 535.500	$ 535.500	$ 535.500	$ 535.500	$ 535.500	$ 535.500	$ 3.213.000
	IMPRESIONES							
1.7	Elaboracion y presentacion de informes (incluye edicion, registro Fotografico, fotocopias, papeleria y demás) Original y copia.	$ 178.500	$ 178.500	$ 178.500	$ 178.500	$ 178.500	$ 178.500	$ 1.071.000
		$ 9.389.100	$ 9.389.100	$ 9.389.100	$ 9.389.100	$ 9.389.100	$ 9.389.100	$ 56.334.600
		PROYECCIÓN MES 1	PROYECCIÓN MES 2	PROYECCIÓN MES 3	PROYECCIÓN MES 4	PROYECCIÓN MES 5	PROYECCIÓN MES 6	



JORGE ANDRES RUEDA MOTTA
Arquitecto
Tarjeta profesional: A301032014