CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	x	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Industrial de Mantenimiento Integral
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.7046174
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 de noviembre de 2024
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA 3D - MODELO (AMBIENTE DE CNC AVANZADO) (CNC) - DEL CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL VIGENCIA 2024
CONTRATISTA	3D SOLUTIONS SAS
CC o NIT	900800746
LUGAR DE EJECUCIÓN	Kilómetro 7 Vía Palenque Rincón de Girón
FECHA DE INICIO	27 de noviembre de 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	29 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4.495.364 COP
PRÓRROGA NRO.	1
FECHA DE TERMINACIÓN	26 de diciembre de 2024
ADICIÓN NRO. 1	$0
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 4.495.364 COP
FORMA DE PAGO	Pago Único
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Contrato en ejecución.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
--	--	--	--	--	--

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado	Planilla nro.

No aplica.

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

El contratista mediante comunicación de fecha 6 de diciembre de 2024, solicita prórroga indicando que *"(…) Esta solicitud obedece a los retos logísticos que enfrentamos debido a la alta demanda propia de la temporada de fin de año, lo cual ha generado demoras en los procesos de despacho, transporte y nacionalización de los repuestos requeridos para la ejecución del mismo. A fin de garantizar el cumplimiento de la entrega a satisfacción del equipo con los más altos estándares de calidad, proponemos como nueva fecha límite el* ***13 de febrero de 2025****. (…)".*

Que teniendo en cuenta la solicitud presentada y conforme a las necesidades de la entidad y en razón a situaciones concernientes a las dificultades presentadas con la adquisición de los elemento requeridos para realizar el mantenimiento requerido, por ser una compra internacional de la cual el contratista presenta orden de compra "**ORDER NUMBER: Order Date:** SF000862860, 12/09/2024" resulta procedente la ampliación del plazo.

Sin embargo, esta supervisión considera que prorrogar el plazo por el término de un (1) mes, es decir, hasta el 26 de enero de 2025.

5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
NRO. DE PÓLIZA	BCH-100039473

CERTIFICADO O ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	25/11/2024		
FECHA APROBACIÓN			
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	21/11/2024	05/06/2025	$445.000,00
Calidad del Servicio	21/11/2024	05/06/2025	$445.000,00

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 Solicitud de modificación

Que teniendo en cuenta la solicitud presentada y conforme a las necesidades de la entidad y en razón a situaciones concernientes a las dificultades presentadas con el transporte por ser compra internacional de la pieza de repuesto necesaria para el mantenimiento de la impresora 3d, resulta procedente la ampliación del plazo solicitado hasta el 26 de enero de 2025.

6. CERTIFICACIÓN

Se certifica que a la fecha el contratista ha cumplido las obligaciones contratadas.

7. OBSERVACIONES

Se solicita y viabiliza prorrogar el plazo del contrato.

Cesar A. Valencia C.

Proyecto: Cesar Augusto Valencia Camacho.
Supervisor del Contrato.