CONTRATO No.: **PMC 0013 DEL 18 DE JUNIO DE 2024.**

CONTRATISTA: GESTIÓN, DESARROLLO Y SOCIEDAD S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: **PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL PESVIAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.**

VALOR DEL CONTRATO: **$ 14.500.000 M. L.**

SUPERVISOR: **SORAIMA LARA BRITO**

PLAZO: **CINCO (05) MESES**

FECHA DE INICIACIÓN: **26 DE JUNIO DE 2024.**

FECHA DE TERMINACIÓN: **25 DENOVIEMBRE DE 2024.**

El día 23 de Diciembre de 2024, en la ciudad de Riohacha, se reunieron, SORAIMA LARA BRITO en representación de Corpoguajira en calidad de Supervisor, NABIS PATRICIA CÁCERES ZAPATA en calidad de representante legal de **TCM ENGINEERING GROUP S.A.S** en su condición de CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final del Contrato Nº PM 0013 de 2024.

Se deja constancia de que el Contratista entregó el Informe Final de Actividades del Contrato.

1. Que con la presente Acta se autoriza realizar el pago final, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

2. Que las garantías, fueron aprobadas el 29 de Noviembre de 2024, así:

PÓLIZA	**No.**	**COMPAÑÍA**	**FECHA EXPEDICIÓN**	**VALOR ASEGURADO TOTAL**	
	47-44-101027673	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	18/06/2024	$ 2.900.000	
AMPAROS	**CUMPLIMIENTO**	**ANTICIPO**	**SALARIOS**	**CALIDAD**	**RESPONSABILIDAD CIVIL**
VALOR ASEGURADO	$1.450.000	0	0	$ 1.450.000	0
VIGENCIA DESDE	18/06/2024	0	0	18/06/2024	0
VIGENCIA HASTA	18/05/2025	0	0	18/05/2025	0

3. Que el contratista adjunta certificación de pago de aportes a salud y pensiones.

4. Que se recibió en forma satisfactoria el servicio prestado por el contratista a la Corporación, cumpliendo con las obligaciones estipuladas en el objeto del contrato,

5. Seguimiento financiero.

Valor total contrato	$ 14.500.000,00	
Valor pagado al contratista		$11.600.000,00
Valor del presente pago		$2.900.000,00
Saldo del contrato, por ejecutar		$0
Sumas Iguales	**$ 14.500.000,00**	**$ 14.500.000,00**

6. Se deja constancia que en el resumen del balance se establece la ejecución total del presupuesto financiero.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Dada en Riohacha a los 23 días del mes de diciembre de 2024.



Soraima Lara Brito
Supervisor



Nabis Cáceres Zapata
Contratista