ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
		Pago 1	4/3/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.58	4/5/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4.58	Confirmado	Ver
		Pago 2	5/1/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	17.08	5/31/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	17.08	Confirmado	Ver
		Pago 3	6/3/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	29.58	6/4/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	29.58	Confirmado	Ver
		Pago 4	7/1/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	42.08	7/2/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	42.08	Confirmado	Ver
		Pago 5	8/1/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	54.58	8/1/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	54.58	Confirmado	Ver
	☐	Pago 6	9/2/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	67.08	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 7	10/1/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	79.58	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 8	11/1/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	92.08	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 9	12/2/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	100.00	-		Pendiente	Ver Confirmar

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	Informe 1	4/5/2024 9:58 AM *(UTC -5 horas)*	4/5/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	3,735,007 COP	3,735,007 COP	3,735,007 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	Informe 2	5/2/2024 2:36 AM *(UTC -5 horas)*	5/2/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	10,186,384 COP	10,186,384 COP	10,186,384 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	Informe 3	6/4/2024 2:55 AM *(UTC -5 horas)*	7/4/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	10,186,384 COP	10,186,384 COP	10,186,384 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	Informe 4	7/2/2024 10:16 AM *(UTC -5 horas)*	7/2/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	10,186,384 COP	10,186,384 COP	10,186,384 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	Informe 5	8/9/2024 3:18 PM *(UTC -5 horas)*	8/1/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	10,186,384 COP	10,186,384 COP	10,186,384 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	81,491,072.00 COP	-	-
Valor anticipo:	0.00 COP	0%	-
Valor de las entregas	44,477,827.10 COP	54.58%	-
Valor facturado:	44,480,543.00 COP	54.58%	-
Valor facturado pendiente de pago:	10,186,384.00 COP	12.5%	-
Valor pagado:	34,294,159.00 COP	42.08%	-
Valor amortizado del anticipo:	0.00 COP	0%	0%
	0.00 COP	0%	0%

Valor pendiente de amortizar:			
Valor pendiente de ejecución:	47,196,913.00 COP	57.92%	-
Valor pendiente de entrega:	37,013,244.90 COP	45.42%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	Acta_De_Inicio Carolina Ardila Firmada.pdf	Acta_De_Inicio Carolina Ardila Firmada.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acuerdo de confidencialidad Carolina Ardila.pdf	Acuerdo de confidencialidad Carolina Ardila.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Certificado afiliación ARL SCRD (2).pdf	Certificado afiliación ARL SCRD (2).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP 511.pdf	CRP 511.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Designacion apoyo a la supervision financiero.pdf	Designacion apoyo a la supervision financiero.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Designacion apoyo a la supervision.pdf	Designacion apoyo a la supervision.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.