ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
		Pago 1	5/31/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	8.75	5/7/2024 3:30 PM *(UTC -5 horas)*	8.75	Confirmado	Ver
		Pago 2	6/30/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	21.25	6/7/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	21.25	Confirmado	Ver
		Pago 3	7/31/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	33.75	7/3/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	33.75	Confirmado	Ver
	☐	Pago 4	8/31/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	46.25	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 5	9/30/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	58.75	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 6	10/31/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	71.25	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 7	11/30/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	83.75	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 8	12/31/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	96.25	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 9	1/31/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	100.00	-		Pendiente	Ver Confirmar

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	20242200013774	5/7/2024 3:30 PM *(UTC -5 horas)*	5/7/2024 3:30 PM *(UTC -5 horas)*	6,045,684 COP	6,045,684 COP	6,045,684 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	20242200018384	6/7/2024 9:07 AM *(UTC -5 horas)*	6/7/2024 9:07 AM *(UTC -5 horas)*	8,636,691 COP	8,636,691 COP	8,636,691 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	20242200022284	7/3/2024 2:41 PM *(UTC -5 horas)*	7/3/2024 2:41 PM *(UTC -5 horas)*	8,636,691 COP	8,636,691 COP	8,636,691 COP	Pagado	Detalle	
Pago 004	20242200028224	8/2/2024 2:47 PM *(UTC -5 horas)*	8/2/2024 2:47 PM *(UTC -5 horas)*	8,636,691 COP	8,636,691 COP	8,636,691 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	69,093,528.00 COP	-	-
Valor anticipo:	0.00 COP	0%	-
Valor de las entregas	23,319,065.70 COP	33.75%	-
Valor facturado:	31,955,757.00 COP	46.25%	-
Valor facturado pendiente de pago:	8,636,691.00 COP	12.5%	-
Valor pagado:	23,319,066.00 COP	33.75%	-
Valor amortizado del anticipo:	0.00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0.00 COP	0%	0%
	45,774,462.00 COP	66.25%	-

Valor pendiente de ejecución:			
Valor pendiente de entrega:	45,774,462.30 COP	66.25%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	Acta de Inicio Cto152 de 2024.pdf	Acta de Inicio Cto152 de 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acuerdo de confidencialidad Diego Garzon.pdf	Acuerdo de confidencialidad Diego Garzon.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	Acuerdo de confidencialidad Luis Aguirre.pdf (Archivado)	Acuerdo de confidencialidad Luis Aguirre.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Afiliacion ARL.pdf	Afiliacion ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Desigacion Apoyo a la Supervision.pdf	Desigacion Apoyo a la Supervision.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Designacion Apoyo a la Supervision Financiero.pdf	Designacion Apoyo a la Supervision.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Designacion Supervision.pdf	Designacion Supervision.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Registro Presupuestal Cto 152.pdf	Registro Presupuestal Cto 152.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.