ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
		Pago 1	6/30/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	8.75	6/13/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	8.75	Confirmado	Ver
		Pago 2	7/31/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	21.25	7/3/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	21.25	Confirmado	Ver
	☐	Pago 3	8/31/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	33.75	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 4	9/30/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	46.25	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 5	10/31/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	58.75	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 6	11/30/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	71.25	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 7	12/31/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	83.75	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 8	1/31/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	96.25	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 9	2/28/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	100.00	-		Pendiente	Ver Confirmar

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	Informe 01	6/14/2024 7:01 AM *(UTC -5 horas)*	6/13/2024 9:41 PM *(UTC -5 horas)*	4,962,543 COP	4,962,543 COP	4,962,543 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	Informe 02	7/9/2024 11:07 AM *(UTC -5 horas)*	7/3/2024 2:16 PM *(UTC -5 horas)*	7,089,347 COP	7,089,347 COP	7,089,347 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	Informe 03	8/8/2024 10:04 AM *(UTC -5 horas)*	8/1/2024 3:44 PM *(UTC -5 horas)*	7,089,347 COP	7,089,347 COP	7,089,347 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	56,714,776.00 COP	-	-
Valor anticipo:	0.00 COP	0%	-
Valor de las entregas	12,051,889.90 COP	21.25%	-
Valor facturado:	19,141,237.00 COP	33.75%	-
Valor facturado pendiente de pago:	7,089,347.00 COP	12.5%	-
Valor pagado:	12,051,890.00 COP	21.25%	-
Valor amortizado del anticipo:	0.00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0.00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	44,662,886.00 COP	78.75%	-
	44,662,886.10 COP	78.75%	-

Valor pendiente de entrega:

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	Acta de Inicio Cto 277 de 2024.pdf	Acta de Inicio Cto 277 de 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acuerdo confidencialidad Cto 277 de 2024.pdf	Acuerdo confidencialidad Cto 277 de 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL CTO 277.pdf	ARL CTO 277.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP 793 CTO 277.pdf	CRP 793 CTO 277.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Desigacion Apoyo a la Supervision.pdf	Desigacion Apoyo a la Supervision.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Designacion Apoyo a la Supervision Financiero.pdf	Designacion Apoyo a la Supervision.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Designacion Supervision.pdf	Supervision Danna.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.