ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
		Pago 1	4/3/2024 4:00 PM *(UTC -5 horas)*	2.08	4/30/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	2.08	Confirmado	Ver
		Pago 2	5/1/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	14.58	5/6/2024 12:11 PM *(UTC -5 horas)*	14.58	Confirmado	Ver
		Pago 3	6/3/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	27.08	7/4/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	27.08	Confirmado	Ver
		Pago 4	7/1/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	39.58	7/8/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	39.58	Confirmado	Ver
	☐	Pago 5	8/1/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	52.08	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 6	9/2/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	64.58	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 7	10/1/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	77.08	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 8	11/1/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	89.58	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 9	12/2/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	100.00	-		Pendiente	Ver Confirmar

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	01	4/10/2024 5:13 PM *(UTC -5 horas)*	4/10/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	1,052,319 COP	1,052,319 COP	1,052,319 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	5/29/2024 1:49 PM *(UTC -5 horas)*	5/6/2024 12:11 PM *(UTC -5 horas)*	6,313,914 COP	6,313,914 COP	6,313,914 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	6/29/2024 7:47 AM *(UTC -5 horas)*	6/4/2024 12:10 PM *(UTC -5 horas)*	6,013,251 COP	6,013,251 COP	6,013,251 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	04	7/29/2024 8:23 AM *(UTC -5 horas)*	7/3/2024 2:14 PM *(UTC -5 horas)*	4,840,667 COP	4,840,667 COP	4,840,667 COP	Pagado	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	50,511,312.00 COP	-	-
Valor anticipo:	0.00 COP	0%	-
Valor de las entregas	19,992,377.29 COP	39.58%	-
Valor facturado:	18,220,151.00 COP	36.07%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0.00 COP	0%	-
Valor pagado:	18,220,151.00 COP	36.07%	-
Valor amortizado del anticipo:	0.00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0.00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	32,291,161.00 COP	63.93%	-
	30,518,934.71 COP	60.42%	-

Valor pendiente de entrega:

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	Acta de inicio Laura Penagos_CS_20240308_V_1.pdf	Acta de inicio Laura Penagos_CS_20240308_V_1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acuerdo de confidencialidad Laura Penagos.pdf	Acuerdo de confidencialidad Laura Penagos.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL _Laura penagos _CS_20240408_V_1.pdf	ARL _Laura penagos _CS_20240408_V_1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Desigacion Apoyo a la Supervision.pdf	Desigacion Apoyo a la Supervision.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Designacion Apoyo a la Supervision Financiero.pdf	Designacion Apoyo a la Supervision.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	designacion supervision.pdf	designacion supervision.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ORDEN DE PAGO MAYO LAURA NATALIA PENAGOS	LAURA NATALIA PENAGOS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Registro presupuestal CRP_Laura penagos _CS_202408_V_1 (1).pdf	Registro presupuestal CRP_Laura penagos _CS_202408_V_1 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.