ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
		Pago 1	4/3/2024 4:00 PM *(UTC -5 horas)*	2.08	4/30/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	2.08	Confirmado	Ver
		Pago 2	5/1/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	14.58	5/8/2024 2:33 PM *(UTC -5 horas)*	14.58	Confirmado	Ver
		Pago 3	6/3/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	27.08	6/12/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	27.08	Confirmado	Ver
		Pago 4	7/1/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	39.58	7/10/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	39.58	Confirmado	Ver
	☐	Pago 5	8/1/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	52.08	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 6	9/2/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	64.58	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 7	10/1/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	77.08	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 8	11/1/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	89.58	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 9	12/2/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	100.00	-		Pendiente	Ver Confirmar

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	Pago 001	4/15/2024 5:03 PM *(UTC -5 horas)*	4/15/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	794,037 COP	794,037 COP	794,037 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	Pago 002	5/8/2024 2:33 PM *(UTC -5 horas)*	5/8/2024 2:33 PM *(UTC -5 horas)*	4,764,221 COP	4,764,221 COP	4,764,221 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	Pago 003	6/13/2024 9:20 AM *(UTC -5 horas)*	6/13/2024 9:20 AM *(UTC -5 horas)*	4,764,221 COP	4,764,221 COP	4,764,221 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	Pago 004	7/10/2024 9:20 AM *(UTC -5 horas)*	7/10/2024 9:20 AM *(UTC -5 horas)*	4,764,221 COP	4,764,221 COP	4,764,221 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	Pago 005	8/2/2024 2:50 PM *(UTC -5 horas)*	8/2/2024 2:50 PM *(UTC -5 horas)*	4,764,221 COP	4,764,221 COP	4,764,221 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	38,113,768.00 COP	-	-
Valor anticipo:	0.00 COP	0%	-
Valor de las entregas	15,085,429.37 COP	39.58%	-
Valor facturado:	19,850,921.00 COP	52.08%	-
Valor facturado pendiente de pago:	4,764,221.00 COP	12.5%	-
Valor pagado:	15,086,700.00 COP	39.58%	-
Valor amortizado del anticipo:	0.00 COP	0%	0%
	0.00 COP	0%	0%

Valor pendiente de amortizar:			
Valor pendiente de ejecución:	23,027,068.00 COP	60.42%	-
Valor pendiente de entrega:	23,028,338.63 COP	60.42%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	Acta de inicio Jeisson Loaiza_CS_20240408_V_1.pdf	Acta de inicio Jeisson Loaiza_CS_20240408_V_1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acuerdo de confidencialidad - Jeisson David Loaiza.pdf	Acuerdo de confidencialidad - Jeisson David Loaiza.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL _Jeisson Loazia _CS_20240408_V_1.pdf	ARL _Jeisson Loazia _CS_20240408_V_1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Designacion Apoyo a la Supervision Financiero.pdf	Designacion Apoyo a la Supervision.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Designacion apoyo a la supervision.pdf	Designacion apoyo a la supervision.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Designacion supervision.pdf	designacion supervision.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ORDEN DE PAGO JEISSON DAVID LOAIZA	JEISSON DAVID LOAIZA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP JEISSON LOAIZA.pdf	Registro presupuestal CRP_Jeisson Loaiza _CS_202408_V_1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.