ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
		Pago 1	4/3/2024 5:00 PM *(UTC -5 horas)*	5.44	4/30/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	5.44	Confirmado	Ver
		Pago 2	5/1/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	17.99	5/2/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	17.99	Confirmado	Ver
		Pago 3	6/3/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	30.54	6/11/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	30.54	Confirmado	Ver
		Pago 4	7/1/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	43.10	7/8/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	43.10	Confirmado	Ver
		Pago 5	8/1/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	55.65	8/5/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	55.65	Confirmado	Ver
	☐	Pago 6	9/2/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	68.20	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 7	10/1/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	80.75	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 8	11/1/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	93.31	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 9	12/2/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	100.00	-		Pendiente	Ver Confirmar

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	001	4/15/2024 6:07 AM *(UTC -5 horas)*	4/10/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	4,079,097 COP	4,079,097 COP	4,079,097 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	5/2/2024 9:26 AM *(UTC -5 horas)*	5/2/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	9,413,300 COP	9,413,300 COP	9,413,300 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	6/11/2024 6:10 AM *(UTC -5 horas)*	6/11/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	9,413,300 COP	9,413,300 COP	9,413,300 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	7/8/2024 4:58 AM *(UTC -5 horas)*	7/8/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	9,413,300 COP	9,413,300 COP	9,413,300 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	0005	8/5/2024 7:05 AM *(UTC -5 horas)*	8/5/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	9,413,300 COP	9,413,300 COP	9,413,300 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	74,992,623.00 COP	-	-
Valor anticipo:	0.00 COP	0%	-
Valor de las entregas	41,733,394.70 COP	55.65%	-
Valor facturado:	41,732,297.00 COP	55.65%	-
Valor facturado pendiente de pago:	9,413,300.00 COP	12.55%	-
Valor pagado:	32,318,997.00 COP	43.1%	-
Valor amortizado del anticipo:	0.00 COP	0%	0%
	0.00 COP	0%	0%

Valor pendiente de amortizar:			
Valor pendiente de ejecución:	42,673,626.00 COP	56.9%	-
Valor pendiente de entrega:	33,259,228.30 COP	44.35%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	Acta de inicio Diana Patricia Rodriguez.pdf	Acta de inicio Diana Patricia Rodriguez.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acuerdo de confidencialidad Diana Rodriguez.pdf	Acuerdo de confidencialidad Diana Rodriguez.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CertificadoTrabajador_ARL (3) (1).pdf	CertificadoTrabajador_ARL (3) (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP 480.pdf	CRP 480.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Designacion apoyo a la supervision financiero.pdf	Designacion apoyo a la supervision financiero.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Designacion apoyo a la supervision.pdf	Designacion apoyo a la supervision.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.