ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

		Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado	
		Pago 1	6/30/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	1.69	6/5/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	1.69	Confirmado	Ver
		Pago 2	7/31/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	14.35	7/9/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	14.35	Confirmado	Ver
	☐	Pago 3	8/31/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	27.00	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 4	9/30/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	39.66	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 5	10/31/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	52.32	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 6	11/30/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	64.98	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 7	12/31/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	77.64	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 8	1/31/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	90.30	-		Pendiente	Ver Confirmar
	☐	Pago 9	2/28/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)*	100.00	-		Pendiente	Ver Confirmar

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	001	6/6/2024 10:11 AM *(UTC -5 horas)*	6/6/2024 5:23 PM *(UTC -5 horas)*	1,048,480 COP	1,048,480 COP	1,048,480 COP	Rechazado	Detalle
Pago 002	002	7/9/2024 2:06 AM *(UTC -5 horas)*	7/9/2024 10:01 AM *(UTC -5 horas)*	7,863,607 COP	7,863,607 COP	7,863,607 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	8/2/2024 10:12 AM *(UTC -5 horas)*	-	7,863,607 COP	7,863,607 COP	7,863,607 COP	Enviado por proveedor	Detalle

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	62,122,495.00 COP	-	-
Valor anticipo:	0.00 COP	0%	-
Valor de las entregas	8,914,578.03 COP	14.35%	-
Valor facturado:	7,863,607.00 COP	12.66%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0.00 COP	0%	-
Valor pagado:	7,863,607.00 COP	12.66%	-
Valor amortizado del anticipo:	0.00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0.00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	54,258,888.00 COP	87.34%	-
	53,207,916.97 COP	85.65%	-

Valor pendiente de entrega:

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	Acta de Inicio Cto 386 de 2024.pdf	Acta de Inicio Cto 386 de 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Acuerdo de confidencialidad (1) (1).pdf	Acuerdo de confidencialidad (1) (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL Cto 386 de 2024.pdf	ARL Cto 386 de 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Desigacion Apoyo a la Supervision.pdf	Desigacion Apoyo a la Supervision.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Designacion Apoyo a la Supervision Financiera.pdf	Designacion Apoyo a la Supervision.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RP 954 cto 386 de 2024.pdf	RP 954 cto 386 de 2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.