**ÁREA DE APROBACIÓN**

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

**MOSTRAR DETALLES**

Flujos de aprobación 2

**MOSTRAR DETALLES**

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
**7 Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

## Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepción no Planeada

| | | Referencia | Fecha prevista de entrega | % ejecución prevista | Fecha real de entrega | % ejecución real | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Pago 1 | 6/30/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)* | 4.58 | 6/14/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)* | 4.58 | Confirmado | Ver |
| | | Pago 2 | 7/31/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)* | 17.08 | 7/10/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)* | 17.08 | Confirmado | Ver |
| | ☐ | Pago 3 | 8/31/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)* | 29.58 | - | | Pendiente | Ver Confirmar |
| | ☐ | Pago 4 | 9/30/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)* | 42.08 | - | | Pendiente | Ver Confirmar |
| | ☐ | Pago 5 | 10/31/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)* | 54.58 | - | | Pendiente | Ver Confirmar |
| | ☐ | Pago 6 | 11/30/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)* | 67.08 | - | | Pendiente | Ver Confirmar |
| | ☐ | Pago 7 | 12/31/2024 12:00 AM *(UTC -5 horas)* | 79.58 | - | | Pendiente | Ver Confirmar |
| | ☐ | Pago 8 | 1/31/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)* | 92.08 | - | | Pendiente | Ver Confirmar |
| | ☐ | Pago 9 | 2/28/2025 12:00 AM *(UTC -5 horas)* | 100.00 | - | | Pendiente | Ver Confirmar |

## Plan de Pagos

| Id de pago | Número de factura | Fecha de emisión | Fecha de recepción | Valor neto de la factura | Valor total de la factura | Valor a pagar | Estado | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pago 001 | 001 | 6/14/2024 11:32 PM *(UTC -5 horas)* | 6/13/2024 12:13 PM *(UTC -5 horas)* | 3,166,787 COP | 3,166,787 COP | 3,166,787 COP | Pagado | Detalle | |
| Pago 002 | 002 | 7/10/2024 7:46 PM *(UTC -5 horas)* | 7/10/2024 3:45 PM *(UTC -5 horas)* | 8,636,691 COP | 8,636,691 COP | 8,636,691 COP | Pagado | Detalle | |
| Pago 003 | 003 | 8/2/2024 9:12 PM *(UTC -5 horas)* | 8/2/2024 3:26 PM *(UTC -5 horas)* | 8,636,691 COP | 8,636,691 COP | 8,636,691 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |

## Balance de pagos y Balance de entregas

| | | % del valor del contrato | % del valor amortizado |
|---|---|---|---|
| **Valor total contrato:** | 69,093,528.00 COP | - | - |
| **Valor anticipo:** | 0.00 COP | 0% | - |
| **Valor de las entregas** | 11,801,174.58 COP | 17.08% | - |
| **Valor facturado:** | 20,440,169.00 COP | 29.58% | - |
| **Valor facturado pendiente de pago:** | 8,636,691.00 COP | 12.5% | - |
| **Valor pagado:** | 11,803,478.00 COP | 17.08% | - |
| **Valor amortizado del anticipo:** | 0.00 COP | 0% | 0% |
| **Valor pendiente de amortizar:** | 0.00 COP | 0% | 0% |
| **Valor pendiente de ejecución:** | 57,290,050.00 COP | 82.92% | - |
| | 57,292,353.42 COP | 82.92% | - |

**Valor pendiente de entrega:**

## Documentos de ejecución del contrato

| | Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | Acta de Inicio Cto 339.pdf | Acta de Inicio Cto 339.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | Acuerdo de Confidencialidad 339.pdf | Acuerdo de Confidencialidad 339.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | ARL Cto 339 de 2024.pdf | ARL Cto 339 de 2024.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | CRP 857 CTO 339 DE 2024.pdf | CRP 857 CTO 339 DE 2024.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | Desigacion Apoyo a la Supervision.pdf | Desigacion Apoyo a la Supervision.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | Designacion Apoyo a la Supervision Financiero.pdf | Designacion Apoyo a la Supervision.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

**018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.