La Cumbre Valle, 25 de NOVIEMBRE de 2024.

Señor:

EESALAMANCA SAS
NIT: 900.440.665-1
Rep legal: EDWARD ENRIQUE SALAMANCA ALVAREZ
CC 16.282.608 EXP EN PALMIRA VALLE

Referencia: ADICION No. **MC-037-2024**

Cordial saludo,

Por este medio se le informa que el municipio de La Cumbre (V), ha aceptado su solicitud radicada el día VEINTICINCO (25) de noviembre de 2024 Hora 10:13 AM, hemos convenido celebrar el presente contrato de Prestación de Servicios ADICIONAL No 01, teniendo en cuenta las siguientes CONSIDERACIONES

I. Que el día 29 de octubre de 2024 se celebró el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. **MC-037-2024**.
II. Que el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. **MC-037-2024**. Tiene una duración hasta el 29 de noviembre de 2024
III. Que se hace necesario la ampliación del mismo por el mes de DICIEMBRE por la necesidad del servicio.
IV. Que el municipio de la CUMBRE VALLE DEL CAUCA, Dispone de los recursos necesarios para cumplir el compromiso del contrato adicional en mención

Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato adicional No.01, el cual se regirá por las siguientes Cláusulas: Con observancia del trámite de contratación directa establecido en el Decreto 1082 de 2015

1. **OBJETO**: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES PARRAGUITAS Y EL TESORITO, CORREGIMIENTO DE PAVAS.

2. **VALOR DEL CONTRATO INICIAL: TRECE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($13.601.700,00).**

   VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL: CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($5.140.800,00).

   VALOR DEL CONTRATO TOTAL: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($18.742.500,00).

3. CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS:

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	P/UNITARIO	V/PARCIAL
	TRABAJO DE CAMPO				
1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y CATASTRAL DE LA RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL PREDIO DEL LOTE (LEVANTAMIENTO DE 1,50 KM).	GL	1	$3.430.000	$3.430.000
2	ESTUDIOS DE SUELOS Y GEOTECNIA (3 SONDEOS A 3,00 M Y ENSAYOS DE HUMEDAD NATURAL, GRANULOMETRIA PASA 200, LIMITES DE ATTEMBERG Y COMPRESION INCONFINADA)	GL	1	$3.500.000	$3.500.000
	TRABAJO DE OFICINA				
	INGENIERO SANITARIO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	mes	1	$3.000.000	$3.000.000
	INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACION EN ESTRUCTURA	mes	0,5	$3.000.000	$1.500.000
	ADICIONAL: REVISION DE FACTIBILIDAD DE INCLUIR EN EL COLECTOR EL TRAMO ALTO DE PARRAGUITA Y BARRIO PLANETA				
	INGENIERO SANITARIO ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	mes	1	$3.000.000	$3.000.000
	INGENIERO CIVIL CON ESPECIALIZACION EN ESTRUCTURA	mes	0,44	$3.000.000	$1.320.000
	Valor total sin IVA				**$ 15.750.000**
	Valor IVA				**$2.992.500**
	NUEVO VALOR CONTRATO CON IVA				**$18.742.500**

4. PLAZO.

HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024.

5. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACION.

El valor del contrato se cancelará con Recursos del Presupuesto oficial del Municipio de La Cumbre- (V) certificado de disponibilidad presupuestal Número:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	VALOR
0001924 del 16 de octubre de 2024	$ 20.335.000,00

6. Las demás cláusulas que mediante el presente contrato ADCIONAL No. 01 no hayan sido modificadas o ampliadas conservan su vigencia y valides como inicialmente pactadas

VÍCTOR ALFONSO COLLAZOS CIFUENTES
Alcalde Municipal

Elaboró: RAB
Revisó: JBB
Aprobó: VÍCTOR ALFONSO COLLAZOS CIFUENTES