	LISTA DE ASISTENCIA	Código: A4_FO_05 Versión: 1 Vigente desde: 19/12/2023

OBJETIVO DEL EVENTO:	Analizar el estado de ejecucion del convenio012 _ FONAM suscrito entre Paqrues Nacionales Naturales y la Fundacion eprodesa	ENCARGADO(S) O RESPONSABLE(S) DEL EVENTO Nombre Completo: David Castaño	Oficina, Subdirección, Grupo, Dirección Territorial o Área Protegida: OPNN Farallones
NOMBRE DEL CONFERENCISTA (solo aplica para coferencias no para reuniones)		TIPO DE REUNION: Video conferencia [X] Presencial [ ]	
LUGAR DE LA REUNIÓN O LINK		28-oct-24	HORA INICIO: 3:30 p.m. / HORA FIN: 5:00p.m.

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD, GRUPO O ÁREA, OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U OTROS	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	TIPO ASISTENCIA		FIRMA (Aplica para asistencia presencial)
					Presencial	Virtual	
1	David Castaño	PNN Farallones	datev77@gmail.com	3184615743		X	
2	Jaime Millan	PNN Farallones	jaime.millan@parquesnacionales.gov.co	3158119347		X	
3	Juan Felipe Ortega	Eprodesa	juanfelipe.ortegagiraldo@gmail.com	3006583253		X	
4	Luis Fernando Gomez	Eprodesa	lufergoli@hotmail.com	3136019543		X	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							

NOTA: En caso de ser necesario emplee la ayuda de memoria que complementa este formato (al respaldo de esta página), teniendo en cuenta que el contenido no puede exceder una página, si se requiere mayor ampliación genere la respectiva acta en el formato vigente, Si solo necesita la información de los asistentes imprima la primera hoja del presente formato.

	LISTA DE ASISTENCIA	Código: A4_FO_05 Versión: 1 Vigente desde: 19/12/2023

AYUDA DE MEMORIA

RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES / ACUERDOS GENERALES (Relacione los temas o aspectos mas importantes) En caso se requerirse incluir más filas pero tener presente lo documentada en la nota de la primera página.

Se realizo análisis del estado de cumplimiento del cronograma para la ejecución de las actividades. La Fundacion Eprodesa manifiesta que la ola invernal que afecta el pasis y en especial a las cuencas donde se esta ejecutando el convenio no ha permitido dar cumplimiento avcabalidad de cronograma, porlo que solicita a Parques Nacionales Naturales, se considere ampliar el plazo de entrega final del convenio, a través de mecanismos legales, que permitan suspender la ejecución del convenio antes de su finalización en el 2024. El equipo tecnico delPNN Farallones considera que el argumento presentado soporta la solicitus, llevcara la propuesta a Direccion del Parque y en una proxima reunion, solicita a Eprodesa sustentar argumentos tecnicos de instituciones encargadas de Colombia} en analizar y recoger informacion para tener mas argumentos.

COMPROMISOS En caso se requerirse incluir más filas.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (NOMBRE COMPLETO Y/O PROCESO - DEPENDENCIA)	FECHA PREVISTA (DD/MM/AAAA)
Reunion de revision dele stado de cumplimiento en la ejecuin de las actividades del convenio y de los argumentos para sustentar la suspension del convenio	Comité de seguimiento del convenio	Noviembre 12 del 2024 en Queremal