INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO	**VAD 1761 DE 2024**
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN ANUAL DE LAS MÁQUINAS UNIVERSALES SHIMADZU AG-300KNX Y AG-IC 20KN/50KN, CALIBRACIÓN DE EXTENSÓMETROS, ADQUISICIÓN Y ACTIVACIÓN DEL MÓDULO CYCLE MODULE, ENGLISH, AG-X, AGS-X, & EZ-X DEL SOFTWARE TRAPEZIUM X DEL LABORATORIO CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN SOLDADURA (CIDES) DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
CONTRATANTE	**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO**
NIT	**890.980.153-1**
CONTRATISTA	IMPORTECNICAL SAS
C.C. O NIT.	**811.033.098-5**
VALOR INICIAL	TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS COLOMBIANOS ($32.641.700) IVA INCLUIDO
VALOR TOTAL	TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS COLOMBIANOS ($32.641.700)
VALOR EJECUTADO	TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS COLOMBIANOS ($32.641.700)
CDP (S) Y FECHA	10579 del 25 de septiembre de 2024
FECHA DE INICIO	12 DE NOVIEMBRE 2024
PLAZO INICIAL	45 DÍAS CALENDARIO
PRÓRROGA	N/A
ADICIONES	N/A
SUSPENSIONES	N/A
REINICIOS	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	13 DE DICIEMBRE

INFORME ADMINISTRATIVO

a. Que el contrato **VAD 1761 del 2024** se suscribió por las partes el día 7 de octubre de 2024, con acta de inicio con fecha del día 12 de noviembre de 2024, respaldado financieramente con los documentos presupuestales correspondientes que se pueden consultar en el expediente contractual, cumpliendo de esta forma con los requisitos para su existencia y ejecución.

b. Que, de acuerdo con la cláusula segunda del contrato, el plazo fue de 45 DÍAS CALENDARIO contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin superar la vigencia del año 2024.

c. Que el contrato no fue prorrogado durante su vigencia.

d. Que el contrato no fue adicionado durante su vigencia.

e. Que el contrato no fue suspendido durante su vigencia.

f. Que el contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

INFORME TÉCNICO

a. Que, de acuerdo con el informe suscrito por la supervisión del contrato, se da cuenta del cumplimiento de los productos y/o actividades del objeto contractual por parte del Contratista, los cuales fueron ejecutados dentro del plazo pactado y recibidos a entera satisfacción.

b. Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista

c. El porcentaje final de ejecución del contrato corresponde al 100 porciento

INFORME FINANCIERO

a. Que de acuerdo con la cláusula tercera la Institución desembolsó los recursos así:

BALANCE FINANCIERO		
FACTURA No.	**FECHA DE LA FACTURA**	**VALOR**
1	DICIEMBRE	$ 32.641.700

Valor Causado Pendiente de Pago:	$ 0
Valor Total Ejecutado:	$ 32.641.700
Valor No Ejecutado Pendiente de Liberar:	$ 0

b. Que de acuerdo con el Balance Financiero se debe liberar y reintegrar al presupuesto la suma $ 0.00

INFORME JURÍDICO

a. Que, a la fecha del presente informe, no se han presentado reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes

b. Que, a la fecha del presente informe, no se han impuesto multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

RECIBO A SATISFACCIÓN

Que el contratista presentó todo lo requerido en el marco de la ejecución del objeto del contrato, y fue recibido a entera satisfacción por parte del Supervisor, de acuerdo con lo definido en las obligaciones y/o especificaciones contractuales.

ORIGINAL FIRMADO
JESICA ANDREA ISAZA LÓPEZ
Líder de programa Departamento de Mecánica
Supervisor

Proyectó: Elizabeth Cristina Ochoa Rivera -Apoyo Administrativo	Revisó: Elizabeth Cristina Ochoa Rivera -Apoyo Administrativo	Aprobó: Jesica Andrea Isaza López-Líder de programa Departamento de Mecánica
Firma:	Firma:	Firma: