
JUSTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA CONTRATOS QUE PASAN DE LA VIGENCIA FISCAL 2023.

CONTRATO No.	4600102887 DE 2024
CONTRATISTA: (Nit)	GERMAN RAMÍREZ BARBOSA S.A.S 19.342.296-1
VALOR TOTAL (Incluidas las Adiciones)	SETECIENTOS DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M.L. ($716.242.860) INCLUIDO IVA.
FECHA ACTA INICIO	18 de noviembre de 2024.
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO	18 de abril de 2025.
FECHA DE LA ULTIMA AMPLIACION:	19 de diciembre de 2024
FECHA ULTIMO PAGO :	13 de diciembre de 2024
FECHA ACTA LIQUIDACION:	N/A
VALOR PAGADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024:	DOSCIENTOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($211.827.986)
VALOR SALDO PENDIENTE DE PAGO:	QUINIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($504.414.874)
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	5200005277
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DE ANDENES, VÍAS, ESPACIO PÚBLICO Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PDL-PP
JUSTIFICACION:	De conformidad con la Resolución CODFIS 097- rad. 202450084067 de octubre 24 de 2024, que reglamenta la constitución de reservas excepcionales con los saldos de los contratos pendientes por pagar al 31 de diciembre de 2024 y en cumplimiento con el artículo 4º. Numeral Nº 5 dado que este contrato es respaldado con recursos de Presupuesto Participativo, el señor contratista antes del 31 de diciembre de 2024 no hizo la entrega total de los bienes o servicios a entera satisfacción al Distrito de Medellín de conformidad con los términos del presente contrato porque, el contrato tiene un plazo de ejecución de 5 meses o hasta terminar esta vigencia (31/12/2024) y su fecha de inicio fue el 18 de noviembre de 2024, por lo que se adelanta el restablecimiento del plazo por cambio de vigencia. Además de que este contrato le hace seguimiento y control al contrato de obra N° 4600102867 de 2024 que los productos no se han podido terminar, este contrato tiene intervenciones en diferentes frentes de trabajo en los corregimientos.

	Por lo tanto, el Distrito de Medellín si tiene la obligación de cancelar con cargo al presupuesto del año del 2025 el valor pendiente de pago por: $504.414.874
FECHA CERTIFICACION.	20 de diciembre de 2024
NOMBRE y FIRMA SUPERVISOR:	JUAN PABLO MONTOYA GIL SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Nota. Esta justificación se anexa en SAP con el contrato, las adiciones, ampliaciones, suspensiones, reanudaciones, las actas de inicio, de terminación o de liquidación.





JUAN PABLO MONTOYA
Supervisor

Vo,Bo. MARGARITA MONTOYA H.
Líder de Proyecto.