logo.bmp

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053630

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

3301 - SUBCTA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **93**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/08/2024 Fecha Causación: 22/08/2024

Proveedor: 901803620 - CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024 Teléfono: 3004335751

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ID 261721 FACTURA FE 8, ACTA NO. 1 COMPONENTE II AVANCE 15,17% DEL CONTRATO DE OBRA 010-2024, MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024 RETEGARANTIA $28.571.037,28

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
FE	8	22/08/2024	285,710,372.81

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
285,710,372.81	52,499,456.61	0.00	233,210,916.20

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	BASE		283,758,939.54	0.00	0.00
IVA REGIMEN COMUN 19% RESTITUCION APORTES	IVA	19.00	1,951,433.27	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	RETENCION ICA	0.70	63,696,844.75	445,877.91	0.00
ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION	RETENCION ICA	1.00	61,655,829.47	616,558.29	0.00
CONSTRUCCION DE OBRAS DE ING CIVIL	RETENCION ICA	1.00	79,121,744.64	791,217.45	0.00
TARIFA GENERAL	RETENCION ICA	1.00	79,284,520.68	792,845.21	0.00
RESTITUCION DE APORTES CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% SIN BASE	RETE FUENTE	2.00	283,758,939.54	5,675,178.79	0.00
OTROS DESCUENTOS	OTROS DESCUENTOS	0.00	851,276,818.62	44,177,778.96	0.00
	Totales		285.710.372,81	52.499.456,61	

Valor a Girar: 233,210,916.20

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 109 RESTITUCION DE APORTES Nro Comp.Contable 83 Periodo: 202408

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	892280054 -	MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD		791.217,45
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	800028432 - 2	MUNICIPIO DE MAGANGUE		616.558,29
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	891680196 - 4	MUNICIPIO DE UNGUIA		792.845,21
25199503	RETENCION DE INDUSTRIA Y COME			NAPL	890983814 - 5	MUNICIPIO-SAN PEDRO DE URABA		445.877,91
25199506	CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2%			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024		5.675.178,79
25199507	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD NA			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024		1.418.794,70
25199508	ESTAMPILLA CONTRIBUCIÓN DE OB			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024		14.187.946,98
25909503	DIVERSAS			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024		233.210.916,20
25909510	RETE DE GARANTIA			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024		28.571.037,28
35101005	OTROS GASTOS - PAGOS			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024	283.758.939,54	
35101011	IVA DESCONTABLE TRANSITORIO 19			NAPL	901803620 -	CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024	1.951.433,27	
							285.710.372,81	285.710.372,81

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 104

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			23	256144361	22/08/2024

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago
901803620	CONSORCIO	08200003515	7	999	01			ACH ABONO EN CUENTA

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **93**

VIGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA OFICINA : 1

Fec.Compromiso Pptal : Fecha de Registro de la Orden: 22/08/2024 Fecha Causación: 22/08/2024

Proveedor: 901803620 - CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024 Teléfono: 3004335751

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 6 LIQ. RESTITUCION APORTES(FID)

Concepto: ID 261721 FACTURA FE 8, ACTA NO. 1 COMPONENTE II AVANCE 15,17% DEL CONTRATO DE OBRA 010-2024, MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024 RETEGARANTIA $28.571.037,28

MEJORAMIENTOS
MEDTEC 2024

Datos del Autorizado Para Reclamar Cheque

Nro. Instrucción	Valor	Autorizado		
		Tp. Ident:	Número Ident.:	Nombre Aut.:
154	233,210,916.20			

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
Camila Alexandra Ladino Pineda	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	Laura Sofia Moreno Oviedo