INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

1. **NOMBRE CONTRATISTA:** SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICOS S.A.

2. **OBJETO:** ADQUISICIÓN DE UN ANALIZADOR DE IMPEDANCIAS ELECTROQUÍMICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE SISTEMAS SOSTENIBLES DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO.

3. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($69.492.250) **INCLUIDO IVA**

4. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** EL PLAZO ESTIMADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SERÁ DE CINCUENTA (50) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL INICIO EN EL SECOP II SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2024.

5. **FECHA DE ACTA INICIO:** 21 de noviembre del 2024

6. **FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN:** No aplica

7. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN:** MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($69.492.250) **INCLUIDO IVA**

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre del 2024 al 29 de noviembre del 2024, el contratista cumplió a cabalidad con las siguientes actividades:

– El día 21 de noviembre el proveedor pregunto la posible fecha para realizar la entrega y capacitación sobre el uso del equipo

- El 23 de noviembre se definió la fecha de entrega para el jueves 28 de noviembre del 2024 para realizar la entrega de 8am a 12pm.
- El 28 de noviembre se realiza la entrega del equipo, donde estuvieron presente el ingeniero Jesús Mirt quien brindo la capacitación, la asesora de venta María Fernanda Álvarez, el docente José Alejandro posada y la contratista María Clara Avilez Gómez
- Se adjunta una fotografía del equipo:



Debe contener el detalle de:

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación para el mes noviembre de la vigencia 2024 no se materializo ningún riesgo y tampoco se aplicaron las garantías estipuladas en el contrato.

INFORME TÉCNICO

Debe contener el detalle de:

- Registro de entrega del equipo Analizador de impedancias con su ficha técnica y la capacitación.
- Porcentaje de ejecución física del contrato es del 100%
- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo 2023 – 2026 en la segunda dimensión estratégica Ciencia y conocimiento con propósito, cuenta con un indicador de producto muy relacionado con los laboratorios de parque tech, el cual es Número de laboratorios de investigación fortalecidos y vinculados en la estrategia Parque Tech, donde la adquisición del analizador de impedancias apoya este indicador en específico.

INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$69.492.250
VALOR ADICIONADO:	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$69.492.250
VALOR TOTAL EJECUTADO	$0
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA	$0
SALDO DEL CONTRATO	$0

INFORMACIÓN JURÍDICO

MODIFICACIONES:

PRORROGAS: SI: _____ NO: ____X____

ADICIONES: SI: _____ NO: ____X____

MODIFICACIONES: SI: _____ NO: ____X___

SUSPENSIONES: SI: _____ NO: __X____

REINICIOS: SI: _____ NO: __X__

CONSTANCIA DEL SUPERVISOR

Como supervisor (a) de este contrato, hago constar que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista SUMINISTROS Y CONTROLES ELECTRONICOS S.A. cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron oportunamente y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Una vez evidenciado el avance administrativo, técnico, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $69.492.250

Por lo anterior se firma a los 5 días del mes de diciembre del 2024

KAROL FORERO PÁEZ
Directora de la dirección de vinculación y transformación social
Supervisor

Proyectó: María Clara Avilez Gómez – Contratista de apoyo a la supervisión	Revisó: Karol Forero – Directora de vinculación y transformación social	Aprobó: Karol Forero – Directora de vinculación y transformación social
Firma: María Clara Avilez Gomez	Firma:	Firma: