# INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 287 DE 2020

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NUMERO DE INFORME** | 1 | PERIODO | DEL | 13 | de | Mayo | del | 2020 | AL | 10 | de | Junio | del | 2020 |
| **NATURALEZA DEL INFORME** | INFORME DE SUPERVISIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| **DEPENDENCIA A CARGO** | SUBDIRECCION GESTION CORPORATIVA | | | | | | | | | | | | | |

## PRIMERA PARTE: INFORMACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

### 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato No.** | 287 | **Tipo de contrato** | Prestación de Servicios | | **Fecha de suscripción** | 13 | **de** | Mayo | **del** 2020 |
| **Modalidad de selección** | Selección abreviada de menor cuantía | | | | | **No. del proceso en el SECOP** | | | |
| **Objeto del contrato** | CONTRATAR LA RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ALMACENAMIENTO DE LA SOLUCIÓN DEL RESPALDO DE INFORMACIÓN PARA EL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL | | | | | | | | |
| **Nombre / Razón social del Contratista** | DIS3TECH SAS | | | **ID.** | NIT. | 800047710-6 | | **Naturaleza jurídica del contratista** | **Persona Jurídica** |
| **Representante legal del contratista** | CESAR AUGUSTO MARIN SALAVARRIETA | | | **ID.** | C.C. | 79741866 | | | |
| | | | | **expedida en** | | BOGOTA DC | | | |
| **¿Contempla interventoría?** | NO | **¿Contempla anticipo?** | | NO | | **¿Contempla retegarantía?** | | NO | |
| **Supervisor designado** | AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR | | | **Cargo** | Profesional Especializado | | | | |
| **Apoyo a la Supervisión** | MARY ELIZABETH ROJAS MUÑOZ | | | **Cargo** | Contratista | | | | |
| **Fecha de Inicio** | 13 de mayo de 2020 | **Fecha inicial de terminación** | | 12 de septiembre de 2020 | | **Fecha final de terminación** | | 12 de septiembre de 2020 | |
| **Plazo inicial del contrato** | **Meses** | 4 | **Días** | | | **Plazo final del Contrato** | | 4 mes(es) | 0 día(s) |
| **Valor inicial del contrato** | $ | 99.300.000,00 | 113,12 SMLMV del año de suscripción | | **Valor adicionado al contrato** | $ | - | | 0,00 SMLMV |
| **Valor total del contrato** | $ | 99.300.000,00 | **Valor ejecutado por el contratista** | $ - | | **% de ejecución real del contrato** | | 0,00% | |

### 2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (NO DILGENCIE ESTA SECCION SI EL CONTRATO NO TUVO MODIFICACIONES)

#### 2.1 MODIFICACIONES EN TIEMPO

| Tipo de modificación | # consecutivo | Fecha de suscripción | Plazo de la prórroga / suspensión | | | | Nueva fecha de terminación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Mes(es) | | Día(s) | | No hay modificación |
| | | | Mes(es) | | Día(s) | | No hay modificación |
| | | | Mes(es) | | Día(s) | | No hay modificación |
| | | | Mes(es) | | Día(s) | | No hay modificación |
| | | | Mes(es) | | Día(s) | | No hay modificación |
| | | | Mes(es) | | Día(s) | | No hay modificación |
| | | | Mes(es) | | Día(s) | | No hay modificación |
| | | | Mes(es) | | Día(s) | | No hay modificación |
| | | | Mes(es) | | Día(s) | | No hay modificación |
| | | | Mes(es) | | Día(s) | | No hay modificación |
| **PLAZO ADICIONADO** | | | **0 mes(es)** | | **0 día(s)** | | |

#### 2.2 MODIFICACIONES EN VALOR

| Tipo de modificación | # consecutivo | Fecha de suscripción | Valor | VALOR EN SMLMV s/ año de la | Nuevo valor total del contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **TOTAL MONTO ADICIONADO** | | | **$ -** | **0,00 SMLMV** | **$ -** |

#### 2.3 OTRAS MODIFICACIONES

| Documento modificatorio | No. | Fecha de suscripción | Detalles de la modificación |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### 3. GARANTIAS DEL CONTRATO

**3.1 INFORMACION SOBRE GARANTÍAS INICIALES DEL CONTRATO** — **Se exige póliza de RCE**

**GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de garantía** | Póliza de Seguro | **Aseguradora** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | **No. de póliza** | 12-44-101194654 |
| **Fecha de expedición** | 27 de abril de 2020 | **Fecha de aprobación** | 27 de abril de 2020 | **No. anexo modificatorio o certificado con que aprobó la garantía inicial** | |

| Amparos | Vigencia desde | Vigencia hasta | Cuantía |
|---|---|---|---|
| Cumplimiento del contrato | 24 de abr. de 2020 | 24 de feb. de 2021 | $ 9.930.000,00 |
| Calidad del Servicio | 24 de abr. de 2020 | 24 de feb. de 2021 | $ 9.930.000,00 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 24 de abr. de 2020 | 24 de feb. de 2021 | $ 9.930.000,00 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indeminizaciones laborales | 24 de abr. de 2020 | 24 de feb. de 2021 | $ 4.965.000,00 |
| | | | |
| | | | |

**3.2 MODIFICACIONES A LAS GARANTIAS DEL CONTRATO - VIGENCIAS Y CUANTIAS DEFINITIVAS**

El SUPERVISOR certifica que una vez revisado el expediente contractual,a la fecha de presentación de este informe, las vigencias y cuantías definitivas de los amparos de las garantías de acuerdo con lo exigido en el contrato,y las prórrogas, adiciones, suspensiones y o actualizaciones o modificaciones realizadas al mismo, son las siguientes:

**A LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No. Póliza** | **12-44-101194654** | **Aseguradora** | **SEGUROS DEL ESTADO S.A.** | **Fecha de Expedición** | 27 de abril de 2020 |

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 287 DE 2020**

| Amparo modificado | Razón de la modific. | # de anexo modificatorio o de | Fecha de expedición | Fecha de aprobación | Vigencia desde | Vigencia hasta | Cuantía |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## 4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

### 4.1 DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

**A. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

| CDP No. | Código Presupuestal / Proyecto de Inversión | Detalle del concepto de gasto | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 310 | 3-1-2-02-02-03-0005-007 | Otros servicios de apoyo y de información no clasificados | 4 de mar. de 2020 | $ 43.607.697,00 |
| 325 | 3-3-1-15-07-42-1110-185 | Fortalecimiento y Desarrollo de la gestión institucional | | $ 55.692.303,00 |
| | | | | |

**B. REGISTROS PRESUPUESTALES**

| RP No. | Código Presupuestal / Proyecto de Inversión | Detalle del concepto de gasto | Fecha | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 412 | 3-3-1-15-07-42-1110-185 | Fortalecimiento y Desarrollo de la gestión institucional | 24 de abr. de 2020 | $ 55.692.303,00 |
| 413 | 3-1-2-02-02-03-0005-007 | Otros servicios de apoyo y de información no clasificados | 24 de abr. de 2020 | $ 43.607.697,00 |
| | | | | |

### 4.2 RELACIÓN DE CUENTAS DE COBRO, FACTURAS, ÓRDENES DE PAGOS (DE ACUERDO CON EL PREDIS)

| Concepto | Orden de pago | | | | % ejecutado s./ orden | Valor de la Cuenta de Cobro / Factura | Valor del anticipo amortizado | Valor de multas / sanciones / descuentos | Valor retenido por garantía | Total real pagado al contratista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No. | Fecha | Valor | CRP afectado | | | | | | |
| | | | $ - | | 0% | | | | | - |
| | | | $ - | | 0% | | | | | - |
| | | | $ - | | 0% | | | | | - |
| | | | $ - | | 0% | | | | | - |
| | | | $ - | | 0% | | | | | - |
| | | | $ - | | 0% | | | | | - |
| | | | $ - | | 0% | | | | | - |
| | | | $ - | | 0% | | | | | - |
| | | | $ - | | 0% | | | | | - |
| | | | $ - | | 0% | | | | | - |
| | | | $ - | | 0% | | | | | - |
| | | | $ - | | 0% | | | | | - |
| | | | $ - | | 0% | | | | | - |
| | | | $ - | | 0% | | | | | - |
| | | | $ - | | 0% | | | | | - |
| | | | $ - | | 0% | | | | | - |
| | | | $ - | | 0% | | | | | - |
| | | | $ - | | 0% | | | | | - |
| TOTALES | | | $ - | | 0% | - | | $ - | | - |

### 4.3 BALANCE FINANCIERO

**COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN**

| Valor inicial del contrato | Valor adicionado | Valor total del contrato | Total real pagado al contratista | Valor total ejecutado por el contratista | % ejecutado | Saldo por pagar al contratista (valor real ejecutado - real pagado al contratista) | Saldo a favor del IDPC (valor total del contrato - valor real ejecutado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 99.300.000 | $ - | $ 99.300.000 | $ - | $ - | 0% | $ 0 | 99.300.000 |

**DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** (NO DILIGENCIAR ESTE APARTE SI NO APLICA )

| CONCEPTO DE SALDO | Valor saldo a favor del contratista |
|---|---|
| | |
| | |
| SALDO TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA | $ - |

**DETALLE DEL SALDO A FAVOR DEL IDPC** (NO DILIGENCIAR ESTE APARTE SI NO APLICA )

| CONCEPTO DE SALDO | CDP a afectar para | Fecha CDP | No. CRP | Fecha CRP | Valor saldo a favor del contratista |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| SALDO TOTAL A FAVOR DEL IDPC | | | | | $ - |

## 5. ESTADO LEGAL - MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES

### 5.1 RELACIÓN DE MULTAS Y/O SANCIONES CONTRACTUALES

| Sanción | Resolución que impuso la sanción | Resolución que resuelve los recursos | Valor de la Sanción |
|---|---|---|---|
| | | | |
| TOTAL MULTAS Y SANCIONES | | | $ 0,00 |

Revisado el archivo del Expediente Contractual no se encontró ni se tiene conocimiento de la existencia de ningún acto administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que decrete multa o sanción alguna impuesta al contratista en desarrollo del contrato objeto de este informe.

## 6. CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el contrato, el Supervisor deja constancia que el Contratista ha cumplido con la ejecución de las actividades y/o productos y entregables requeridos en el contrato, y declara con el presente informe haberlos recibido a satisfacción.

## 7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES, CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El Supervisor del contrato declara que durante el plazo del presente informe y de acuerdo con lo estipulado en el contrato y lo ordenado en la legislación vigente, el contratista realizó los pagos y presentó las certificaciones correspondientes a las obligaciones con el sistema general de seguridad social y los aportes parafiscales a los que estuvo obligado durante la vigencia del presente contrato y que a la fecha del presente informe no se conocen reclamaciones de pagos de obligaciones laborales presentadas por personal vinculado al contrato.

## 8. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

| INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 287 DE 2020 |
|---|
| El Supervisor certifica que el contratista ha desarrollado y entregado a satisfacción del INSTITUTO, el objeto contratado, según consta en los certificados de cumplimiento aprobados por el Supervisor del contrato. |
| **9. OBSERVACIONES** |
| |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | "Original firmado" | | "Original firmado" |
| **FIRMA** | | **FIRMA** | |
| | **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | | **APOYO DEL CONTRATO** |
| **Nombre:** | AURA HERMINDA LOPEZ SALAZAR | **Nombre:** | MARY ELIZABETH ROJAS MUÑOZ |
| **Cargo:** | Profesional Especializado | **Cargo:** | Contratista |

| Revisión y Aprobación Técnica | | Revisión y Aprobación Jurídica | |
|---|---|---|---|
| Proyectó: | | Revisó: | |
| NOMBRE | CARGO | NOMBRE | CARGO |
| Aprobó: | | Aprobó: | ASESOR (A) JURIDICO (A) |
| NOMBRE | CARGO | NOMBRE | CARGO |