AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA TERMINACIÓN CONTRATO DE SERVICIOS

112-ECP-FR-239-V04
09/09/2024

CONTRATO N°	0510 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500006

OBJETO CONTRATO:	SERVICIOS DE LABORATORIO A MUESTRAS DE SUELOS PARA REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL A TRÁVEZ DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS HIDRÁULICAS ENEL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 50,551,200.00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 50,551,200.00
OBJETO PROYECTO:	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION PARA LA RED VIAL REGIONAL DE LA ESTRATEGIA DE "CONVENIOS SOLIDARIOS 2024" PARA EL MANTENIMIENTO PERIODICO O RUTINARIO DE VIAS DE TERCER ORDEN EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
CONTRATISTA:	NHSQ INGENIERIA SAS/ R.L. Néstor Hernán Suarez Quiñones
CORREO ELECTRONICO:	gerencia@nhsqingenieria.com
SUPERVISOR:	FERNANDO FAJARDO ALVAREZ

VIGENCIA INICIAL					
TIEMPO DE EJECUCIÓN		Meses		Dias	20
FECHA DE INICIACIÓN:					9/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN					28/12/2024

PRORROGAS CONTRATO		
FECHA ACTA PRORROGA N° 01	N.A.	
TIEMPO	MES	DIAS
FECHA ACTA PRORROGA N° 02	N.A.	
TIEMPO	MES	DIAS

SUSPENSIONES CONTRATO		
FECHA ACTA SUSPENSION N° 01	N.A	
TIEMPO:	MES	DIAS
REINICIACION	N.A	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N.A.	
FECHA ACTA SUSPENSION N° 02	N.A.	
TIEMPO:	MES	DIAS
REINICIACION	N.A	
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:		

VALOR DEL CONTRATO				
N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL	VALOR ($) ACTUAL
1	2024005500006	$ 50,551,200.00		$ 50,551,200.00
		VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		$ 50,551,200.00

VIGENCIA ACTUAL					
TIEMPO DE EJECUCIÓN		Meses		Dias	12
FECHA DE TERMINACIÓN					20/12/2024

Con el objeto de proceder a verificar por parte de los abajo firmantes el estado y terminación del contrato; se deja constancia de que el contratista **CUMPLIO** con el objeto contratado en su totalidad. Adicionalmente, se resalta que dicho cumplimiento se logró en un tiempo anticipado al plazo contractual establecido, motivo por el cual se procede a la elaboración del acta de terminación anticipada del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia **viernes, 20 de diciembre de 2024**

Firma
Nombre:NHSQ INGENIERÍA S.A.S
R/L NÉSTOR FERNÁN SUAREZ QUIÑONES
CONTRATISTA
Nit. 901.047.361-5

Firma
Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Profesion: Ingeniero Civil
Cargo: Director Tecnico de Estructuracion de proyectos

SUPERVISOR
N° Matricula ProfesionaL: 25202-357199 CND

Firma
Nombre:NICOLAS ALBERTO DAZA CALDERON
Profesion: Ingeniero Civil
Cargo: Coordinador Integral de Proyectos

REVISÓ
N° Matricula Profesional:25202-356838 CND

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se indica que N/A el registro.

Nota: Suscrita la presente acta, la supervisión debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el articulo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co