3143
3191

ACTA RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA LP-001-2019

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GÁMBITA
CONTRATISTA	CONSORCIO INGEDEUR-EGS NIT: 901.316.681-1 Representante Legal ANGIE MILDRED JIMÉNEZ POVEDA
OBJETO	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA URBANA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 4 Y 8 DE GÁMBITA, SANTANDER**
INTERVENTOR	PROYECTAR LTDA NIT: 900041535 – 9 Representante Legal JESÚS EMILIO MUETE MATIZ
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$ 814,466,640.00**
VALOR ADICIONAL N° 01	**$ 108,380,061.72**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$922,846,701.72**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**30 DE AGOSTO DE 2019**
FECHA ACTA DE INICIO	**16 DE SEPTIEMBRE DE 2019.**
TIEMPO INICIAL DE EJECUCIÓN	**2.5 MESES**
TIEMPO ADICIONAL N° 01	**0.5 MESES**
TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO	**3 MESES**
FECHA ACTA PARCIAL N° 01	**24 DE OCTUBRE DE 2019**
FECHA ACTA PARCIAL N° 02	**02 DE DICIEMBRE DE 2019**
FECHA PRESENTE ACTA	**16 DE DICIEMBRE DE 2019**

En Gámbita, Santander, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2019, se reunieron: El Alcalde Municipal **EDILSON SALAMANCA CALLEJAS**, la señora **ANGIE MILDRED JIMÉNEZ POVEDA** representante legal de **CONSORCIO INGEDEUR-EGS** en calidad de **CONTRATISTA**, el señor **JESÚS EMILIO MUETE MATIZ** representante legal **PROYECTAR LTDA** en calidad de INTERVENTOR, con el fin de suscribir la presente acta parcial, teniendo en cuenta lo siguiente:

CONSIDERANDO:

1. Que el contratista a la fecha cumplió con las actividades señaladas en el informe de obra N° 03 conformidad al **CONTRATO DE OBRA LP-001-2019.**
2. Que EL MUNICIPIO pagará AL CONTRATISTA el valor del avance de conformidad a la **CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO**, previa radicación de la factura o cuenta de cobro y presentación de un informe que dé cuenta de las actividades realizadas durante el período, junto con el recibo Y

aprobado a satisfacción por parte del INTERVENTOR, y la acreditación de los pagos correspondientes por concepto de seguridad social.

3. Que se requiere realizar el pago parcial N°03 al contratista.
4. Que así las cosas las partes,

ACUERDAN:

ARTÍCULO PRIMERO. Recibir a satisfacción del municipio las actividades realizadas del CONTRATO DE OBRA LP-001-2019, de acuerdo al informe Final del Contratista y al informe final del Interventor, los cuales hacen parte integral de la misma.

ARTÍCULO SEGUNDO. El valor de la presente acta es por la suma de **CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 186,732,381.99) M/CTE.**

ARTÍCULO TERCERO. El balance de contrato a la fecha es el siguiente:

PAGO PARCIAL		
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 814,466,640.00	
VALOR CONTRATO ADICIONAL 01	$ 108,380,061.72	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 922,846,701.72	
VALOR ACTA PARCIAL No.01		$ 408,408,598.51
VALOR ACTA PARCIAL No.02		$ 327,705,721.22
VALOR ACTA FINAL		$ 186,732,381.99
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 0.00
SUMAS IGUALES	$922,846,701.72	$ 922,846,701.72

ARTÍCULO TERCERO. Gestionar el pago de la presente acta ante la **OFICINA DEL ÁREA FINANCIERA.**

En constancia de lo anterior el día dieciséis (16) de diciembre de 2019, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

EDILSON SALAMANCA CALLEJAS
ALCALDE MUNICIPAL

ANGIE MILDRED JIMÉNEZ POVEDA
R.L CONSORCIO INGEDEUR-EGS
CONTRATISTA

JESÚS EMILIO MUETE MATIZ
R.L. PROYECTAR LTDA
INTERVENTOR