ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO DE OBRA LP-001-2019

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE GÁMBITA
CONTRATISTA	CONSORCIO INGEDEUR-EGS NIT: 901.316.681-1 Representante Legal ANGIE MILDRED JIMÉNEZ POVEDA
OBJETO	**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA URBANA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 4 Y 8 DE GÁMBITA, SANTANDER**
INTERVENTOR	PROYECTAR LTDA NIT: 900041535 – 9 Representante Legal JESÚS EMILIO MUETE MATIZ
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$ 814,466,640.00**
VALOR ADICIONAL N° 01	**$ 108,380,061.72**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$922,846,701.72**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**30 DE AGOSTO DE 2019**
FECHA ACTA DE INICIO	**16 DE SEPTIEMBRE DE 2019.**
TIEMPO INICIAL DE EJECUCIÓN	**2.5 MESES**
TIEMPO ADICIONAL N° 01	**0.5 MESES**
TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO	**3 MESES**
FECHA ACTA PARCIAL N° 01	**24 DE OCTUBRE DE 2019**
FECHA ACTA PARCIAL N° 02	**02 DE DICIEMBRE DE 2019**
FECHA ACTA DE RECIBO	**16 DE DICIEMBRE DE 2019**
FECHA PRESENTE ACTA	**19 DE DICIEMBRE DE 2019**

En Gámbita, Santander, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2019, se reunieron: El Alcalde Municipal **EDILSON SALAMANCA CALLEJAS**, la señora **ANGIE MILDRED JIMÉNEZ POVEDA** representante legal de **CONSORCIO INGEDEUR-EGS** en calidad de **CONTRATISTA**, el señor **JESÚS EMILIO MUETE MATIZ** representante legal **PROYECTAR LTDA** en calidad de INTERVENTOR, con el propósito de liquidar por mutuo acuerdo el CONTRATO DE OBRA LP-001-2019 cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA URBANA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 4 Y 8 DE GÁMBITA, SANTANDER."**, y de acuerdo con las siguientes cláusulas:

PRIMERA. Que el **MUNICIPIO DE GÁMBITA** celebró el día treinta (30) de agosto de 2019, con la señora **ANGIE MILDRED JIMÉNEZ POVEDA** identificada con C.C 1.049.621.410 expedida en Tunja,

representante legal de **ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS** con NIT: 900.573.269-7, el CONTRATO DE OBRA LP-001-2019 cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA URBANA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 4 Y 8 DE GÁMBITA, SANTANDER."**

SEGUNDA. Que las obras del CONTRATO DE OBRA LP-001-2019 se recibieron a satisfacción del Interventor y supervisor.

TERCERA. Que el contratista para la presente acta aportó al SUPERVISOR los siguientes documentos relacionados con la vinculación en la ejecución del objeto contratado en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

a) Pago de salud y pensión.
b) Pago riesgos profesionales.
c) Pago aportes FIC - SENA
b) Pago aportes Caja de Compensación.

CUARTA. El contratista presenta informe detallado de la ejecución objeto del contrato, el cual fue recibido a satisfacción por el Municipio de Gambita, según actas anexas y se concluye con el siguiente balance financiero y con las cantidades de obra correspondientes al contrato de obra LP-001-2019 para la liquidación, lo siguiente:

BALANCE DEL CONTRATO

PAGO PARCIAL		
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 814,466,640.00	
VALOR CONTRATO ADICIONAL 01	$ 108,380,061.72	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 922,846,701.72	
VALOR ACTA PARCIAL No.01		$ 408,408,598.51
VALOR ACTA PARCIAL No.02		$ 327,705,721.22
VALOR ACTA FINAL		$ 186,732,381.99
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 0.00
SUMAS IGUALES	$922,846,701.72	$ 922,846,701.72

Frente a este informe, el contratista manifiesta que el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio económico del mismo en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollaran efectivamente por las partes con base en la suscripción de la presente acta.

QUINTA. De conformidad con lo antes manifestado las partes imparten la aprobación a la presente liquidación.

CANTIDADES DE OBRA
CONTRATO DE OBRA LP-001-2019

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA URBANA CALLE 6 ENTRE CARRERAS4 Y 8 DE GAMBITA, SANTANDER					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	2,138	$ 1,39	$ 2.976.096,00
2	**EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES**				
2.1	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	1,131,90	$ 34,57	$ 39.127.519,00
2.2	EXCAVACION EN ROCA (INCLUYE RETIRO)	M3	47,2	$ 121,16	$ 5.718.752,00
2.3	RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"	M	243,6	$ 7,96	$ 19.392.996,60
3	**REDES SANITARIAS**				
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NOVAFORT D=12"	M	4	$ 168,23	$ 40.980.828,00
3.2	CONSTRUCCION SUMIDER LATERAL SL-200	UND	12	2,233,415	$ 8.933.660,00
3.3	ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILLADO12"X6" (315*160) L= 5M	UND	12	$ 544,89	$ 6.538.728,00
3.4	CAJAS DE INSPECCION 80*80 (INCLUYE EXCAVACION Y RETIRO)	UND	28,6	$ 466,81	$ 5.601.732,00
3.5	SUMINISTRI E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA D=6"	M	12	$ 62,00	$ 1.773.085,60
3.6	CONSTRUCCION DE FILTRO GRANULAR TIPO FRANCES 3/4" - 1" D=6 (INCLUYE EXCAVACION Y RETIRO	M	180,5	$ 190,59	$ 34.401.134,00
4	**REDES DE ACUEDUCTO**				
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PRESION 2" RDE 21	M	280	$ 38,61	$ 10.811.360,00
4.2	VALCULA PRINCIPAL DE CIERRE Y CORTE 2 "	UND	1	$ 468,96	$ 468.956,00
4.3	PUNTO ACOMETIDA 1/2"	UND	12	$ 197,59	$ 2.371.104,00
5	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**				
5.1	SUB BASE GRANULAR	M3	246	$ 160,59	$ 39.578.164,20
5.2	BASE GRANULAR	M3	300	$ 177,492	$ 53.247.600,00
5.3	CONCRETO HIDRAHULICO 4000 PSI PARA PAVIMENTO E= 20CM	M3	320	$ 703,92	$ 225.254.080,00
5.4	SELLO DE JUNTAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO	M	750	$ 4,02	$ 3.017.250,00
5.5	CUÑETA DE CONCRETO VACIADA IN STU	M3	36,3	$ 572,00	$ 20.763.708,90
5.6	ACERO DE REFUERZO LISO DE 1" (JUNTA TRANSVERSAL)	KG	2,351	$ 5,99	$ 14.089.543,00
5.7	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	1,601	$ 5,36	$ 8.573.355,00
6	**ANDENES**				
6.1	MATERIAL DE AFIRMADO	M3	157,3	$ 68,42	$ 10.762.780,60
6.2	SARDINEL EN CONCRETO TIPO A10	M	334,6	$ 87,06	$ 29.128.937,60
6.3	CONCRETO CLASE G PARA CIMENTACION	M3	12,5	$ 351,10	$ 4.388.750,00
6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANDENES EN TABLETA 30 X30 DIFERENTES TONOS	M2	401,5	$ 115,17	$ 46.239.149,00
6.5	CONCRETO ESTRIADO PARA RAMPAS 21 Mpa E= 12CM	M3	11,5	$ 99,60	$ 1.145.411,50
6.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS COLONIALES	UND	50	$ 399,93	$ 19.996.500,00
6.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT 3/4" INCLUYE CABLE N 10	M	376	$ 30,72	$ 11.550.720,00
6.8	SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARA COLONIAL COMPLETA	UND	50	$ 42,36	$ 2.118.100,00
				ADMINISTRACION 29%	$ 175.479.957,00
				IMPREVISTOS 1%	$ 6.051.033,00
				UTILIDAD 5%	$ 30.255.165,00
				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 6.280.820,00
				PLAN MANEJO DE TRANSITO	$ 4.604.125,00
				INTERVENTORIA	$ 31.225.600,00
				TOTAL	$ 922.846.701,00

Frente a este informe, el contratista manifiesta que el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio económico del mismo en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollaran efectivamente por las partes con base en la suscripción de la presente acta.

QUINTA. De conformidad con lo antes manifestado las partes imparten la aprobación a la presente liquidación.

SEXTA. Autorícese el pago de la presente acta por la suma de **CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 186,732,381.99) M/CTE.**

SÉPTIMA. Con la firma y pago de la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el CONTRATO DE OBRA LP-001-2019 cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA URBANA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 4 Y 8 DE GÁMBITA, SANTANDER."** y se declaran de mutuo acuerdo a **PAZ Y SALVO**, por todo concepto relacionado con el objeto del contrato sin prejuicio de los requerimientos que llegasen a presentarse con fundamento en las garantías prestadas.

Para la constancia de lo anterior se firma la presente por los que en ella intervinieron en el municipio de Gámbita a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2019.

EDILSON SALAMANCA CALLEJAS
ALCALDE MUNICIPAL

ANGIE MILDRED JIMÉNEZ POVEDA
R.L CONSORCIO INGEDEUR-EGS
CONTRATISTA

JESUS EMILIO MUETE MATIZ
R.L. PROYECTAR LTDA
INTERVENTOR