ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL FINAL

Vigencia a partir de 20 de Diciembre del 2024

ACTA No. UNICA

SINPROC
TUS PROYECTOS NUESTRA MISIÓN

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA — **CONTRATO No.** 831-2024
OBJETO:	CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL TOLIMA
CONTRATISTA :	SINPROC S.A.S.
SUPERVISION:	ING. RICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA – DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA
PERÍODO A PAGAR:	**22 de Noviembre del 2024 al 20 de Diciembre del 2024**

En el Municipio de El Espinal Tolima, a los Veinte (20) dias del mes de diciembre del año 2024 dia habil, se reuniron la el Ing. **RICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA** en su calidad de **DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA**, el ingeniero **NOYBER ANDRES CORTES CARDONA** Representante Legal del **SINPROC S.A.S** contratista de consultoria, para dejar constancia de las activiaddes ejecutadas dentro del contrato 831-2024

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1.	**ACTIVIDADES PREELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**$ 36.100.000,00**				**$ -**	**$ 36.100.000,00**	**$ 36.100.000,00**	**-**	**-**
1	TOPOGRAFIA	KM	3,50	$ 2.070.000	$ 7.245.000,00		3,50	3,50	$ -	$ 7.245.000,00	$ 7.245.000,00	-	-
2	ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO	KM	3,50	$ 2.200.000	$ 7.700.000,00		3,50	3,50	$ -	$ 7.700.000,00	$ 7.700.000,00	-	-
3	DISEÑO GEOMETRICO	KM	3,50	$ 1.420.000	$ 4.970.000,00		3,50	3,50	$ -	$ 4.970.000,00	$ 4.970.000,00	-	-
4	ESTUDIO DE TRANSITO	UND	1,00	$ 2.300.000	$ 2.300.000,00		1,00	1,00	$ -	$ 2.300.000,00	$ 2.300.000,00	-	-
5	DISEÑO DE PAVIMENTO DE PLACA HUELLA	UND	1,00	$ 3.400.000	$ 3.400.000,00		1,00	1,00	$ -	$ 3.400.000,00	$ 3.400.000,00	-	-
6	ESTUDIO HIDRAULICO E HIDROLOGICO	UND	1,00	$ 3.150.000	$ 3.150.000,00		1,00	1,00	$ -	$ 3.150.000,00	$ 3.150.000,00	-	-
7	PRESUPUESTO, CRONOGRAMA, FLUJOS DE FONDOS, FLUJO DE CUADRILLAS, MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA, APU'S	UND	1,00	$ 3.120.000	$ 3.120.000,00		1,00	1,00	$ -	$ 3.120.000,00	$ 3.120.000,00	-	-
8	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	KM	3,50	$ 580.000	$ 2.030.000,00		3,50	3,50	$ -	$ 2.030.000,00	$ 2.030.000,00	-	-
9	PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA)	UND	1,00	$ 2.185.000	$ 2.185.000,00		1,00	1,00	$ -	$ 2.185.000,00	$ 2.185.000,00	-	-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL CONTRATO					**$ 36.100.000,00**				**$ -**	**$ 36.100.000,00**	**$ 36.100.000,00**		**$ -**

El contratista ejecuto a satisfaccion todas las activiaddes pactadas dentro del contrato y según revision de la documentacion entregada se reciben los entregables del mismo y reciben a satisfaccion.

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	**36.100.000**	**V/R ANTICIPO:**	
V/R ADICIONES:		**% ANTICIPO :**	**0%**
V/R ACTUAL CONTRATO:	**36.100.000**	**% RETEGARANTIA :**	**0%**

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA PAGO UNICO		36.100.000	100,00%	-	-	-	36.100.000	-	100,00%
	TOTAL		**36.100.000**	**100,00%**	**-**	**-**	**-**	**36.100.000**	**-**	**100,00%**

OK

EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: NOYBER ANDRES CORTES CARDONA
R/L SINPROC S.A.S.

20 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE ELABORACIÓN

Revisó: **RICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA**
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA