ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL** **ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS**	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 03

FECHA	26 de diciembre de 2024				
CONTRATO №	2410251174				
OBJETO	OPERAR PROYECTO DE LAVADORAS A DOMICILIO PARA BENEFICIAR A LA POBLACION CUIDADORA DE LA CIUDAD DE MANIZALES				
CONTRATISTA	JOSE EDUWIN MUÑOZ VILLA				
INTERVENTOR	NA				
SUPERVISOR	MARIA ALEJANDRA GIRALDO GIRALDO				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Manizales, Caldas				
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	El plazo del convenio será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 20 de Diciembre de 2024				
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	24 de octubre de 2024				
PRORROGAS	**NRO**	**FECHA**	**TIEMPO (DIAS/MESES)**	**DESDE**	**HASTA**
	NA	NA	NA	NA	NA
SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**NRO**	**FECHA**	**TIEMPO (DIAS/MESES)**	**DESDE**	**HASTA**
	NA	NA	NA	NA	NA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	20/12/24				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 15.000.000				

ADICIONES EN CUANTIA	**NRO**	**FECHA**	**VALOR**
	N/A	N/A	N/A
VALOR ACTUAL	$ 15.000.000		
VALOR ANTICIPO	**$ 0**		
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS	N/A		

INFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD	**CUANTIA VALOR DEL CONTRATO**		**TERMINO DE DURACIÓN**
	Valor ($)	**%**	
	N/A	N/A	N/A
ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS	**N/A**		

En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio : **TIPO DE OBRA**

Vías	N/A	**Educación**	N/A	**Saneamiento**	N/A
Parques	N/A	**Acción Comunal**	N/A	**Estabilidad**	N/A
Otros	N/A	**Cuales**	N/A	**Observaciones**	N/A

La presente acta se suscribe con el fin de dejar constancia sobre la finalización del plazo contractual y el recibo de las obras ejecutadas, lo cual no releva al contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. El contratista deberá allegar la presente acta a la compañía aseguradora con el fin de que se expida la garantía de estabilidad y calidad de la obra

Se deja constancia de que las cantidades finales de obra serán las estipuladas en el balance de obra presente en la liquidación del contrato, la cual deberá ser enviada de igual forma por el contratista a la compañía aseguradora para efectos de notificación y actualización del amparo de estabilidad y calidad de la obra, si es del caso.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y/o obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con la normatividad vigente, en Manizales, a los

Marque "x"

CUMPLIÓ	**X**	**INCUMPLIÓ**	

MARIA ALEJANDRA GIRALDO GIRALDO CC 1.053.869.552

INTERVENTOR/SUPERVISOR

JOSE EDUWIN MUÑOZ VILLA CC 75.093.870 CONTRATISTA

CONTRATISTA

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.