NO DEL PROCESO EN EL SECOP	DC-IN-LP-005-2024		
CONTRATO No	202400001014	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	12/11/2024
TIPO DE PERSONA	UNIÓN TEMPORAL		
CLASE DE CONTRATO:	OBRA		
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL ELECTRIFICACIÓN SAN JOSÉ 2024** NIT 901.883.002-1 **NATALIE GASCA NARANJO** C.C 1.117.486.819 de Florencia		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON SUBESTACIONES EN POSTE EN ZONA RURAL VEREDA ROSARIO, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ		

CONDICIONES INICIALES

VALOR INICIAL CONTRATO:	MIL CIENTO OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 1.180.472.774,00)				
NO DE CDP.	2024081560	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	15/08/2024	**VALOR**	$1.180.472.774,00
NO DE RP	2024114662	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	14/11/2024	**VALOR**	$1.180.472.774,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024				

En el Despacho de la Secretaria de Infraestructura el 29 de noviembre del 2024, nos reunimos los suscritos, HERLEY SUÁREZ CUÉLLAR, secretario de Infraestructura-PDA identificado con cedula de ciudadanía No. 17.656.668 expedida en Florencia – Caquetá, en su calidad de SUPERVISOR; por otra ESTHER ALEJANDRA ORTEGA CARDENAS, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.030.706.894 expedida en Bogotá DC, actuando en

representación de MULTICONSTRUCCIONES E INGENIERIA ZOMAC S.A.S, identificada con NIT 901.359.219-6,en su calidad de interventor, según contrato No. 202400001030 del 20 de Noviembre del 2024; por otra NATALIE GASCA NARANJO identificada con cedula de ciudadanía No. 1.117.486.819 de Florencia Caquetá, actuando en representación de UNIÓN TEMPORAL ELECTRIFICACIÓN SAN JOSÉ 2024 , identificada con NIT 901.883.002-1, en su calidad de CONTRATISTA, hemos convenido dejar constancia del inicio del Contrato de Obra No. 202400001014 del 12 de Noviembre del 2024 así:

DATOS DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	**29 – 11 – 2024**
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	**31 – 12 – 2024**

Amparos	Vigencia	Póliza	Fecha Expedición Póliza	Valor Asegurado
Cumplimiento del Contrato	12/11/2024 hasta 3/07/2025	CHU-100034357	15/11/2024	$118.047.277,40
Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/11/2024 hasta 3/01/2028	CHU-100034357	15/11/2024	$59.023.638,70
Estabilidad y Calidad de la obra	5 años contados a partir del recibo a satisfacción de las Obras	CHU-100034357	15/11/2024	$236.094.554,80
Responsabilidad Civil Contractual	12/11/2024 hasta 3/01/2025	CHU-100006353	15/11/2024	$260.000.000,00

Aseguradora	Seguros Mundial
Fecha Aprobación Póliza	20 / 11 /2024

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones de acuerdo con el "Manual de Contratación del Departamento del Caquetá", en la ciudad de Florencia a los 29 días del mes de noviembre del 2024

Por la entidad	Por la interventoría	Por el contratista
HERLEY SUÁREZ CUÉLLAR secretario de Infraestructura-PDA C.C 17.656.668 de Florencia	**ESTHER ALEJANDRA ORTEGA CARDENAS** C.C 1.030.706.894 de Bogotá D.C Representante Legal MULTICONSTRUCCIONES E INGENIERIA ZOMAC S.A.S NIT. 901.359.219-6	**NATALIE GASCA NARANJO** C.C 1.117.486.819 de Florencia Representante Legal UNIÓN TEMPORAL ELECTRIFICACIÓN SAN JOSÉ 2024 NIT. 901.883.002-1

Proyecto: Luis Antonio Vesga Rueda
Profesional Contratista

CONTROL DE CAMBIOS DEL FORMATO		
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO
1	Documento inicial, versión 1.	15/12/23
2	Documento modificado, versión 2.	15/09/24