I. DATOS GENERALES	
Contrato Número:	**Contrato de obra NO. CO 002-2024 SPL,** derivado del proceso de invitación publica de mínima cuantía IPMC 022 de 2024
Contratista:	GUSTAVO GIRALDO MUÑOZ, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 7.540.459 de Armenia.
Objeto del Contrato:	"CONTRATO DE OBRA PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONARÁ LA SECRETARIA DE HACIENDA, EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 7 #1-20 DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE FILANDIA, QUINDÍO."
Valor del contrato:	VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($28.493.459)
Forma de Pago:	EL MUNICIPIO cancelará al CONTRATISTA el valor total del contrato a través de un único pago previo recibido a satisfacción de las obras por parte del supervisor del contrato
Fecha de iniciación:	21 de diciembre de 2024
Plazo de Ejecución:	El plazo de ejecución del contrato es hasta el 30 de diciembre de 2024 a partir de la suscripción del acta de inicio.
Plazo de Duración:	El plazo de ejecución + cuatro (04) meses más
Fecha de terminación del contrato:	30 de diciembre de 2024
Número de Garantía:	POLIZA CUMPLIMIENTO No: 60-44-101014342 POLIZA RCE No: 60-40-101006402
Entidad que la expide:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de Aprobación:	Veinte (20) de diciembre de 2024
Supervisión:	WERNER MAURICIO MONTOYA RAMÍREZ - Profesional Universitario de la Secretaría de Planeación

II. ACTA

En Filandia, a los veintiún (21) días de diciembre de 2024, se reunieron **WERNER MAURICIO MONTOYA RAMÍREZ**, Profesional Universitario de la Secretaría de Planeación en calidad de supervisor del contrato de obra y el Contratista **GUSTAVO GIRALDO MUÑOZ,** identificado con la cédula de ciudadanía 7.540.459 de Armenia (Q), verificados los anteriores datos, suscribimos la presente acta de inicio, con el fin de dejar constancia que el contratista a partir de la fecha inicia la ejecución de las obligaciones contenidas en el mencionado contrato.

III. FIRMAS

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervienen, en Filandia Quindío, a los veintiún (21) días de diciembre de 2024.

WERNER MAURICIO MONTOYA RAMÍREZ
Profesional Universitario
Secretaría de Planeación
Supervisor

GUSTAVO GIRALDO MUÑOZ
Contratista

Proyectó y elaboró aspectos técnicos:	María Fernanda Álvarez Ramírez José Valdir Betancourt Benítez	Contratista de apoyo Ing. Civil Contratista
Proyectó y elaboró aspectos jurídicos:	Julián Andrés Orozco	Abogado contratista
Reviso	Werner Mauricio Montoya Ramirez	Profesional Universitario - Planeación

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y soportes, y los encontramos ajustados en términos técnicos y administrativos; así como en las normas y disposiciones legales y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, se presenta para la correspondiente firma.