ACTA DE REINICIO No.	01	CONTRATO No.	0184	AÑO	2024

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DATOS Y COMUNICACIONES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO									
CONTRATISTA	EDILBERTO MANUEL GUEVARA VASQUEZ					PN	X	PJ		
	C.C	X	NIT		No.	92.495.144 de Sincelejo				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DOS MESES				VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$26.790.351			
FECHA DE INICIO	05/07/2024				FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO		04/09/2024			
FECHA DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 1	31/08/2024				FECHA DE NUEVA TERMINACION DEL CONTRATO		04/11/2024			
ACTA DE SUSPENSION NO 01	31/10/2024				FECHA DE REINICIO PROYECTADA		04 /12/2024			
FECHA DE SOLICITUD DE AMPLIACION DE SUSPENSION	04/12/2024				FECHA DE REINICIO PROYECTADA		27/12/2024			
FECHA DE REINICIO	26 DE DICEMBRE DE 2024									

Entre MIGUEL ANGEL CANCHALA DELGADO mayor de edad, en su calidad de Rector del Instituto Tecnológico del Putumayo, el Dr. JHON ANDRES CERON vicerrector Administrativo, en calidad de supervisor del Contrato, por una parte y por la otra parte EDILBERTO MANUEL GUEVARA VASQUEZ, identificado con cédula 92.495.144 de Sincelejo (Sucre), en calidad de CONTRATISTA; hemos acordado suscribir la presente acta reinicio al contrato de la referencia, teniendo en cuenta que los impases que dieron origen a las suspensiones ya han sido superados, y se procede a realizar entrega del ítems faltantes a la entidad contratante.

ACTAS N°	REINICIO
No 001	26 de Diciembre de 2024
Fecha de terminación contrato	30 Diciembre de 2024

se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 26 días del mes de Diciembre de 2024.

FIRMAS

MIGUEL ANGEL CANCHALA
Rector del Instituto Tecnológico del putumayo

EDILBERTO MANUEL GUEVARA VASQUEZ
Contratista

JAIME EDUARDO RAMIREZ MEDICIS
INGENIERO CIVIL – INGENIERO DE APOYO VAD

JHON ANDRES CERÓN
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO-SUPERVISOR