Impreso el 20/12/2024 7:38:35 a. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Construcción CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL BARRIO PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE SAN JUAN NEPOMUCENO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR San Juan Nepomuceno

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202400000005353

Sector

Deporte y Recreación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 19/12/2024 23:54:12

Identificador: 1248061

Formulador Ciudadano: MANUEL GABRIEL MEDINA ROJAS

Formulador Oficial : MANUEL GABRIEL MEDINA ROJAS

Impreso el 20/12/2024 7:38:35 a. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
2. Seguridad humana y justicia social	03. Expansión de capacidades: más y mejores oportunidades de la población para lograr sus proyectos de vida	03. Derecho al deporte, la recreación y la actividad física para la convivencia y la paz	a. Democratizar el acceso de la población al deporte, la recreación y la actividad física

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Bolívar Me Enamora

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa de Infraestructura Deportiva y Recreativa

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Fomento a la recreación, la actividad físicay el deporte

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PLAN DE DESARROLLO SAN JUAN NEPOMUCENO SOSTENIBLE Y EQUITATIVO, PENSANDO DIFERENTE 2.024-2.027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa Mantenimiento de escenarios deportivos y/o parques recreativos en el municipio de San Juan NepomucenoComponente Estratégico San Juan es deporte y recreación.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Espacios inadecuados para la práctica actividades deportivas y de recreación en el municipio de San Juan Nepomuceno, Departamento de Bolívar.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El deporte y la recreación hacen parte de la formación integral del ser humano, por tal motivo, su promoción y fomento son del interés de los entes departamentales para su desarrollo. Para tal fin, la construcción de escenarios deportivos y de recreación es una necesidad de primer orden para el desarrollo de las actividades físicas, estimular el uso de estilos de vida saludable y el fomento a deportistas de la región que los representan en competencias regionales, nacionales e internacionales Sin embargo, la falta de inversión en escenarios deportivos y recreativos por parte de las autoridades del nivel Nacional, Departamental y Local ha ocasionado que se presente un rezago en el desarrollo de infraestructura deportiva y recreativa para el disfrute de los habitantes del departamento como es el caso del municipio de San Juan Nepomuceno, el cual no cuenta con espacios adecuados o simplemente se encuentran en mal estado los existentes, como es el escenario deportivo ubicado en el barrio Pueblo Nuevo del casco urbano del municipio, el cual presenta en la actualidad un notable deterioro que imposibilita la práctica de deportes y de actividades recreativas para el disfrute de la comunidad. Esto ha traído como consecuencia que los niños y adolescentes no sientan motivación para la práctica de deportes (fútbol), perdiéndose muchos talentos que pudieran ser potenciales atletas profesionales, y ha incidido en el aumento de los índices de delincuencia, drogadicción y alcoholismo

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Existen pocos escenarios deportivos que permiten el ejercicio libre y planificado de las diversas actividades deportivas comunes a la municipalidad tales como futbol, microfútbol y softbol. Los escenarios existentes se encuentran en un estado muy Deteriorado como es el caso de la cancha de futbol del barrio Minuto de Dios del casco urbano del municipio de San Juan Nepomuceno, en el que se imposibilita la realización de actividades deportivas y recreativas debido al estado de deterioro que presenta en la actualidad. Focalizando este problema en el barrio Pueblo Nuevo del casco urbano del municipio de San Juan Nepomuceno, hay 4.000 pobladores sin espacios adecuados para el disfrute y práctica de actividades deportivas y recreativas que permitan adquirir estilos de vida saludable

Impreso el 20/12/2024 7:38:35 a. m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Falta de inversión en Infraestructura deportiva en el municipio de San Juan Nepomuceno	**1.1** Falta de vigilancia y control en el mantenimiento de escenarios deportivos y de recreación por parte de las autoridades locales

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Poco aprovechamiento del tiempo libre por parte de niños, jóvenes y adultos.	**1.1** Aumento de sedentarismo

Impreso el 20/12/2024 7:38:35 a. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro **Entidad:** Población del casco urbano del municipio de San Juan Nepomuceno **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Mejorar sus condiciones de vida	Veeduría Como beneficiarios del proyecto son amplios conocedores de la problemática actual en la carencia de una infraestructura para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas en el municipio. Sin embargo, no poseen experiencia en la construcción de infraestructura deportiva y recreativa para el fomento de hábitos de vida saludable.
Actor: Municipal **Entidad:** SAN JUAN NEPOMUCENO - BOLÍVAR **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Brindar espacios adecuados para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de uso del tiempo libre en el municipio de San Juan Nepomuceno.	Técnica, Legal y de Control. La Alcaldía de San Juan Nepomuceno, tiene experiencia en la construcción de infraestructura deportiva y recreativa. Sin embargo, ha sido beneficiado con la construcción y mantenimiento de escenarios deportivos y recreativos
Actor: Departamental **Entidad:** Bolívar **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Brindar espacios adecuados para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de uso del tiempo libre.	Administrativa, Financiera, Técnica y de Control. El Municipio de San Juan Nepomuceno viene trabajando en la construcción de espacios adecuados para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y de uso del tiempo.
Actor: Nacional **Entidad:** Ministerio del Deporte - Gestión General **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Mejorar las condiciones de espacios deportivos para la ciudadanía	Apoyar a la Entidad territorial, a través del Ministerio del Deporte, llevando a cabo la financiación de proyectos de infraestructura deportiva, otorgando la experiencia y confianza suficiente para participar en proyectos destinados a mejorar las condiciones de sano esparcimiento en el Municipio

02 - Análisis de los participantes

Para la elaboración de este proyecto se han realizado reuniones con las distintas escuelas de futbol, clubes deportivos y comités deportivos del municipio, así como también se han invitado a representantes de las distintas comunidades, toda vez que ellos también aporten ideas que permitan el buen desarrollo del proyecto.

Impreso el 20/12/2024 7:38:35 a. m.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

40.335

Fuente de la información

TerriData

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Caribe **Departamento:** Bolívar **Municipio:** San Juan Nepomuceno **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	San Juan Nepomuceno

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

6.000

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe **Departamento:** Bolívar **Municipio:** San Juan Nepomuceno **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	San Juan Nepomuceno	

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Espacios inadecuados para la práctica actividades deportivas y de recreación en el municipio de San Juan Nepomuceno, Departamento de Bolívar.

Objetivo general – Propósito

Construir una cancha de futbol en el barrio pueblo Nuevo de la cabecera municipal de San Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Cancha de futbol en el barrio Pueblo Nuevo, Municipio de San Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar	**Medido a través de:** Unidad **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Informe	Subdirección de planeación y obras publicas

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Falta de inversión en Infraestructura deportiva en el municipio de San Juan Nepomuceno	Construir una eficiente infraestructura física para realizar actividades deportivas y recreativas en el municipio de San Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar
Causa indirecta 1.1 Falta de vigilancia y control en el mantenimiento de escenarios deportivos y de recreación por parte de las autoridades locales	Aumentar la vigilancia y control en el mantenimiento de escenarios deportivos y de recreación por parte de las autoridades locales. Causa indirecta Limitados espacios para la integración comunitaria.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Construcción de una cancha de futbol en el barrio Pueblo Nuevo, municipio de San Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar.	Si	Completo
Mejoramiento de las condiciones del terreno actual donde se ubica el escenario deportivo	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Impreso el 20/12/2024 7:38:36 a. m.

Alternativa 1. Construcción de una cancha de futbol en el barrio Pueblo Nuevo, municipio de San Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Construcción de Cancha sintética construida en el barrio Pueblo Nuevo del municipio de San Juan Nepomuceno

Medido a través de

Unidad

Descripción

Realización de obras civiles para la construcción de una cancha de futbol con espacios para graderías, camerinos y zonas para parques infantiles en el municipio de San Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar.

Descripción de la Demanda

Construcción Cancha sintética

Descripción de la Oferta

Cancha de futbol en el barrio Pueblo Nuevo, Municipio de San Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2014	0,00	1,00	-1,00
2015	0,00	1,00	-1,00
2016	0,00	1,00	-1,00
2017	0,00	1,00	-1,00
2018	0,00	1,00	-1,00
2019	0,00	1,00	-1,00
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00
2024	1,00	1,00	0,00
2025	11,00	1,00	10,00

Alternativa: Construcción de una cancha de futbol en el barrio Pueblo Nuevo, municipio de San Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Construcción de una cancha de futbol en el barrio Pueblo Nuevo, municipio de San Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar. La alternativa descrita contempla la construcción de una cancha de futbol en el barrio Pueblo Nuevo del municipio de San Juan Nepomuceno, con la finalidad de beneficiar a la población con espacios adecuados para el disfrute de actividades deportivas y recreativas. La presente alternativa contempla la intervención física del área total que abarca el lote delimitado como cancha de futbol Minuto de Dios, localizada en el barrio del mismo nombre del municipio de San Juan Nepomuceno - Bolívar, Como parte de las actividades de fomento a la recreación, deporte cultura y convivencia ciudadana. Con esto, se plantea realizar una intervención del área física de la cancha de futbol el cual incluye colocación de grama sintética, construcción de graderías, camerinos, andenes, senderos, canal de aguas lluvias y parque infantil en su alrededor, así como la instalación de luminarias. A su vez se considera la adecuación de espacios y zonas verdes que se encuentran a su alrededor. Así mismo, la alternativa plantea la socialización del proyecto con la población del área de influencia del proyecto.

Alternativa: Construcción de una cancha de futbol en el barrio Pueblo Nuevo, municipio de San Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe **Departamento:** Bolívar **Municipio:** San Juan Nepomuceno **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	San Juan Nepomuceno- Bolívar Barrio pueblo nuevo Latitud:9º56`19.94" N Longitud: San Juan Nepomuceno- Bolívar Barrio pueblo nuevo Latitud:9º56`19.94" N Longitud: 75º5`16.49" O

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Comunicaciones,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Otros,
Topografía

Alternativa: Construcción de una cancha de futbol en el barrio Pueblo Nuevo, municipio de San Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 8.969.513.600,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 8.969.513.600,00

Construir una eficiente infraestructura física para realizar actividades deportivas y recreativas en el municipio de San Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Cancha construida (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de canchas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 8.969.513.600,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 6000 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 6000	**1.1.1** Preliminares y obras tempranas **Costo:** $ 834.925.389,78 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 Graderías **Costo:** $ 236.142.700,86 **Etapa:** Inversión
	1.1.3 Camerinos **Costo:** $ 296.944.540,32 **Etapa:** Inversión
	1.1.4 Cancha de futbol **Costo:** $ 2.575.627.006,15 **Etapa:** Inversión
	1.1.5 Zonas duras, zonas verdes y parque infantil **Costo:** $ 1.210.559.606,83 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Cancha construida (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de canchas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 8.969.513.600,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 6000 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 6000	**1.1.6** Iluminación **Costo:** $ 1.383.956.085,33 **Etapa:** Inversión
	1.1.7 Administración (25%) **Costo:** $ 1.634.538.832,32 **Etapa:** Inversión
	1.1.8 Utilidad (2%) **Costo:** $ 130.763.106,59 **Etapa:** Inversión
	1.1.9 Imprevistos (3%) **Costo:** $ 196.144.659,88 **Etapa:** Inversión
	1.1.10 Certificación RETIE, RETILAP y Tramites ante entidades **Costo:** $ 18.882.419,81 **Etapa:** Inversión
	1.1.11 Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA **Costo:** $ 23.233.145,78 **Etapa:** Inversión

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Cancha construida (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de canchas **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 8.969.513.600,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 6000 **Acumulativo o no:** Acumulativo **Población Beneficiaria:** 6000	**1.1.12** Plan de Manejo de Transito **Costo:** $ 22.105.325,86 **Etapa:** Inversión
	1.1.13 Interventoría **Costo:** $ 405.690.780,49 **Etapa:** Inversión

Alternativa: Construcción de una cancha de futbol en el barrio Pueblo Nuevo, municipio de San Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar.

Actividad 1.1.1 Preliminares y obras tempranas

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$200.000.000,00	$200.000.000,00	$100.000.000,00	$200.000.000,00	$134.925.389,78
Total	**$200.000.000,00**	**$200.000.000,00**	**$100.000.000,00**	**$200.000.000,00**	**$134.925.389,78**

Periodo	Total
0	$834.925.389,78
Total	

Actividad 1.1.10 Certificación RETIE, RETILAP y Tramites ante entidades

Periodo	Servicios domiciliarios
0	$18.882.419,81
Total	**$18.882.419,81**

Periodo	Total
0	$18.882.419,81
Total	

Actividad 1.1.11 Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA

Periodo	Mano de obra calificada
0	$23.233.145,78
Total	**$23.233.145,78**

Periodo	Total
0	$23.233.145,78
Total	

Actividad 1.1.12 Plan de Manejo de Transito

Periodo	Transporte
0	$22.105.325,86
Total	**$22.105.325,86**

Periodo	Total
0	$22.105.325,86
Total	

Actividad 1.1.13 Interventoría

Periodo	Mano de obra calificada
0	$405.690.780,49
Total	**$405.690.780,49**

Periodo	Total
0	$405.690.780,49
Total	

Actividad 1.1.2 Graderías

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$50.000.000,00	$50.000.000,00	$10.000.000,00	$100.000.000,00	$26.142.700,86
Total	**$50.000.000,00**	**$50.000.000,00**	**$10.000.000,00**	**$100.000.000,00**	**$26.142.700,86**

Periodo	Total
0	$236.142.700,86
Total	

Actividad 1.1.3 Camerinos

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Transporte
0	$50.000.000,00	$50.000.000,00	$50.000.000,00	$100.000.000,00	$46.944.540,32
Total	**$50.000.000,00**	**$50.000.000,00**	**$50.000.000,00**	**$100.000.000,00**	**$46.944.540,32**

Periodo	Total
0	$296.944.540,32
Total	

Actividad 1.1.4 Cancha de futbol

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Terrenos
0	$500.000.000,00	$500.000.000,00	$300.000.000,00	$1.000.000.000,00	$275.627.006,15
Total	**$500.000.000,00**	**$500.000.000,00**	**$300.000.000,00**	**$1.000.000.000,00**	**$275.627.006,15**

Periodo	Total
0	$2.575.627.006,15
Total	

Actividad 1.1.5 Zonas duras, zonas verdes y parque infantil

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Mantenimiento maquinaria y equipo	Maquinaria y Equipo	Materiales
0	$300.000.000,00	$300.000.000,00	$110.559.606,83	$100.000.000,00	$400.000.000,00
Total	**$300.000.000,00**	**$300.000.000,00**	**$110.559.606,83**	**$100.000.000,00**	**$400.000.000,00**

Periodo	Total
0	$1.210.559.606,83
Total	

Actividad 1.1.6 Iluminación

Periodo	Mano de obra calificada	Mano de obra no calificada	Maquinaria y Equipo	Materiales	Terrenos
0	$300.000.000,00	$200.000.000,00	$200.000.000,00	$500.000.000,00	$183.956.085,33
Total	**$300.000.000,00**	**$200.000.000,00**	**$200.000.000,00**	**$500.000.000,00**	**$183.956.085,33**

Periodo	Total
0	$1.383.956.085,33
Total	

Actividad 1.1.7 Administración (25%)

Periodo	Mano de obra calificada
0	$1.634.538.832,32
Total	**$1.634.538.832,32**

Periodo	Total
0	$1.634.538.832,32
Total	

Actividad 1.1.8 Utilidad (2%)

Periodo	Transferencias corrientes y de capital
0	$130.763.106,59
Total	**$130.763.106,59**

Periodo	Total
0	$130.763.106,59
Total	

Actividad 1.1.9 Imprevistos (3%)

Periodo	Gastos imprevistos
0	$196.144.659,88
Total	**$196.144.659,88**

Periodo	Total
0	$196.144.659,88
Total	

Alternativa: Construcción de una cancha de futbol en el barrio Pueblo Nuevo, municipio de San Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Ola invernal	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Retraso en el cronogramade actividades	Planificación de trabajos a doble turno en época de verano
2-Componente (Productos)	Operacionales	Accidentes laborales	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Lesiones físicas dé los trabajadores encargados de construcción de la cancha	Manejo de políticas de salud ocupacional y seguridad industrial.
3-Actividad y/o Entregable	Administrativos	Actividad/Entregable: Preliminares y obras tempranas Riesgo: Retraso en compra dematerialesy pago de trabajadores	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 4. Mayor	La obra se paraliza	Verificación de la Contraloría por parte del Interventor y veeduría ciudadana

Alternativa: Construcción de una cancha de futbol en el barrio Pueblo Nuevo, municipio de San Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Costo de transportes para trasladarse hacia otros escenarios deportivos

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Obra Física

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Transportes

Descripción Valor Unitario: Costo

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	6.000,00	$466.400,00	$2.798.400.000,00
1	6.000,00	$513.040,00	$3.078.240.000,00
2	6.000,00	$564.344,00	$3.386.064.000,00
3	6.000,00	$620.778,00	$3.724.668.000,00
4	6.000,00	$682.856,00	$4.097.136.000,00
5	6.000,00	$751.142,00	$4.506.852.000,00
6	6.000,00	$826.256,00	$4.957.536.000,00
7	6.000,00	$908.882,00	$5.453.292.000,00
8	6.000,00	$999.770,00	$5.998.620.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$2.798.400.000,00	$2.798.400.000,00
1	$3.078.240.000,00	$3.078.240.000,00
2	$3.386.064.000,00	$3.386.064.000,00
3	$3.724.668.000,00	$3.724.668.000,00
4	$4.097.136.000,00	$4.097.136.000,00
5	$4.506.852.000,00	$4.506.852.000,00
6	$4.957.536.000,00	$4.957.536.000,00
7	$5.453.292.000,00	$5.453.292.000,00
8	$5.998.620.000,00	$5.998.620.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$2.238.720.000,0	$0,0	$0,0	$7.722.502.460,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-5.483.782.460,0
1	$2.462.592.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$2.462.592.000,0
2	$2.708.851.200,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$2.708.851.200,0
3	$2.979.734.400,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$2.979.734.400,0
4	$3.277.708.800,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$3.277.708.800,0
5	$3.605.481.600,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$3.605.481.600,0
6	$3.966.028.800,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$3.966.028.800,0
7	$4.362.633.600,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$4.362.633.600,0
8	$4.798.896.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$4.798.896.000,0

Impreso el 20/12/2024 7:38:37 a. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Construcción de una cancha de futbol en el barrio Pueblo Nuevo, municipio de San Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar.					
$13.181.418.446,93	51,42 %	$2,71	$1.287.083,74	$7.722.502.459,97	$2.198.644.806,36

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Cancha construida (Producto principal del proyecto)	$7.722.502.459,97

03 - Decisión

Alternativa

Construcción de una cancha de futbol en el barrio Pueblo Nuevo, municipio de San Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar.

04 - Alcance

Construir una eficiente infraestructura física para realizar actividades deportivas y recreativas en el municipio de San Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Construir una eficiente infraestructura física para realizar actividades deportivas y recreativas en el municipio de San Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar

Producto

1.1. Cancha construida (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Cancha construida

Medido a través de: Número de canchas

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: MINISTERIO DEL DEPORTE

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

Impreso el 20/12/2024 7:38:37 a. m.

Regionalización

Producto: Cancha construida (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Caribe	Bolívar	San Juan Nepomuceno			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	8.969.513.600,00	8.969.513.600,00	1,0000	1,0000	6.000

Impreso el 20/12/2024 7:38:37 a. m.

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor