Descripción	Total proyecto	% ContibuciónMADR	Total contribución Ministerio	Ejecución MADR	Ejecución % MADR	% Contribución CARE	Total contribución CARE	Ejecución CARE	Ejecución % CARE
A) COSTOS DE PERONAL	$ 912.504.981,00	$ 0,65	$ 591.023.790,00	$ 494.799.521,89	84%	$ 0,35	$ 321.481.191,00	$ 258.219.134,29	80%
Costo de Actividades									
1. Soberanía Alimentaria para apoyar cadenas productivas locales	$ 505.108.001	56%	$ 280.421.131	$ 293.631.333	105%	44%	$ 224.686.870	$ 70.022.201	31%
2. Acceso y control de recursos productivos para mujeres	$ 74.875.000	0%	$ -	$ -	0%	100%	$ 74.875.000	$ 29.837.351	40%
3. Fortalecimiento técnico para la producción y desarrollo de	$ 1.132.575.001	91%	$ 1.034.155.248	$ 992.489.047	96%	9%	$ 98.419.753	$ 146.791.572	149%
4. Generación de una agenda de mujeres productoras	$ 22.800.000	74%	$ 16.800.000	$ 19.096.000	114%	26%	$ 6.000.000	$ 1.025.799	17%
B) TOTAL COSTOS DE ACTIVIDADES	$ 1.735.358.002	77%	$ 1.331.376.379	$ 1.305.216.380	98%	23%	$ 403.981.623	$ 247.676.923	61%
C\ TOTAL COSTOS DE TRANSPORTES Y VIAJES SEGUIMIENTO	$ 82.545.098	63%	$ 51.800.000	$ 51.872.700	100%	37%	$ 30.745.098	$ 21.830.008	71%
D) GASTOS OPERATIVOS	$ 126.741.919	20%	$ 25.799.831	$ 18.372.064	71%	80%	$ 100.942.088	$ 98.081.109	97%
TOTAL PROYECTO	**$ 2.857.150.000**	**70%**	**$ 2.000.000.000**	**$ 1.870.260.666**	**94%**	**30%**	**$ 857.150.000**	**$ 625.807.174**	**73%**