INFORME DE SUPERVISIÓN N° 2

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N.° 288 DE 2024	
FECHA: 19 de diciembre de 2024	
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:	
Nombre del Contratista:	SERTELCON S.A.S
Número de Identificación:	NIT 901.323.455-2
Representante Legal:	WILFREDO SALDAÑAS GIRON
Número de Identificación:	1.073.324.425
Fecha de suscripción del contrato:	18 de octubre de 2024
Plazo inicial:	hasta el 31 de diciembre del 2024
Fecha de Inicio:	31 de octubre de 2024
Valor inicial del contrato:	$ 36.025.800,00
Valor adicional:	$ 0,00
Periodo que comprende el informe:	05 de diciembre de 2024 al 19 de diciembre de 2024
Nombre y cargo Supervisores:	Ing. Anderson Camilo López Muñoz / Jefe de la Oficina de la Dirección de Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)

2. BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL		
Valor inicial del contrato	$	36.025.800,00
Valor adicional	$	0.00
Valor total del contrato	$	36.025.800,00
Valor pagado	$	14.362.300,00
Pago correspondiente al Informe	$	21.663.500,00
Saldo por ejecutar	$	0,00
Valor por liberar presupuestalmente	$	0,00
% de ejecución	**100,00%**	

3. OBLIGACIONES	Cumplió	No Cumplió	Observaciones
Garantizar el ADQUISICIÓN, INSTALACIÒN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS PUNTOS DE CONEXION RED LAN QUE PERMITAN LA RENOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA.	X		

4. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SE ENTREGA

1. Factura
2. Parafiscales.
3. Documentación del contador
4. Certificación Bancaria.
5. Informe General N° 002
6. Acta Final
7. Acta Finall Ejecución
8. Orden de Servicio
9. Informe de Cumplimiento de la Orden de servicio

5. ANEXO EVIDENCIA FOTOGRAFICA

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO No. 288 DE 2024 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN, INSTALACIÒN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS PUNTOS DE CONEXION RED LAN QUE PERMITAN LA RENOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA."

El día 31 de octubre de 2024 se dieron inicio de actividades del contrato de prestación de servicios, para lo cual se reunieron entre el Municipio de Puerto Salgar, representado por el Ing. Jonathan Steven Pabón Marroquín, identificado con C.C. 1.073.327.476, en calidad de Jefe de la oficina asesora de planeación, denominado ordenador del gasto, el Ing. Anderson Camilo López Muñoz, actualmente en calidad de jefe de la Oficina de la Dirección de Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y los señores Sertelcon S.A.S que se denomina CONTRATISTAS, para acordar los términos de ejecución del contrato de obra para la "ADQUISICIÓN, INSTALACIÒN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS PUNTOS DE CONEXION RED LAN QUE PERMITAN LA RENOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA."

A continuación, se relacionan los ítems intervenidos hasta la fecha, junto con sus cantidades instaladas y puestas en funcionamiento:

Contrato de Prestacion de Servicios Nº 288 de 2024 Ref Proceso de Contratacion de Minima Cuantia Nº 033 - 2024			
Item	Descripcion	Cantidades	Estado Actual
1	Canaleta estructural 100x45mm	19	Instalado y Funcionando
2	Canaleta estructural 150x45mm	7	Instalado y Funcionando
3	Patch Cord Cat 6de 3 mts certificado	50	Instalado y Funcionando
4	Patch Cord Cat 6de 30 cm certificado	75	Instalado y Funcionando
5	Jack Rj45 Cat6	63	Instalado y Funcionando
6	Patch panel Cat 6 x 16ptos	2	Instalado y Funcionando
7	Patch panel Cat 6 x 24ptos	1	Instalado y Funcionando
8	Troquel Canaleta Doble	5	Instalado y Funcionando
9	Troquel Canaleta Triple	4	Instalado y Funcionando
10	Faceplate Doble RJ45	20	Instalado y Funcionando
11	Cajas de Sobreponer Dexon 4x2	26	Instalado y Funcionando
12	Organizador Horizontal para rack	4	Instalado y Funcionando
13	UPS de 1500VA	3	Instalado y Funcionando
14	Aruba instant on AP11	5	Instalado y Funcionando
15	POE 48 VOLTIOS	5	Instalado y Funcionando
16	Cable 7 Hilos Negro Calibre 12 x metro	50	Instalado y Funcionando
17	Cable 7 Hilos Blanco Calibre 12 x metro	50	Instalado y Funcionando
18	Cable 7 Hilos Verde Calibre 12 x metro	50	Instalado y Funcionando
19	Tornillo Autoperforante Framer 7/16	150	Instalado y Funcionando
20	Gabinete Rack De Pared 9U Fondo 51	3	Instalado y Funcionando
21	Switch 24 Puertos Gigabit Rackeable	1	Instalado y Funcionando
22	SWITCH 16 PUERTOS	1	Instalado y Funcionando
23	Bobina de 1000 Metros Cable Cat6+ CALIBRE 23 ALTO DESEMPENO, ETL, UL	1	Instalado y Funcionando
24	Bandeja para rack de 30cm	4	Instalado y Funcionando

Se anexa acta parcial del presupuesto contemplado en el contrato, en la cual, se cumplió en su 100% la ejecución de actividades:

OFICINA ASESORA DE PLANEACION
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO SALGAR
ACTA FINAL


CONTRATO No. 288-2024 DE SERVICIO DE CONEXIÓN RED LAN


ACTAS	VIR ACTA	ACUMULADO	% DE EJECUCION	% DE EJECUCION ACUMULADO	SALDO
VIR INICIAL	$36.025.800,00				
ADICION N°1	$0,00				
VIR TOTAL	$36.025.800,00				
ACTA 01	$14.362.300,00	39,87	39,87		21.663.500,00
ACTA 02	$21.663.500	100,00	60,13	100,00	0,00
ACTA 03	$0	100,00	0,00	100,00	0,00
ACTA 04	$0	100,00	0,00	100,00	0,00


PRESUPUESTO	RUBRO	FUENTE	MONTOS	ACTA 01	ACTA 02	ACTA 03	SALDO
INICIAL	CDP N° 512	2.1.2.02.02.006	1.2.1.0.020	$ 22.900.000,00	$ 14.362.300,00	$ 8.537.700	$ -
INICIAL	CDP N° 513	2.1.2.02.02.006	1.2.1.0.020	$ 13.125.800,00		$ 13.125.800	$ -
INICIAL	CDP N° 514	2.1.2.02.02.006	1.2.1.0.020	$ -		$ -	$ -
VALOR DEL CONTRATO				$ 36.025.800,00	$ 14.362.300,00	$ 21.663.500	$ -
VALOR A PAGAR				$ 14.362.300,00			
VALOR PAGADO				$ 21.663.500			
% DE EJECUCION				100,00			
SALDO POR EJECUTAR				$ -			


Oficinas


Las adecuaciones de las oficinas se realizaron definiendo los puntos estratégicos de la ubicación de cada uno de los puntos de red LAN y eléctricos necesarios para una buena distribución de los diferentes servidores públicos que en ella se encuentran:















Gabinete Internamente Planeación, Contratación y Hacienda:





En los anteriores términos, se certifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales convenidas y que los servicios contratados han sido desarrollados a satisfacción, por consiguiente, se puede proceder al pago correspondiente.

Ing. Anderson Camilo López Muñoz
Jefe de la Oficina de la Dirección de Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)
Supervisor Alcaldía municipal de puerto salgar

Proyecto: Diego Ernesto Cañón Soto – CPSA - 053 - 2024