Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**OTROSÍ No. 9 DE ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 166-2023**	CÓDIGO: AP-CT-F-32
		VERSIÓN: 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 2
		FECHA: 26/10/2023

Entre los suscritos, a saber: De una parte, **VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO,** mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 30.772.851** de Turbaco - Bolívar, en su calidad de **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**, con **NIT.900.971.006-4**, de conformidad con el Decreto Número 180 del veintiuno (21) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y Acta de Posesión del veintitrés (23) de mayo de 2024, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y por otra parte, **LENNIN EDMUNDO HIDALGO BASANTE**, también mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía **No. 87.573.918,** y/o quien haga sus veces en su calidad de Representante legal de la sociedad **COMERCIALIZADORA FIJACION EXTERNA SAS**, identificada con **NIT. No. 900.084.476-7,** quien para efectos del presente **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente modificación contractual, conjuntamente han convenido suscribir la presente modificación contractual, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.- Que el día **10 de noviembre de 2023, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 166 -2023** a través de la Plataforma **SECOP II,** cuyo objeto es: "CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.." por valor de **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($120.000.000).**

2.- Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por el término de **UN (1) MES** contado a partir del **11 de noviembre de 2023,** fecha de suscripción del Acta de Inicio, hasta el **10 de diciembre de 2023**.

3.- Que mediante **OTROSI No. 1** suscrito a través de la plataforma SECOP II el día 05 de diciembre de 2023, se adicionó **el CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 166-2023 en** un monto de **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$120.000.000),** quedando en un valor total de **DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$240.000.000)** y se prorrogó el plazo de ejecución de la **CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 166-2023** por el término de **UN (1) MES y VEINTIÚN (21) DÍAS,** contados a partir del día **11 de diciembre de 2023, hasta el día 31 de enero de 2024**.

4.- Que mediante **OTROSI No. 2** suscrito a través de la plataforma SECOP II el día 28 de diciembre de 2023, se adicionó **el CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 166-2023,** en un monto de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$150.000.000),** quedando en un valor total de **TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $390.000.000).**

5.- Que mediante **OTROSI No. 3** suscrito a través de la plataforma SECOP II el día 26 de enero de 2024, se adicionó **el CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 166-2023,** en un monto de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$150.000.000),** quedando en un valor total de **QUINIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$540.000.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del día **01 de febrero de 2024, hasta el día 31 de marzo de 2024**.

6.- Que mediante **OTROSI No. 4** suscrito a través de la plataforma SECOP II el día 23 de marzo de 2024 se adiciono **el CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 166-2023,** en un monto de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$150.000.000),** quedando en un valor total de **SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$690.000.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del día **01 de abril de 2024, hasta el día 31 de mayo de 2024.**

7.- Que mediante **OTROSI No. 5** suscrito a través de la plataforma SECOP II el día 23 de mayo de 2024 se adiciono **el CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 166-2023,** en un monto de **NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$90.000.000),** quedando en un valor total de **SETECIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$780.000.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de junio de 2024, hasta el día 30 de junio de 2024**.

8.- Que mediante **OTROSI No. 6** suscrito a través de la plataforma SECOP II el día 29 de junio de 2024 se adiciono **el CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 166-2023,** en un monto de **SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$60.000.000),** quedando en un valor total de **OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$840.000.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de julio de 2024, hasta el día 31 de julio de 2024**.

9.- Que mediante **OTROSI No. 7** suscrito a través de la plataforma SECOP II el día 30 de julio de 2024 se prorrogo el plazo de ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 166-2023,** por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del día **01 de agosto de 2024, hasta el día 30 de septiembre de 2024**.

10.- Que mediante **OTROSI No. 8** suscrito a través de la plataforma SECOP II el día 30 de septiembre de 2024 se adiciono **el CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 166-2023,** en un monto de **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$120.000.000),** quedando en un valor total de **NOVECIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$960.000.000),** y se prorrogo el plazo de ejecución de este por el término de **TRES (03) MESES,** contados a partir del día **01 de octubre de 2024, hasta el día 31 de diciembre de 2024**.

11.- Que mediante Solicitud de Modificación Contractual elaborada el día 20 de diciembre de 2024 y radicada el día 23 de diciembre de 2024, por el Supervisor se solicitó **adicionar y prorrogar el CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 166-2023** autorizada por la Junta Directiva bajo el **Acuerdo No. 055 del 16 de diciembre de 2024** en la cual se permite a la administración la incorporación de este recurso al Contrato en mención con el fin de evitar afectaciones e interrupción en la prestación de los servicios de la Subred. ***(Ver: "NUMERAL 17. "JUSTIFICACIÓN"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 9 DE ADICIÓN Y PRORROGA al CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 166-2023.***

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 166-2023, en un monto de **CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$164.000.000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 166-2023** para todos los efectos, quedará en la suma de **MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP$1.124.000.000).**

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que **LA SUBRED NORTE E.S.E.** queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al Código Presupuestal: No. **42450104001,** Nombre del Rubro: **MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2024, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **1730** del día **20 de diciembre de 2024** expedido por el responsable de Presupuesto el Área Financiera de la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 166-2023,** por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **01 de enero de 2025, hasta el día 31 de enero de 2025**.

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 166-2023** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 2 días hábiles siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA SEXTA: Las Cláusulas y Condiciones del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 166-2023** que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA SEPTIMA: El presente **OTROSÍ** al **CONTRATO DE SUMINISTRO No. BYS 166-2023,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

VICTORIA EUGENIA MARTÍNEZ PUELLO
GERENTE
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Juan Sebastián Pinzón Ángel	Contratista
Revisado por:	Cindy Rojas Neira	Contratista
Aprobado por:	Ana Tatiana Quintana Torres	Directora de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		