MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	Convenio Interadministrativo
OBJETO A CONTRATAR:	Aunar esfuerzos para cofinanciar actividades de turismo de naturaleza en el municipio de Titiribí

CONTRATISTA/CONVENIANTE:	Municipio de Titiribi
NOMBRE DEL TÉCNICO (A):	Karen Johana Paz Niño
DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):	5 meses
PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:	Mensual

PROGRAMACIÓN FÍSICA

	Descripción	% de importancia	% de importancia subactividades	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución física	
						Período 1	Período 2
META/ PRODUCTO A OBTENER:	Cofinanciar al municipio de Titiribí el diseño de dos miradores para desarrollar actividades de turismo de naturaleza en el predio la candela, propiedad del Municipio	100%	100,0%	Diseño			
Alcance 1	Cofinanciar al municipio de Titiribí el diseño de dos miradores para desarrollar actividades de turismo de naturaleza en el predio la candela, propiedad del Municipio	100%		Diseño	2	1	1
Actividad 1.1	Cofinanciar al municipio de Titiribí el diseño de dos miradores para desarrollar actividades de turismo de naturaleza en el predio la candela, propiedad del Municipio	100%		Diseño	2	1	1
Subactividad 1.1.1	Cofinanciar al municipio de Titiribí el diseño de dos miradores para desarrollar actividades de turismo de naturaleza en el predio la candela, propiedad del Municipio	100%	100,0%	Diseño	2	1	1
					TOTAL	**50,0%**	**50,0%**
					ACUMULADO	**50,00%**	**100,00%**

La programación financiera debe ser coherente con la programación física, todo pago que no sea soport

PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL

Valor del contrato o convenio	Valor aportado por Corantioquia	Distribución de recursos del valor aportado por Corantioquia	
		Período 1	Período 2
$ 108.987.796	$ 98.987.796	$ 49.493.898,00	$ 49.493.898,00
	Porcentaje (%)	50,00%	50,00%
	Porcentaje Acumulado (%)	50,00%	100,00%
	Valores ya ejecutados		
	Porcentaje (%) PGAR	0%	0%
	Porcentaje Acumulado (%) PGAR	0%	0%

Diligenciar esta información solo en caso de solicitud de Otrosí de adición de recursos o prórroga, o cuando el Otrosí de modificación implique cambios en el presupuesto.

PROGRAMACIÓN FINANCIERA EN CASO DE ADICIÓN DE RECURSOS O PRÓRROGA					
Valor total del contrato o convenio (incluida la adición)	Valor de la adición aportado por Corantioquia	Valor total aportado por Corantioquia (incluida la adición)	Distribución de recursos del valor aportado por Corant		
				Período 1	Período 2
$ 108.987.796		$ 98.987.796	**Valores ya ejecutados**	$ -	$ -
			Porcentaje (%)	0,0%	0,0%
			Porcentaje Acumulado (%)	0%	0%
			Valores por ejecutar		
			Porcentaje (%)	0,0%	0,0%
			Porcentaje Acumulado (%)	0%	0%
			PORCENTAJE ACUMULADO (%) TOTAL	0%	0%

Olga Lucia Zapata Marín
GERENTE PROGRAMA

Jair Mauricio Valencia Monsalve
COORDINADOR GIT