UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

**Interventoria Sena Universidad de Antioquia <interventoriasena@udea.edu.co>**

# Solicitud Prórroga Convenio N°: CO1.PCCNTR.6914079, Cooperativa Multiactiva De Piscicultores De La Vertiente Amazónica

1 mensaje

**piscicola2024** <piscicola50@gmail.com> 3 de diciembre de 2024, 5:09 p.m.
Para: Interventoria Sena Universidad de Antioquia <interventoriasena@udea.edu.co>
CC: lcarrilloudea2024@gmail.com, coopii2005@gmail.com

Señores
**UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA**
Interventoría del Programa de Formación Especializada
para la Economía Campesina del SENA
Medellín

Asunto: Solicitud Prórroga
Convenio N°: CO1.PCCNTR.6914079
Conveniente: Cooperativa Multiactiva De Piscicultores De La Vertiente Amazónica

Respetados señores:

Teniendo en cuenta que ustedes son los interventores del convenio celebrado entre el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- y la Cooperativa Multiactiva De Piscicultores De La Vertiente Amazónica -COOPIAMAZONIA-, por medio de la presente carta respetuosamente les informamos que actualmente estamos atravesando por circunstancias externas que escapan de nuestra gestión, y las cuales nos impedirán desarrollar el cronograma de las actividades del proyecto en los tiempos que nos habíamos propuesto y presentado a ustedes y al SENA.

Las circunstancias a las que nos referimos están relacionadas con la población a la que están dirigidas las capacitaciones, toda vez que se presentó un cambio en su ubicación, lo que ha dificultado el desarrollo de las acciones de formación en los tiempos previstos; así mismo, la población ha manifestado que durante la época decembrina no participarán en las actividades de formación, toda vez que se enfocarán en sus familias y negocios, por lo tanto, es posible que no tengamos la asistencia esperada. Cabe señalar que esta situación fue notificada durante la ejecución del proyecto y no antes, es decir, no podíamos prever la situación

Señores interventores, como pueden darse cuenta con las explicaciones ya dadas, estas son circunstancias frente a las que no podemos hacer nada, aunque quisiéramos, tampoco las podíamos anticipar y mucho menos son generadas por nosotros. Es por eso por lo que, amablemente solicitamos una prórroga hasta el 28 de febrero de 2025 para poder desarrollar satisfactoriamente para nuestros campesinos el proyecto con el que nos comprometimos.

Tenemos toda la disposición de cumplir satisfactoriamente con la meta del proyecto CampeSENA que es tan importante en nuestros territorios.

Gracias y esperamos la respuesta,

**HERNÁN MAURICIO GRANDA DÍAZ**

Director de Proyecto

Cooperativa Multiactiva de Piscicultores De La Vertiente Amazónica

**COOPIAMAZONIA-prorroga.pdf**
505K