SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y COMERCIAL

FORMATO RADICACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

No. RADICADO: 2024-_____

FECHA: DIA 13 MES NOVIEMBRE AÑO 2024

DATOS GENERALES		ESPACIO SELLO
DEPENDENCIA/ SECRETARIA	SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA	
CONTRATISTA	CONSORCIO BENDICIÓN 23	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	901.767.095-1	
TELEFONO DE CONTACTO	(8) 6334412	
NÚMERO DE CONTRATO	041-2023	
NOMBRE Y NÚMERO DE INFORME	ACTA PARCIAL 07 - OBRA	
NUMERO ENTRADA ALMACEN	N/A	
No. FOLIOS		

NOMBRE QUIEN RECIBE:	
DEVOLUCION: OBSERVACIONES	

	PARCIAL	
1	*EGR*	
2	*Relación de pagos*	
3	*Orden de Giro*	
4	*Orden de Pago Presupuestal*	
5	*COM*	
6	*Obligación Presupuestal*	
7	*Cuenta por pagar*	
8	Certificación Avance de Obra y seguridad social (Supervisión)	X
9	Certificación Avance de Obra (Interventoría)	X
10	Cuenta de Cobro / Factura	X
11	Certificación Bancaria	X
12	Certificación de Seguridad Social y anexos (Planillas S.S. - Antecedentes y T.P. Contador) (Contratista)	X
13	Certificación - Seguridad Social y Aportes Parafiscales (Interventoría)	X
14	Acta Parcial	X
15	Informe Técnico y/o certificación del mismo recibido de conformidad (Supervisión e Interventoría)	X
16	Certificación de Avance legalización anticipo (Supervisor) (Si aplica)	X
17	Certificación de Avance legalización anticipo (Interventoría) (Si aplica)	X
18	Copia Plan de Inversión del Anticipo (Si aplica)	X
19	Copia Acta de entrega de Anticipo (Si aplica)	X
20	Acta Soporte de Gastos de Anticipo (Si aplica)	X
21	Informe de Inversión y Buen manejo de Anticipo (Si aplica)	X
22	Consignación rendimientos financieros (Si aplica)	X
23	Acta de liquidación de Anticipo (Si aplica)	X
24	Certificación - aval técnico de Interventoría	X
25	Certificación - Calidad de los materiales y pruebas de control (Interventoría)	X
26	Certificación - Memorias de Calculo (Interventoría)	X
27	Certificación - Especificaciones Técnicas del Proyecto (Interventoría)	X
28	Certificación - Salarios y prestaciones sociales (Interventoría)	X
29	Actas de Suspensión (Si aplica)	NA
30	Actas de Reinicio (Si aplica)	NA
31	Acta de terminacion y liquidación del contrato (Si aplica)	NA
*	Queda sujeta a otros documentos que requiera la supervisión o Interventoría	NA

CONSORCIO BENDICION 23

CONSORCIO BENDICION 23
NIT 901.767.095-1
CL 4 KM 8 VIA SIRIVANA CONJ CASA VIEJA MZ A CA 14
Tel: (608) 6334412
Yopal - Colombia
contacto@theos.com.co

Factura electrónica de venta
No. E 7

Señores	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A E.S.P		
NIT	900.307.208-9	**Teléfono**	(608) 6341324 - Ext. 000
Dirección	CRA 19 N 6-100 ED EMIRO SOSSA PACHECO	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/11/2024, 07:44
Expedición	14/11/2024, 08:06
Vencimiento	14/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta No. 13 de recibo parcial de obra No. 7 del contrato de obra pública No. 041 de 2023. Cuyo objeto es: Construcción de la infraestructura del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudadela La Bendición y zona sur occidental del municipio de Yopal, departamento de Casanare. Valor de la presente acta: $ 5.426.656.438,00 Valor amortización anticipo (55%): $ 2.984.661.041,00 Valor a pagar presente acta: $ 2.441.995.397,00	1.00	5,426,656,438.00

Total items: 1

Total Bruto	5,426,656,438.00
Total a Pagar	5,426,656,438.00

Valor en Letras: Cinco mil cuatrocientos veintiseis millones seiscientos cincuenta y seis mil cuatrocientos treinta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 5,426,656,438.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764063605639 aprobado en 20240110 prefijo E desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses** - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa

CUFE: be69c24ce79e88a94b7d23c07a6b938ed0f9fc790b95379fa9a8f136a18ee6e06bf0327f96e675becb135b24d2ac0af1

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ante descentralizado)

ACTA No. 13 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

CONTRATO No.	041 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	**FECHA DE INICIACION:**	13/02/2024	**ACTA No.** 13 **DE**	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	24 MESES	**RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7**	
		FECHA SUSPENSION :	N/A	**FECHA**	
		FECHA REINICIACION :	N/A	13/11/2024	
CONTRATISTA	CONSORCIO BENDICION 23 - R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO	**FECHA TERMINACIÓN :**	12/02/2026		
		VALOR INICIAL :	$ 83.611.009.207,00	**PERIODO PAGO**	
INTERVENTOR	CONSORCIO PR-HK - R/L. OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ	**VALOR ANTICIPO (50%) :**	$ 41.805.504.603,50	01/10/2024 - 31/10/2024	
		VALOR ADICIÓN:	N/A		
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - ROBERT ASIS HERNÁNDEZ CACHAY	**VALOR TOTAL:**	$ 83.611.009.207,00		

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1						OBRA EJECUTADA					
						ACTAS PARCIALES ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 7		ACUMULADO	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO REDES INTERNAS										
1,1	COLECTORES RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO										
1.1.01	Replanteo y localizacion de tuberias de alcantarillado	m	33.494,22	$ 7.697,00	$ 257.805.011,34	14.358,29	$ 110.515.758,13	2.185,39	$ 16.820.946,83	16.543,68	$ 127.336.704,96
1.1.02	Retiro de tuberia existente con manejo de aguas residuales de 0" a 12"	m	4.683,90	$ 13.837,00	$ 64.811.124,30	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.03	Excavacion mecanica en material comun 0 - 2 m (area restringida)	m³	35.363,02	$ 12.650,00	$ 447.342.203,00	8.758,45	$ 110.794.392,50	1.242,99	$ 15.723.823,50	10.001,44	$ 126.518.216,00
1.1.04	Excavacion mecanica en material comun 2 - 4 m (area restringida)	m³	92.171,60	$ 14.787,00	$ 1.362.941.449,20	50.785,75	$ 750.968.885,25	7.428,28	$ 109.841.976,36	58.214,03	$ 860.810.861,61
1.1.05	Excavacion mecanica en material comun 0 - 6 m (área restringida)	m³	53.636,10	$ 17.096,00	$ 916.962.765,60	40.440,26	$ 691.366.684,96	1.503,99	$ 25.712.213,04	41.944,25	$ 717.078.898,00
1.1.06	Excavacion mecanica en material comun bajo agua de 6 - 8 m (area restrigida)	m³	3.654,70	$ 32.695,00	$ 119.490.416,50	3.637,05	$ 118.913.349,75	-	$ -	3.637,05	$ 118.913.349,75
1.1.07	Encamado tuberia con arena apisonada (arena sucia de rio)	m³	8.312,88	$ 104.382,00	$ 867.715.040,16	3.547,34	$ 370.278.443,88	541,06	$ 56.476.924,92	4.088,40	$ 426.755.368,80
1.1.08	Relleno zona de atraque de tuberia con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2")	m³	16.398,98	$ 158.775,00	$ 2.603.748.049,50	6.921,39	$ 1.098.943.697,25	1.060,42	$ 168.368.185,50	7.981,81	$ 1.267.311.882,75
1.1.09	Tuberia 200 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (8"). Suministro e instal.	m	29.240,66	$ 94.811,00	$ 2.772.336.215,26	13.098,05	$ 1.241.839.218,55	1.897,37	$ 179.891.547,07	14.995,42	$ 1.421.730.765,62
1.1.10	Tuberia 250 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (10"). Suministro e instal.	m	3.079,93	$ 135.981,00	$ 418.811.961,33	1.260,24	$ 171.368.695,44	288,02	$ 39.165.247,62	1.548,26	$ 210.533.943,06
1.1.11	Tuberia 315 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (12"). Suministro e instal.	m	829,72	$ 176.191,00	$ 146.189.196,52	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.12	Tuberia 350 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (14"). Suministro e instal.	m	343,91	$ 239.860,00	$ 82.490.252,60	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.13	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	153.944,30	$ 42.117,00	$ 6.483.672.083,10	90.576,32	$ 3.814.802.869,44	8.178,10	$ 344.437.037,70	98.754,42	$ 4.159.239.907,14
1.1.14	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m³	30.881,12	$ 18.999,00	$ 586.710.398,88	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.15	Terraplen con material crudo de rio selecionado T. max. 3" (zaranda)	m³	1.673,03	$ 82.667,00	$ 138.304.371,01	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.16	Transporte de material Petreo (via pavimentada)	m³-km	29.880,23	$ 2.143,00	$ 64.033.332,89	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.1.17	Bolsa o saco con base granular de 0.60 x 0.80	und	128.179,00	$ 15.682,00	$ 2.010.103.078,00	54.141,00	$ 849.039.162,00	8.272,00	$ 129.721.504,00	62.413,00	$ 978.760.666,00
NP 1.1.18	Limpieza y retiro de material solido de tuberias alcantarillado sanitario con camión vactor para rehabilitación	m	5.301,01	$ 11.925,00	$ 63.214.544,25	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.2	POZOS DE INSPECCION ALCANTARILLADO SANITARIO		-			-	$ -	-		-	
1.2.01	Demolicion de pozos de Inspeccion Di=1.20m H= 1.0 a 2.0 m	und	49,00	$ 189.711,00	$ 9.295.839,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.2.02	Excavacion mecanica en material comun 0 - 2 m (area restringida)	m³	1.688,98	$ 12.650,00	$ 21.365.597,00	312,42	$ 3.952.113,00	239,87	$ 3.034.355,50	552,29	$ 6.986.468,50
1.2.03	Excavacion mecanica en material comun 2 - 4 m (area restringida)	m³	3.058,69	$ 14.787,00	$ 45.228.849,03	1.304,16	$ 19.284.613,92	509,50	$ 7.533.976,50	1.813,66	$ 26.818.590,42
1.2.04	Excavacion mecanica en material comun 0 - 6 m (área restringida)	m³	1.613,40	$ 17.096,00	$ 27.582.686,40	441,57	$ 7.549.080,72	176,84	$ 3.023.256,64	618,41	$ 10.572.337,36
1.2.05	Excavacion mecanica en material comun hasta 8 m (oruga)	m³	538,95	$ 12.711,00	$ 6.850.593,45	310,32	$ 3.944.477,52	-	$ -	310,32	$ 3.944.477,52
1.2.06	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=1.0 - 1.5 m Ø 1.50 m	und	101,00	$ 3.919.429,00	$ 395.862.329,00	12,00	$ 47.033.148,00	15,00	$ 58.791.435,00	27,00	$ 105.824.583,00
1.2.07	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=1.5 - 2.0 m Ø 1.50 m	und	71,00	$ 4.710.178,00	$ 334.422.638,00	27,00	$ 127.174.806,00	4,00	$ 18.840.712,00	31,00	$ 146.015.518,00
1.2.08	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=2.0 - 2.5 m Ø 1.50 m	und	67,00	$ 5.513.216,00	$ 369.385.472,00	32,00	$ 176.422.912,00	5,00	$ 27.566.080,00	37,00	$ 203.988.992,00
1.2.09	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=2.5 - 3.0 m Ø 1.50 m	und	33,00	$ 6.358.014,00	$ 209.814.462,00	11,00	$ 69.938.154,00	6,00	$ 38.148.084,00	17,00	$ 108.086.238,00
1.2.10	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=3.0 - 3.5 m Ø 1.50 m	und	28,00	$ 7.237.066,00	$ 202.637.848,00	8,00	$ 57.896.528,00	11,00	$ 79.607.726,00	19,00	$ 137.504.254,00
1.2.11	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=3.5 - 4.0 m Ø 1.50 m	und	14,00	$ 7.974.510,00	$ 111.643.140,00	7,00	$ 55.821.570,00	3,00	$ 23.923.530,00	10,00	$ 79.745.100,00
1.2.12	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=4.0 - 4.5 m Ø 1.50 m - Tizon	und	10,00	$ 9.206.009,00	$ 92.060.090,00	3,00	$ 27.618.027,00	1,00	$ 9.206.009,00	4,00	$ 36.824.036,00
1.2.13	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 4.5 - 5.0 m Ø 1.50 m - Tizon	und	14,00	$ 9.995.714,00	$ 139.939.996,00	4,00	$ 39.982.856,00	1,00	$ 9.995.714,00	5,00	$ 49.978.570,00
1.2.14	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=5.0 - 6.0 m Ø 2.0 m - Tizon	und	7,00	$ 17.927.796,00	$ 125.494.572,00	4,00	$ 71.711.184,00	1,00	$ 17.927.796,00	5,00	$ 89.638.980,00
1.2.15	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 6.0 - 7.0 m Ø 2.0 m - Tizon	und	5,00	$ 19.325.067,00	$ 96.625.335,00	1,00	$ 19.325.067,00	-	$ -	1,00	$ 19.325.067,00
1.2.16	Tapa manhole en H.D. Ø 60 cm para trafico pesado con sistema de seguridad. Suministro e Instal.	und	350,00	$ 1.957.007,00	$ 684.952.450,00	109,00	$ 213.313.763,00	47,00	$ 91.979.329,00	156,00	$ 305.293.092,00

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ante descentralizado)

ACTA No. 13 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

CONTRATO No.	041 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	**FECHA DE INICIACION:**	13/02/2024	**ACTA No.** 13 **DE**	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	24 MESES	**RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7**	
		FECHA SUSPENSION :	N/A	**FECHA**	
		FECHA REINICIACION :	N/A	13/11/2024	
CONTRATISTA	CONSORCIO BENDICION 23 - R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO	**FECHA TERMINACIÓN :**	12/02/2026		
		VALOR INICIAL :	$ 83.611.009.207,00	**PERIODO PAGO**	
INTERVENTOR	CONSORCIO PR-HK - R/L. OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ	**VALOR ANTICIPO (50%) :**	$ 41.805.504.603,50	01/10/2024 - 31/10/2024	
		VALOR ADICIÓN:	N/A		
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - ROBERT ASIS HERNÁNDEZ CACHAY	**VALOR TOTAL:**	$ 83.611.009.207,00		

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1						OBRA EJECUTADA					
						ACTAS PARCIALES ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 7		ACUMULADO	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1.2.17	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	3.720,16	$ 42.117,00	$ 156.681.978,72	1.293,81	$ 54.491.395,77	495,67	$ 20.876.133,39	1.789,48	$ 75.367.529,16
1.2.18	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m³	3.179,86	$ 18.999,00	$ 60.414.160,14	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.3	**ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO**		-			-	$ -	-		-	
1.3.01	Excavacion manual en material comun de 1 a 2 m. (zanjas angostas)	m³	59.592,95	$ 62.525,00	$ 3.726.049.198,75	816,63	$ 51.059.790,75	1.645,70	$ 102.897.392,50	2.462,33	$ 153.957.183,25
1.3.02	Encamado tuberia con arena apisonada (arena sucia de rio)	m³	6.290,57	$ 104.382,00	$ 656.622.277,74	88,68	$ 9.256.595,76	176,06	$ 18.377.494,92	264,74	$ 27.634.090,68
1.3.03	Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tuberia con transporte	m³	8.023,08	$ 113.688,00	$ 912.127.919,04	109,05	$ 12.397.676,40	223,66	$ 25.427.458,08	332,71	$ 37.825.134,48
1.3.04	Tuberia 150 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (6"). Suministro e instal.	m	34.947,01	$ 62.991,00	$ 2.201.347.106,91	443,41	$ 27.930.839,31	880,30	$ 55.450.977,30	1.323,71	$ 83.381.816,61
1.3.05	Kit acometida domiciliaria alcantarillado tuberia corrugada PEAD 150 mm (Ø=6") . Suministro e Instal.	und	4.706,00	$ 183.924,00	$ 865.546.344,00	74,00	$ 13.610.376,00	136,00	$ 25.013.664,00	210,00	$ 38.624.040,00
1.3.06	Caja de inspección 80 x 80 cm	und	4.706,00	$ 707.207,00	$ 3.328.116.142,00	74,00	$ 52.333.318,00	136,00	$ 96.180.152,00	210,00	$ 148.513.470,00
1.3.07	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	36.344,88	$ 42.117,00	$ 1.530.737.310,96	472,89	$ 19.916.708,13	976,04	$ 41.107.876,68	1.448,93	$ 61.024.584,81
1.3.08	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m³	23.248,07	$ 18.999,00	$ 441.690.081,93	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NPE 1.3.09	Replanteo y localizacion de tuberías de alcantarillado	m	34.947,01	$ 7.697,00	$ 268.987.135,97	443,41	$ 3.412.926,77	880,30	$ 6.775.669,10	1.323,71	$ 10.188.595,87
NP 1.3.10	Bolsa o saco con arena de 0.60 x 0.80	und	84.708,00	$ 14.927,00	$ 1.264.436.316,00	1.332,00	$ 19.882.764,00	2.448,00	$ 36.541.296,00	3.780,00	$ 56.424.060,00
NP 1.3.11	Reparación de acometida PF+UAD de 1/2" para acueducto	m	9.412,00	$ 20.448,00	$ 192.456.576,00	244,00	$ 4.989.312,00	178,00	$ 3.639.744,00	422,00	$ 8.629.056,00
NP 1.3.12	Reparación tubería de gas Polietileno PE-80 de 1/2"	und	4.706,00	$ 113.679,00	$ 534.973.374,00	62,00	$ 7.048.098,00	53,00	$ 6.024.987,00	115,00	$ 13.073.085,00
NP 1.3.13	Unión de reparación (u.m) RDE 21 3". Suministro e instal.	und	474,00	$ 95.255,00	$ 45.150.870,00	6,00	$ 571.530,00	9,00	$ 857.295,00	15,00	$ 1.428.825,00
NP 1.3.14	Reparación de acometida electrica subterranea cable concentrico 3x8+8 cobre. Incluye canalización ducto conduit PVC 1"	m	5.925,00	$ 95.637,00	$ 566.649.225,00	105,70	$ 10.108.830,90	129,00	$ 12.337.173,00	234,70	$ 22.446.003,90
NP 1.3.15	Reparación de acometida electrica subterranea cable de aluminio No. 6. Incluye canalización ducto conduit PVC 1"	m	2.962,50	$ 63.812,00	$ 189.043.050,00	93,00	$ 5.934.516,00	56,50	$ 3.605.378,00	149,50	$ 9.539.894,00
NP 1.3.16	Clausura de pozos septicos de 10 a 15 m3 (incluye vaciado con vactor, disposición de solidos y relleno en material seleccionado)	und	370,00	$ 881.933,00	$ 326.315.210,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 1.3.17	Corte, demolición y reparación de andenes en concreto de 3000 Psi e=0.07m	m2	4.725,00	$ 149.846,00	$ 708.022.350,00	88,97	$ 13.331.798,62	159,22	$ 23.858.480,12	248,19	$ 37.190.278,74
1.4	**CAMARAS DE INSPECCION ALCANTARILLADO SANITARIO**		-			-	$ -	-		-	
1.4.01	Excavacion mecanica en material comun hasta 8 m (oruga)	m³	435,92	$ 12.711,00	$ 5.540.979,12	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.4.02	Relleno con material sub base triturada tamaño maximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte	m³	6,14	$ 143.862,00	$ 883.312,68	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.4.03	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi	m³	1,44	$ 734.316,00	$ 1.057.415,04	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.4.04	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	4.560,76	$ 9.450,00	$ 43.099.182,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.4.05	Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas	m³	53,18	$ 1.647.519,00	$ 87.615.060,42	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.4.06	Dilatacion en Cinta PVC-022	m	119,60	$ 135.858,00	$ 16.248.616,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.4.07	Tapa manhole en H.D. Ø 60 cm para trafico pesado con sistema de seguridad. Suministro e Instal.	und	2,00	$ 1.957.007,00	$ 3.914.014,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.4.08	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	326,34	$ 42.117,00	$ 13.744.461,78	-	$ -	-	$ -	-	$ -
1.4.09	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m³	109,58	$ 18.999,00	$ 2.081.910,42	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2	**EMISARIOS ENTREGA EBAR**		-			-	$ -	-		-	
2.1	**COLECTORES RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO**		-			-	$ -	-		-	
2.1.01	Replanteo y localizacion de tuberias de alcantarillado	m	5.694,70	$ 7.697,00	$ 43.832.105,90	2.414,45	$ 18.584.021,65	355,28	$ 2.734.590,16	2.769,73	$ 21.318.611,81
2.1.02	Retiro de tuberia existente con manejo de aguas residuales de 0" a 12"	m	193,50	$ 13.837,00	$ 2.677.459,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.1.03	Excavacion mecanica en material comun 2 - 4 m (area restringida)	m³	5.013,99	$ 14.787,00	$ 74.141.870,13	2.821,40	$ 41.720.041,80	-	$ -	2.821,40	$ 41.720.041,80
2.1.04	Excavacion mecanica en material comun 0 - 6 m (área restringida)	m³	148.244,77	$ 17.096,00	$ 2.534.392.587,92	33.923,36	$ 579.953.762,56	19.208,25	$ 328.384.242,00	53.131,61	$ 908.338.004,56
2.1.05	Excavacion mecanica en material comun bajo agua de 6 - 8 m (area restrigida)	m³	27.530,32	$ 32.695,00	$ 900.103.812,40	12.559,65	$ 410.637.756,75	6.468,37	$ 211.483.357,15	19.028,02	$ 622.121.113,90

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ante descentralizado)

ACTA No. 13 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

CONTRATO No.	041 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	**FECHA DE INICIACION:**	13/02/2024	**ACTA No.**	13 DE
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	24 MESES	**RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7**	
		FECHA SUSPENSION :	N/A	**FECHA**	
		FECHA REINICIACION :	N/A	13/11/2024	
CONTRATISTA	CONSORCIO BENDICION 23 - R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO	**FECHA TERMINACIÓN :**	12/02/2026		
		VALOR INICIAL :	$ 83.611.009.207,00	**PERIODO PAGO**	
INTERVENTOR	CONSORCIO PR-HK - R/L. OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ	**VALOR ANTICIPO (50%) :**	$ 41.805.504.603,50	01/10/2024 - 31/10/2024	
		VALOR ADICIÓN:	N/A		
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - ROBERT ASIS HERNÁNDEZ CACHAY	**VALOR TOTAL:**	$ 83.611.009.207,00		

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1						OBRA EJECUTADA					
						ACTAS PARCIALES ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 7		ACUMULADO	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
2.1.06	Encamado tuberia con arena apisonada (arena sucia de rio)	m³	3.228,38	$ 104.382,00	$ 336.984.761,16	1.574,53	$ 164.352.590,46	306,97	$ 32.042.142,54	1.881,50	$ 196.394.733,00
2.1.07	Relleno zona de atraque de tuberia con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2")	m³	11.125,56	$ 158.775,00	$ 1.766.460.789,00	5.419,70	$ 860.512.867,50	1.180,17	$ 187.381.491,75	6.599,87	$ 1.047.894.359,25
2.1.08	Tuberia 200 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (8"). Suministro e instal.	m	776,18	$ 94.811,00	$ 73.590.401,98	520,09	$ 49.310.252,99	-	$ -	520,09	$ 49.310.252,99
2.1.09	Tuberia 250 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (10"). Suministro e instal.	m	250,93	$ 135.981,00	$ 34.121.712,33	130,50	$ 17.745.520,50	-	$ -	130,50	$ 17.745.520,50
2.1.10	Tuberia 400 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (16"). Suministro e instal.	m	874,44	$ 361.924,00	$ 316.480.822,56	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.1.11	Tuberia 350 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (20"). Suministro e instal.	m	299,65	$ 468.560,00	$ 140.404.004,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.1.12	Tuberia 600 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (24"). Suministro e instal.	m	840,47	$ 625.130,00	$ 525.403.011,10	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.1.13	Tuberia 800 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (32"). Suministro e instal.	m	454,68	$ 1.200.850,00	$ 546.002.478,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.1.14	Tuberia 900 mm PEAD SN8 estructurada (36"). Suministro e instal.	m	1.156,76	$ 2.260.408,00	$ 2.614.749.558,08	1.156,76	$ 2.614.749.558,08	-	$ -	1.156,76	$ 2.614.749.558,08
2.1.15	Tuberia 1200 mm PEAD SN8 estructurada (48"). Suministro e instal.	m	1.041,59	$ 3.812.726,00	$ 3.971.297.274,34	607,10	$ 2.314.705.954,60	355,28	$ 1.354.585.293,28	962,38	$ 3.669.291.247,88
2.1.16	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	159.970,49	$ 42.117,00	$ 6.737.477.127,33	38.913,80	$ 1.638.932.514,60	23.343,70	$ 983.166.612,90	62.257,50	$ 2.622.099.127,50
2.1.17	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m³	20.818,59	$ 18.999,00	$ 395.532.391,41	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.1.18	Terraplen con material crudo de rio selecionado T. max. 3" (zaranda)	m³	180,00	$ 82.667,00	$ 14.880.060,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.1.19	Transporte de material Petreo (via pavimentada)	m³-km	3.214,80	$ 2.143,00	$ 6.889.316,40	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.1.20	Perforación horizontal dirigida (PHD) Ø24", para instalacion de red de tuberia PE100, PN16, 400 mm (16") en terreno limo arcilloso	m	-	$ 2.673.524,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.1.21	Bolsa o saco con base granular de 0.60 x 0.80	und	80.818,00	$ 15.682,00	$ 1.267.387.876,00	39.925,00	$ 626.103.850,00	8.733,00	$ 136.950.906,00	48.658,00	$ 763.054.756,00
2.2	**POZOS DE INSPECCION ALCANTARILLADO SANITARIO**		-			-	$ -	-		-	
2.2.01	Demolicion de pozos de Inspeccion Di=1.20m H= 1.0 a 2.0 m	und	10,00	$ 189.711,00	$ 1.897.110,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.2.02	Excavacion mecanica en material comun 2 - 4 m (area restringida)	m³	254,21	$ 14.787,00	$ 3.759.003,27	30,96	$ 457.805,52	83,20	$ 1.230.278,40	114,16	$ 1.688.083,92
2.2.03	Excavacion mecanica en material comun 0 - 6 m (área restringida)	m³	1.771,79	$ 17.096,00	$ 30.290.521,84	1.068,01	$ 18.258.698,96	114,36	$ 1.955.098,56	1.182,37	$ 20.213.797,52
2.2.04	Excavacion mecanica en material comun hasta 8 m (oruga)	m³	1.151,80	$ 12.711,00	$ 14.640.529,80	118,24	$ 1.502.948,64	-	$ -	118,24	$ 1.502.948,64
2.2.05	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 1.5 - 2.0 m Ø 1.50 m	und	1,00	$ 4.710.178,00	$ 4.710.178,00	-	$ -	1,00	$ 4.710.178,00	1,00	$ 4.710.178,00
2.2.06	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 2.0 - 2.5 m Ø 1.50 m	und	2,00	$ 5.513.216,00	$ 11.026.432,00	-	$ -	1,00	$ 5.513.216,00	1,00	$ 5.513.216,00
2.2.07	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=2.5 - 3.0 m Ø 1.50 m	und	4,00	$ 6.358.014,00	$ 25.432.056,00	1,00	$ 6.358.014,00	1,00	$ 6.358.014,00	2,00	$ 12.716.028,00
2.2.08	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=3.0 - 3.5 m Ø 1.50 m	und	2,00	$ 7.237.066,00	$ 14.474.132,00	1,00	$ 7.237.066,00	1,00	$ 7.237.066,00	2,00	$ 14.474.132,00
2.2.09	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 3.5 - 4.0 m Ø 1.50 m	und	-	$ 7.974.510,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.2.10	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=2.0 - 3.0 m Ø 2.0 m	und	1,00	$ 8.717.379,00	$ 8.717.379,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.2.11	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=3.0 - 4.0 m Ø 2.0 m	und	1,00	$ 10.818.206,00	$ 10.818.206,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.2.12	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=4.0 - 5.0 m Ø 2.0 m	und	5,00	$ 16.589.573,00	$ 82.947.865,00	-	$ -	2,00	$ 33.179.146,00	2,00	$ 33.179.146,00
2.2.13	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=5.0 - 6.0 m Ø 2.0 m - Tizon	und	19,00	$ 17.927.796,00	$ 340.628.124,00	11,00	$ 197.205.756,00	-	$ -	11,00	$ 197.205.756,00
2.2.14	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 6.0 - 7.0 m Ø 2.0 m - Tizon	und	8,00	$ 19.325.067,00	$ 154.600.536,00	1,00	$ 19.325.067,00	-	$ -	1,00	$ 19.325.067,00
2.2.15	Tapa manhole en H.D. Ø 60 cm para trafico pesado con sistema de seguridad. Suministro e Instal.	und	43,00	$ 1.957.007,00	$ 84.151.301,00	14,00	$ 27.398.098,00	6,00	$ 11.742.042,00	20,00	$ 39.140.140,00
2.2.16	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	1.995,00	$ 42.117,00	$ 84.023.415,00	796,42	$ 33.542.821,14	115,40	$ 4.860.301,80	911,82	$ 38.403.122,94
2.2.17	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m³	1.182,80	$ 18.999,00	$ 22.472.017,20	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.3	**CAMARAS DE INSPECCION ALCANTARILLADO SANITARIO**		-			-	$ -	-		-	
2.3.01	Excavacion mecanica en material comun hasta 8 m (oruga)	m³	8.223,34	$ 12.711,00	$ 104.526.874,74	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.3.02	Relleno con material sub base triturada tamaño maximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte	m³	110,52	$ 143.862,00	$ 15.899.628,24	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.3.03	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi	m³	25,92	$ 734.316,00	$ 19.033.470,72	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.3.04	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	82.093,68	$ 9.450,00	$ 775.785.276,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 13 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

CONTRATO No.	041 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	**FECHA DE INICIACION:**	13/02/2024	**ACTA No.** 13	**DE**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	24 MESES	**RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7**	
		FECHA SUSPENSION :	N/A	**FECHA**	
		FECHA REINICIACION :	N/A	13/11/2024	
CONTRATISTA	CONSORCIO BENDICION 23 - R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO	**FECHA TERMINACIÓN :**	12/02/2026		
		VALOR INICIAL :	$ 83.611.009.207,00	**PERIODO PAGO**	
INTERVENTOR	CONSORCIO PR-HK - R/L. OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ	**VALOR ANTICIPO (50%) :**	$ 41.805.504.603,50	01/10/2024 - 31/10/2024	
		VALOR ADICIÓN:	N/A		
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - ROBERT ASIS HERNÁNDEZ CACHAY	**VALOR TOTAL:**	$ 83.611.009.207,00		

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1						OBRA EJECUTADA					
						ACTAS PARCIALES ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 7		ACUMULADO	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
2.3.05	Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas	m³	963,17	$ 1.647.519,00	$ 1.586.840.875,23	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.3.06	Dilatacion en Cinta PVC-022	m	2.051,60	$ 135.858,00	$ 278.726.272,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.3.07	Tapa manhole en H.D. Ø 60 cm para trafico pesado con sistema de seguridad. Suministro e Instal.	und	36,00	$ 1.957.007,00	$ 70.452.252,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.3.08	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	6.236,26	$ 42.117,00	$ 262.652.562,42	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.3.09	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m³	1.987,08	$ 18.999,00	$ 37.752.532,92	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.4	**LINEA DE IMPULSION**		-			-	$ -	-		-	
2.4.01	Replanteo y localizacion de tuberías de acueducto	m	3.753,26	$ 5.344,00	$ 20.057.421,44	2.705,20	$ 14.456.588,80	-	$ -	2.705,20	$ 14.456.588,80
2.4.02	Excavacion mecanica en material comun 2 - 4 m (area restringida)	m³	33.005,40	$ 14.787,00	$ 488.050.849,80	23.789,00	$ 351.767.943,00	-	$ -	23.789,00	$ 351.767.943,00
2.4.03	Excavacion a mano en material comun	m³	12,24	$ 53.603,00	$ 656.100,72	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.4.04	Encamado tuberia con arena apisonada (arena sucia de rio)	m³	1.621,43	$ 104.382,00	$ 169.248.106,26	1.168,65	$ 121.986.024,30	-	$ -	1.168,65	$ 121.986.024,30
2.4.05	Relleno zona de atraque de tuberia con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2")	m³	7.309,46	$ 158.775,00	$ 1.160.559.511,50	5.268,36	$ 836.483.859,00	-	$ -	5.268,36	$ 836.483.859,00
2.4.06	Tuberia de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=560 mm = 22"	m	3.753,26	$ 1.453.298,00	$ 5.454.605.251,48	2.705,20	$ 3.931.461.749,60	-	$ -	2.705,20	$ 3.931.461.749,60
2.4.07	Codo TE 45° PE 100 - RDE 17 PN 10 560 mm tope Ø=22"	und	8,00	$ 6.797.312,00	$ 54.378.496,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.4.08	Codo TE 90° PE 100 - RDE 17 PN 10 560 mm tope Ø=22"	und	4,00	$ 8.090.494,00	$ 32.361.976,00	1,00	$ 8.090.494,00	-	$ -	1,00	$ 8.090.494,00
2.4.09	Relleno con material sub base triturada tamaño maximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte	m³	1,18	$ 143.862,00	$ 169.757,16	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.4.10	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi	m³	0,28	$ 723.004,00	$ 202.441,12	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.4.11	Zapata en concreto para cimentacion de resistencia 3000 Psi	m³	1,56	$ 1.084.415,00	$ 1.691.687,40	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.4.12	Pedestal en concreto de 3000 psi	m³	2,31	$ 889.438,00	$ 2.054.601,78	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.4.13	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	404,74	$ 9.450,00	$ 3.824.793,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.4.14	Estructura metalica en Acero ASTM - A500 C (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	kg	3.524,97	$ 25.262,00	$ 89.047.792,14	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.4.15	Estructura metalica en Acero ASTM - A36 (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	kg	268,88	$ 22.623,00	$ 6.082.872,24	-	$ -	-	$ -	-	$ -
2.4.16	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	22.790,48	$ 42.117,00	$ 959.866.646,16	16.426,50	$ 691.834.900,50	-	$ -	16.426,50	$ 691.834.900,50
2.4.17	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m³	10.214,92	$ 18.999,00	$ 194.073.265,08	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3	**CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (EBAR)**		-			-	$ -	-		-	
3.1	**ESTACION DE BOMBEO**		-			-	$ -	-		-	
3.1.01	Descapote a maquina	m²	1.653,51	$ 1.107,00	$ 1.830.435,57	1.653,51	$ 1.830.435,57	-	$ -	1.653,51	$ 1.830.435,57
3.1.02	Excavacion mecanica en material conglomerado hasta 6 m (oruga)	m³	6.750,30	$ 13.117,00	$ 88.543.685,10	6.750,30	$ 88.543.685,10	-	$ -	6.750,30	$ 88.543.685,10
3.1.03	Excavacion mecanica en material comun bajo agua de 6 - 8 m (area restrigida)	m³	1.523,50	$ 32.695,00	$ 49.810.832,50	1.523,50	$ 49.810.832,50	-	$ -	1.523,50	$ 49.810.832,50
3.1.04	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi	m³	14,65	$ 734.316,00	$ 10.757.729,40	12,64	$ 9.281.754,24	-	$ -	12,64	$ 9.281.754,24
3.1.05	Excavacion mecanica en material conglomerado bajo agua de 6 - 14 m	m³	2.784,71	$ 50.661,00	$ 141.076.193,31	2.784,71	$ 141.076.193,31	-	$ -	2.784,71	$ 141.076.193,31
3.1.06	Relleno con material sub base triturada tamaño maximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte	m³	146,46	$ 143.862,00	$ 21.070.028,52	82,04	$ 11.802.438,48	-	$ -	82,04	$ 11.802.438,48
3.1.07	Impermeabilizacion con mortero acrilico reforzado con fibras para tanques y piscinas e= 2. mm	m²	927,92	$ 120.223,00	$ 111.557.326,16	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.08	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	9.906,28	$ 42.117,00	$ 417.222.794,76	-	$ -	1.985,64	$ 83.629.199,88	1.985,64	$ 83.629.199,88
3.1.09	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m³	1.152,23	$ 18.999,00	$ 21.891.217,77	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.10	Concreto 4500 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas	m³	762,09	$ 1.685.735,00	$ 1.284.681.786,15	421,06	$ 709.795.579,10	-	$ -	421,06	$ 709.795.579,10
3.1.11	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	62.823,30	$ 9.450,00	$ 593.680.185,00	34.878,32	$ 329.600.124,00	-	$ -	34.878,32	$ 329.600.124,00
3.1.12	Muro en bloque No. 5 arcilla estandar de 0.12 m (30 x 12 x 20)	m²	93,10	$ 89.389,00	$ 8.322.115,90	-	$ -	-	$ -	-	$ -

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 13 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

CONTRATO No.	041 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	**FECHA DE INICIACION:**	13/02/2024	**ACTA No.**	13 DE
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	24 MESES	**RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7**	
		FECHA SUSPENSION :	N/A	**FECHA**	
		FECHA REINICIACION :	N/A	13/11/2024	
CONTRATISTA	CONSORCIO BENDICION 23 - R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO	**FECHA TERMINACIÓN :**	12/02/2026		
		VALOR INICIAL :	$ 83.611.009.207,00	**PERIODO PAGO**	
INTERVENTOR	CONSORCIO PR-HK - R/L. OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ	**VALOR ANTICIPO (50%) :**	$ 41.805.504.603,50	01/10/2024 - 31/10/2024	
		VALOR ADICIÓN:	N/A		
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - ROBERT ASIS HERNÁNDEZ CACHAY	**VALOR TOTAL:**	$ 83.611.009.207,00		

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1							OBRA EJECUTADA					
							ACTAS PARCIALES ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 7		ACUMULADO	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
3.1.13	Ventana tipo persiana fija en lámina cold rolled cal. 18 Instal.	m²	1,40	$ 299.057,00	$ 418.679,80		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.14	Estuco plastico, vinilo 1 mano y acabado en 2 manos pintura tipo koraza para exteriores o similar.	m²	186,19	$ 55.158,00	$ 10.269.868,02		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.15	Estructura metalica en Acero ASTM - A1011 (incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	kg	388,75	$ 23.164,00	$ 9.005.005,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.16	Teja en fibrocemento No 8. Suministro e Instal.	m²	73,98	$ 55.144,00	$ 4.079.553,12		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.17	Canastilla metalica para retencion de solidos A=1.44 m, L=2.0 m, H=0.81 m	und	1,00	$ 18.895.834,00	$ 18.895.834,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.18	Rejilla para retencion de solidos finos en platina de 2 x 1/4" de 1.17 x 0.90 m. Incluye. marco, contramarco e instalacion.	und	2,00	$ 1.137.740,00	$ 2.275.480,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.19	Codo 90° Ø=8" en A.C. con E.B x E.B. Suministro e Instal.	und	4,00	$ 1.750.019,00	$ 7.000.076,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.20	Codo 90° Ø=12" en A.C. con E.B x E.B. Suministro e Instal.	und	4,00	$ 3.706.862,00	$ 14.827.448,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.21	Codo 90° Ø=14" en A.C. con E.B x E.B. Suministro e Instal.	und	1,00	$ 5.359.250,00	$ 5.359.250,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.22	Codo 90° Ø=16" en A.C. con E.B x E.B. Suministro e Instal.	und	1,00	$ 6.317.697,00	$ 6.317.697,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.23	Pasamuro en A.C. Ø=12" L=1.10 m E.B x E.B. Suministro e Instal.	und	4,00	$ 4.052.408,00	$ 16.209.632,00		4,00	$ 16.209.632,00	-	$ -	4,00	$ 16.209.632,00
3.1.24	Pasamuro en A.C. Ø=16" L=1.00 m E.B x E.B.Suministro e Instal.	und	1,00	$ 5.989.854,00	$ 5.989.854,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.25	Niple Ø= 14" en A.C. con E.B x E.B. L=0.50 m. Suministro e instal	und	1,00	$ 2.253.943,00	$ 2.253.943,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.26	Niple Ø= 12" en A.C. con E.B x E.B. L=0.70 m. Suministro e instal	und	4,00	$ 2.403.628,00	$ 9.614.512,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.27	Reduccion H.D 12" X 8" E.B. Suministro e Instal	und	4,00	$ 2.863.268,00	$ 11.453.072,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.28	Reduccion H.D 14" X 12" E.B Suministro e Instal	und	1,00	$ 4.047.959,00	$ 4.047.959,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.29	Reduccion H.D 16" X 14" E.B Suministro e Instal	und	2,00	$ 5.728.181,00	$ 11.456.362,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.30	Tee en H.D. 14" x 14" E.B.x E.B Suministro e Instal.	und	1,00	$ 8.126.886,00	$ 8.126.886,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.31	Tee en H.D. 14" x 12" E.B.x E.B Suministro e Instal.	und	3,00	$ 7.967.426,00	$ 23.902.278,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.32	Valvula de ventosa 6" . Camara doble accion multiple E.B. Suministro e instal.	und	4,00	$ 6.032.126,00	$ 24.128.504,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.33	Tuberia en acero negro (acero al carbon) SCH 40 3". Suministro e instal.	m	7,49	$ 244.049,00	$ 1.827.927,01		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.34	Tapon en H.D. Ø=14" J.H. Suministro e Instal.	und	1,00	$ 1.346.165,00	$ 1.346.165,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.35	Diferencial 3 tn con cadena crosby 3.0 m. Suministro e Instal.	und	2,00	$ 531.330,00	$ 1.062.660,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.36	Valvula de mariposa en HD Ø 12" wafer con disco en acero inoxidable con actuador tipo volante. Suministro e Instal.	und	4,00	$ 5.457.707,00	$ 21.830.828,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.37	Portaflanche de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 400 mm Ø=16".	und	1,00	$ 1.990.573,00	$ 1.990.573,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.38	Brida metalica DN 16 PLG (400mm) ANSI CL 150. Suministro e Instal.	und	1,00	$ 983.243,00	$ 983.243,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.39	Codo 45° Ø=16" PEAD PN10. Suminstro e instal.	und	2,00	$ 5.790.899,00	$ 11.581.798,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.40	Tapa en lamina alfajor 1/4" con contramarco en angulo de 1 1/2"x3/16" con agarradera, anticorrosivo y pintura e instalada.	m²	1,62	$ 1.357.183,00	$ 2.198.636,46		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.41	Baranda en tubo galvanizado de 2", cal 1.5 mm (inc. anticorrosivo, pintura) h=0.90 m REVISAR y AJUSTAR	m	18,52	$ 289.464,00	$ 5.360.873,28		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.42	Viga aerea en concreto de resistencia 4500 psi	m³	2,64	$ 1.658.846,00	$ 4.379.353,44		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.43	Columna en concreto de resistencia 4500 psi	m³	5,56	$ 1.470.030,00	$ 8.173.366,80		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.44	Puerta en persiana y marco en aluminio, incluye chapa, Suministro e instal.	m²	14,04	$ 657.071,00	$ 9.225.276,84		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.45	Columneta de 0.12 x 0.10 en concreto resistencia 4500 Psi sin refuerzo	m	5,40	$ 40.780,00	$ 220.212,00		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.46	Estructura metalica en Acero ASTM - A572 G-50 (incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje).	kg	1.148,91	$ 24.717,00	$ 28.397.608,47		-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.47	Cerramiento, en ciclopeo, viga, muro en concreto reforzado a la vista (0.20 x 1.0 m), tubo con brazo, platina, angulo, malla eslabonada y 3 hilos alambre de puas.	m	143,82	$ 994.707,00	$ 143.058.760,74		-	$ -	-	$ -	-	$ -

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre (ascendencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado))

ACTA No. 13 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

CONTRATO No.	041 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	**FECHA DE INICIACION:**	13/02/2024	**ACTA No.** 13	**DE**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	24 MESES	**RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7**	
		FECHA SUSPENSION :	N/A	**FECHA**	
		FECHA REINICIACION :	N/A	13/11/2024	
CONTRATISTA	CONSORCIO BENDICION 23 - R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO	**FECHA TERMINACIÓN :**	12/02/2026		
		VALOR INICIAL :	$ 83.611.009.207,00	**PERIODO PAGO**	
INTERVENTOR	CONSORCIO PR-HK - R/L. OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ	**VALOR ANTICIPO (50%) :**	$ 41.805.504.603,50	01/10/2024 - 31/10/2024	
		VALOR ADICIÓN:	N/A		
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - ROBERT ASIS HERNÁNDEZ CACHAY	**VALOR TOTAL:**	$ 83.611.009.207,00		

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1						OBRA EJECUTADA					
						ACTAS PARCIALES ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 7		ACUMULADO	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
3.1.48	Porton en lamina cold rolled cal 18 de doble hoja con puerta de acceso, cerradura y con marco en tubo estructural 2" x 2.5 mm, anticorrosivo y pintura. Suministro e instal.	m²	49,92	$ 609.064,00	$ 30.404.474,88	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.49	Tuberia A.C S/C SCH 40 Ø 12" E.B X E.B. Suministro e instal.	m	11,53	$ 2.568.165,00	$ 29.610.942,45	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.50	Tuberia A.C S/C SCH 40 Ø 14" E.B X E.B. Suministro e instal.	m	4,00	$ 3.060.644,00	$ 12.242.576,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.51	Tuberia A.C S/C SCH 40 Ø 16" E.B X E.B. Suministro e instal.	m	2,04	$ 4.464.270,00	$ 9.107.110,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.52	Codo 90° Ø=3" acero negro 150 PSI A197 Rosca. Suministro e Instal.	und	1,00	$ 84.563,00	$ 84.563,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.53	Reduccion Ø= 3" x 1 1/2" acero al carbon SCH 40.Suministro e Instal.	und	1,00	$ 69.832,00	$ 69.832,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.54	Bomba sumergible con impulsor cerrado de 1.9hp con motor sumergible eléctrico estándar conectado a 460 V, 3 fases, 60 Hz, incluye tablero de fuerza y control para 1 bomba de 1.4 Kw/ 1.9Hp / 460 VAC.Suministro,Instal. y puesta en marcha.	und	1,00	$ 28.517.835,00	$ 28.517.835,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.55	Bomba sumergible en pozo seco de 185hp con motor sumergible eléctrico estándar conectado a 460 V, 3 fases, 60 Hz. Suministro,Instal. y puesta en marcha.	und	4,00	$ 474.317.715,00	$ 1.897.270.860,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.56	Tablero de fuerza y control para 2 bombas de 138 Kw/ 185Hp / 460 VAC. Suministro e Instal.	und	2,00	$ 184.966.355,00	$ 369.932.710,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.57	Reduccion Ø=22"x 20" PE 100 RDE 17 PN 10 Tope	und	1,00	$ 3.030.883,00	$ 3.030.883,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.58	Reduccion Ø=20"x 16" PE 100 RDE 17 PN 10 Tope	und	1,00	$ 2.367.819,00	$ 2.367.819,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.59	Cheque cortina Ø=12" E.B. A.C 150 PSI. Suministro e instal.	und	4,00	$ 9.280.266,00	$ 37.121.064,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.60	Cheque cortina Ø=16" E.B. A.C 150 PSI. Suministro e instal.	und	1,00	$ 10.898.928,00	$ 10.898.928,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.1.61	Compuerta mural deslizante tipo guillotina DN 48"(1200 mm) x 48"(1200mm), S/AWWA C561; estructura y guías asiento en acero inoxidable AISI 304, incluye accesorios, soportes, anclajes y vastago de 7 m	und	3,00	$ 137.846.632,00	$ 413.539.896,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.1.62	Tee en H.D. 14" x 6" E.B. x E.B. Suministro e Instal	und	1,00	$ 15.342.494,00	$ 15.342.494,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.1.63	Brida WIN ANSI 150 SCH 40 AC Ø=12"	und	8,00	$ 2.655.362,00	$ 21.242.896,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.1.64	Brida WIN ANSI 150 SCH 40 AC Ø=14"	und	6,00	$ 4.676.248,00	$ 28.057.488,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.1.65	Brida WIN ANSI 150 SCH 40 AC Ø=16"	und	2,00	$ 6.322.710,00	$ 12.645.420,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.1.66	Brida WIN ANSI 150 SCH 40 AC Ø=3"	und	3,00	$ 921.948,00	$ 2.765.844,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.1.67	Pasamuro en A.C. Ø=3" L=1.10 m E.B x E.B. Suministro e Instal.	und	1,00	$ 939.389,00	$ 939.389,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
NP 3.1.68	Manejo, control y extracción de agua	h	5.760,00	$ 40.830,00	$ 235.180.800,00	4.224,00	$ 172.465.920,00	1.536,00	$ 62.714.880,00	5.760,00	$ 235.180.800,00
3.2	**CASETA ELECTRICA**		-			-	$ -	-		-	
3.2.01	Losa maciza elevada en concreto de 4000 psi, e= 0.1 m tipo metaldeck - terrazas.	m²	78,22	$ 228.440,00	$ 17.868.576,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.02	Viga aerea en concreto de resistencia 4000 psi	m³	5,57	$ 1.620.610,00	$ 9.026.797,70	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.03	Columna en concreto de resistencia 4000 psi	m³	3,78	$ 1.431.793,00	$ 5.412.177,54	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.04	Zapata en concreto para cimentacion de resistencia 4000 Psi	m³	6,18	$ 1.177.796,00	$ 7.278.779,28	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.05	Viga de amarre para cimentación en concreto de 4000 Psi	m³	4,22	$ 1.163.416,00	$ 4.909.615,52	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.06	Placa base en concreto 3000 psi e=0.15 m reforzado con malla electrosoldada Q-5	m²	78,22	$ 163.981,00	$ 12.826.593,82	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.07	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	2.898,78	$ 9.450,00	$ 27.393.471,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.08	Muro en bloque No. 5 arcilla estandar de 0.12 m (30 x 12 x 20)	m²	94,14	$ 89.389,00	$ 8.415.080,46	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.09	Ventana tipo persiana fija en lámina cold rolled cal. 18 Instal.	m²	3,00	$ 299.057,00	$ 897.171,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.10	Estuco plastico, vinilo 1 mano y acabado en 2 manos pintura tipo koraza para exteriores o similar.	m²	188,26	$ 55.158,00	$ 10.384.045,08	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.11	Puerta en persiana y marco en aluminio, incluye chapa, Suministro e instal.	m²	19,50	$ 657.071,00	$ 12.812.884,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal este obligatorio)

ACTA No. 13 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

CONTRATO No.	041 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	**FECHA DE INICIACION:**	13/02/2024	**ACTA No.**	**13 DE**
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	24 MESES	**RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7**	
		FECHA SUSPENSION :	N/A	**FECHA**	
		FECHA REINICIACION :	N/A	13/11/2024	
CONTRATISTA	CONSORCIO BENDICION 23 - R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO	**FECHA TERMINACIÓN :**	12/02/2026		
		VALOR INICIAL :	$ 83.611.009.207,00	**PERIODO PAGO**	
INTERVENTOR	CONSORCIO PR-HK - R/L. OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ	**VALOR ANTICIPO (50%) :**	$ 41.805.504.603,50	01/10/2024 - 31/10/2024	
		VALOR ADICIÓN:	N/A		
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - ROBERT ASIS HERNÁNDEZ CACHAY	**VALOR TOTAL:**	$ 83.611.009.207,00		

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1						OBRA EJECUTADA					
						ACTAS PARCIALES ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 7		ACUMULADO	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
3.2.12	Excavacion manual en conglomerado	m³	71,66	$ 82.335,00	$ 5.900.126,10	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.13	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	60,46	$ 42.117,00	$ 2.546.393,82	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.14	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m³	11,20	$ 18.999,00	$ 212.788,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.15	Relleno con base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada	m³	11,57	$ 143.807,00	$ 1.663.846,99	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.2.16	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi	m²	27,46	$ 36.712,00	$ 1.008.111,52	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.3	**RED DE MEDIA TENSION**		-			-	$ -	-		-	
3.3.01	Replanteo en media tension	km	0,44	$ 682.846,00	$ 300.452,24	0,44	$ 300.452,24	-	$ -	0,44	$ 300.452,24
3.3.02	Apertura de hueco para poste o templete en M.T.	und	10,00	$ 116.014,00	$ 1.160.140,00	10,00	$ 1.160.140,00	-	$ -	10,00	$ 1.160.140,00
3.3.03	Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	und	3,00	$ 3.607.489,00	$ 10.822.467,00	3,00	$ 10.822.467,00	-	$ -	3,00	$ 10.822.467,00
3.3.04	Poste de concreto 12 m x 510 Kgf, suministro, transporte,arrimada, hincada y plomada.	und	7,00	$ 2.396.003,00	$ 16.772.021,00	7,00	$ 16.772.021,00	-	$ -	7,00	$ 16.772.021,00
3.3.05	Cimentación poste de 10/12 m.	und	3,00	$ 189.789,00	$ 569.367,00	3,00	$ 569.367,00	-	$ -	3,00	$ 569.367,00
3.3.06	Estructura 730 derivación trifásica con cortacircuito, con cruceta metálica doble de 2 m, aislador de suspension sintetico-polimerico para 15 KV, suministro, transporte y montaje	und	1,00	$ 2.111.573,00	$ 2.111.573,00	1,00	$ 2.111.573,00	-	$ -	1,00	$ 2.111.573,00
3.3.07	Descargadores de sobre tensión (juego/3) 15 kV cambio red compacta abierta. Suministro e instalación.	und	2,00	$ 755.983,00	$ 1.511.966,00	2,00	$ 1.511.966,00	-	$ -	2,00	$ 1.511.966,00
3.3.08	Estructura LA-461/H-1000 para red compacta 13.2 KV, suministro y vestida	und	7,00	$ 544.979,00	$ 3.814.853,00	7,00	$ 3.814.853,00	-	$ -	7,00	$ 3.814.853,00
3.3.09	Espaciador angular 15 KV. Suministro e instalación.	und	39,00	$ 110.698,00	$ 4.317.222,00	39,00	$ 4.317.222,00	-	$ -	39,00	$ 4.317.222,00
3.3.10	Estructura LA-464/H-1001 para red compacta 13.2 KV final de circuito, suministro y vestida	und	5,00	$ 1.229.950,00	$ 6.149.750,00	5,00	$ 6.149.750,00	-	$ -	5,00	$ 6.149.750,00
3.3.11	Cable mensajero en acero extrareforzado Ø 1/4" para red compacta. Suministro, tendido y tensionado	m	438,00	$ 13.311,00	$ 5.830.218,00	438,00	$ 5.830.218,00	-	$ -	438,00	$ 5.830.218,00
3.3.12	Puesta a tierra para cable mensajero. Suministro e instalación.	und	5,00	$ 730.102,00	$ 3.650.510,00	5,00	$ 3.650.510,00	-	$ -	5,00	$ 3.650.510,00
3.3.13	Red compacta en media tension en cable ACSR semiaislado XLPE 15KV (3 x Nº 1/0), suministro, tendido y tensionado	m	438,00	$ 101.554,00	$ 44.480.652,00	438,00	$ 44.480.652,00	-	$ -	438,00	$ 44.480.652,00
3.3.14	Bajante zunchada a poste conformada por:Tubo galvanizado 4",uniones galvanizadas,boquilla,curva galvanizada,hebillas y cinta bandit.Suministro e instalacion.	und	1,00	$ 2.170.045,00	$ 2.170.045,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.3.15	Caja de inspeccion CS-275	und	2,00	$ 1.962.129,00	$ 3.924.258,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.3.16	Excavacion manual en material comun < 1 m. (zanjas .30 >.60)	m³	13,21	$ 50.016,00	$ 660.711,36	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.3.17	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	8,37	$ 42.117,00	$ 352.519,29	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.3.18	Canalizacion ducto conduit PVC DB tipo pesado 4 x4", zona blanda. Incluye cinta de previsión y arena lavada de rio.	m	20,55	$ 207.533,00	$ 4.264.803,15	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.3.19	Suministro e instalación acometida subterránea media tensión en conductor 3 x Nº 1/0 AWG XLPE-15 KV, 133%	m	40,38	$ 402.565,00	$ 16.255.574,70	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.3.20	Terminales premoldeados y cono de alivio tipo exterior para red de media tensión 15 KV calibre N° 1/0 XLPE (jgo/3). Suministro e instalación.	und	1,00	$ 1.281.497,00	$ 1.281.497,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.4	**SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN**		-			-	$ -	-		-	
3.4.01	Suministro, transporte e instalación de celda de medida en media tensión, Medidor trifasico multifuncional, con registro de demanda y telemedida. Incluye TC's TP's, calibración	und	1,00	$ 29.954.638,00	$ 29.954.638,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.4.02	Suministro e instalación Celda de protección con seccionador en aire 17,5 kV / 16 kA NORMA CTS 506-2	und	1,00	$ 27.028.496,00	$ 27.028.496,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.4.03	Suministro e instalación Celda para transformador seco de hasta 500 KVA 15 KV	und	1,00	$ 10.789.843,00	$ 10.789.843,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.4.04	Transformador de potencia trifásico de 400 KVA tipo seco clase H para nivel de tensión 13200/440V-254 frecuencia de operación 60 Hz. Suministro e instalación.	und	1,00	$ 143.431.706,00	$ 143.431.706,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.4.05	Construcción malla de puesta a tierra para cuarto electrico. Inlcuye: Cable de cobre desnudo N° 4/0, excavación y relleno, soldaduras exotermicas	und	1,00	$ 15.957.731,00	$ 15.957.731,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.4.06	Terminales premoldeados y cono de alivio tipo interior para red de media tensión 15 kV calibre N° 1/0 XLPE (jgo/3) suministro e instalacion	und	5,00	$ 792.272,00	$ 3.961.360,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.4.07	DPS 12 kV 10 kA protección transformador tipo seco (jgo/3). Suministro e instalación.	und	1,00	$ 837.202,00	$ 837.202,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.4.08	Suministro e instalación acometida subterránea media tensión en conductor 3 x Nº 2 AWG XLPE-15 KV, 133%	m	8,00	$ 333.507,00	$ 2.668.056,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 13 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

CONTRATO No.	041 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	**FECHA DE INICIACION:**	13/02/2024	**ACTA No.**	13 DE
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÒN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	24 MESES	**RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7**	
		FECHA SUSPENSION :	N/A	**FECHA**	
		FECHA REINICIACION :	N/A	13/11/2024	
CONTRATISTA	CONSORCIO BENDICION 23 - R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO	**FECHA TERMINACIÓN :**	12/02/2026		
		VALOR INICIAL :	$ 83.611.009.207,00	**PERIODO PAGO**	
INTERVENTOR	CONSORCIO PR-HK - R/L. OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ	**VALOR ANTICIPO (50%) :**	$ 41.805.504.603,50	01/10/2024 - 31/10/2024	
		VALOR ADICIÓN:	N/A		
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - ROBERT ASIS HERNÁNDEZ CACHAY	**VALOR TOTAL:**	$ 83.611.009.207,00		

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1						OBRA EJECUTADA					
						ACTAS PARCIALES ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 7		ACUMULADO	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
3.4.09	Caja de inspección AP-280	und	6,00	$ 494.883,00	$ 2.969.298,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5	**CUARTO ELECTRICO**		-			-	$ -	-		-	
3.5.01	Transferencia automatica para planta de emergencia de 500 KVA.	und	1,00	$ 56.818.284,00	$ 56.818.284,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.02	Suministro e instalación de Gabinete metálico de 150x2.00x060 m incluye totalizador principal breakers borneras barraje de distribución barraje electroplateado marquillado elementos de sujeción y pruebas.	und	1,00	$ 56.432.489,00	$ 56.432.489,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.03	Suministro e instalación de banco de condensadores, incluye: Gabinete metálico de 1x0,80x0,70 m, controlador automatico de factor de potencia, transformador de corriente, contactor para condesador, reactancia de rechazo y accesorios	und	1,00	$ 30.101.311,00	$ 30.101.311,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.04	Autotransformador 20 KVA baja - baja 440 V./ 208 - 120 V. tipo seco trifasico conexión estrella grupo de conexión Dy5 protección IP. Suministro e instalación.	und	1,00	$ 16.988.971,00	$ 16.988.971,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.05	Carcamo en concreto 3000 psi 0.60 x 0.60 m e=0.07 m, base 0.10 m, reforzado malla electrosoldada Q-3, con solado 2000 psi.	m	2,81	$ 393.414,00	$ 1.105.493,34	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.06	Carcamo en concreto 3000 psi 0.30 x 0.30 m e=0.07 m, base 0.10 m, reforzado malla electrosoldada Q-3, con solado 2000 psi.	m	18,24	$ 271.155,00	$ 4.945.867,20	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.07	Tapa en lamina alfajor 1/8" con marco en angulo de 1 1/22X3/16" pintada. Suministro e instalación	m²	4,30	$ 1.005.630,00	$ 4.324.209,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.08	Tablero proteccion trifasico de 12 puestos con puerta y espacio para totalizador. Suministro e instalación	und	1,00	$ 839.514,00	$ 839.514,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.09	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 4 (2 N° 500MCM) + 1N° 4/0T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	23,90	$ 2.791.784,00	$ 66.723.637,60	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.10	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 3(1 N° 500 MCM) + 1N°4/0T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	35,74	$ 1.145.104,00	$ 40.926.016,96	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.11	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 4 (N° 8) + 1N° 8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	18,68	$ 64.906,00	$ 1.212.444,08	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.12	Acometida subterránea en cable de cobre aislado 4 (N° 6) + 1N° 8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	5,51	$ 91.265,00	$ 502.870,15	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.13	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 3 (N° 8) + 1N° 8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	11,67	$ 53.698,00	$ 626.655,66	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.14	Interruptor termomagnetico regulable 32A a 40A 25kA. Suministro e instalacion.	und	1,00	$ 763.066,00	$ 763.066,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.15	Cortacircuito termomagnetico de 1 x (10A-60A) 120/240 V 10 KA enchufable. Suministro e instalación.	und	2,00	$ 35.581,00	$ 71.162,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.16	Cortacircuito termomagnetico bipolar de 15-30A 10kA 120/240V. Suministro e instalacion	und	1,00	$ 91.980,00	$ 91.980,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.17	Cortacircuito termomagnetico tripolar de 15 - 60A 120/340 V. enchufable. Suministro e instalación.	und	2,00	$ 211.220,00	$ 422.440,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.5.18	Canalización ducto conduit PVC 1" zona dura.	m	7,86	$ 16.155,00	$ 126.978,30	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.6	**ACOMETIDAS BAJA TENSIÓN**		-			-	$ -	-		-	
3.6.01	Excavacion manual en material comun < 1 m. (zanjas .30 >.60)	m³	13,58	$ 50.016,00	$ 679.217,28	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.6.02	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m³	9,98	$ 42.117,00	$ 420.327,66	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.6.03	Canalizacion ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 3", zona blanda. Incluye cinta de prevención y arena lavada de rio.	m	17,64	$ 73.354,00	$ 1.293.964,56	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.6.04	Suministro e instalación de tubería IMC de 3"	m	63,40	$ 259.086,00	$ 16.426.052,40	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.6.05	Suministro e instalación de tubería IMC de 1"	m	85,94	$ 68.302,00	$ 5.869.873,88	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.6.06	Canalización conduit PVC DB tipo pesado 2 x 1",zona blanda.Incluye cinta de previsión y arena lavada de rio.	m	29,57	$ 33.312,00	$ 985.035,84	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.6.07	Acometida subterranea encable de cobre aislado 3(1 N° 500 MCM) + 1N°4/0T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C.	m	147,06	$ 1.145.104,00	$ 168.398.994,24	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.6.08	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 4 (N° 8) + 1N° 8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	6,00	$ 64.906,00	$ 389.436,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.6.09	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 3 (N° 8) + 1N° 8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	42,00	$ 53.698,00	$ 2.255.316,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.7	**PLANTA DE EMERGENCIA**		-			-	$ -	-		-	
3.7.01	Suministro e instalación de planta eléctrica de 438 KVA, tipo Diesel, velocidad de 1800RPM, trifásica. Incluye tablero de control de motor y generador, breaker tipo industrial, cabina insonora tipo interior y sistema de escape de gases.	und	1,00	$ 418.714.998,00	$ 418.714.998,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.7.02	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 4 (2 N° 500MCM) + 1N° 4/0T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	10,23	$ 2.792.476,00	$ 28.567.029,48	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8	**INSTALACIONES INTERNAS**		-			-	$ -	-		-	
3.8.01	Tablero de protección trifásico 24 circuitos con puerta y espacio para totalizador. Suministro e instalación.	und	1,00	$ 1.171.905,00	$ 1.171.905,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.02	Cortacircuito termomagnetico de 1 x (10A-60A), 120/240 V, 10 KA, enchufable. Suministro e instalación.	und	4,00	$ 35.581,00	$ 142.324,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

ACTA No. 13 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

CONTRATO No.	041 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	FECHA DE INICIACION:	13/02/2024	ACTA No. 13 DE	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	PLAZO DE EJECUCIÓN:	24 MESES	RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7	
		FECHA SUSPENSION :	N/A	FECHA	
		FECHA REINICIACION :	N/A	13/11/2024	
CONTRATISTA	CONSORCIO BENDICION 23 - R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO	FECHA TERMINACIÓN :	12/02/2026		
		VALOR INICIAL :	$ 83.611.009.207,00	PERIODO PAGO	
INTERVENTOR	CONSORCIO PR-HK - R/L. OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ	VALOR ANTICIPO (50%) :	$ 41.805.504.603,50	01/10/2024 - 31/10/2024	
		VALOR ADICIÓN:	N/A		
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - ROBERT ASIS HERNÁNDEZ CACHAY	VALOR TOTAL:	$ 83.611.009.207,00		

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1						OBRA EJECUTADA					
						ACTAS PARCIALES ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 7		ACUMULADO	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
3.8.03	Cortacircuito termomagnetico bipolar de 15 - 30A, 10 KA, 120/240 V. Suministro e instalación.	und	1,00	$ 91.980,00	$ 91.980,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.04	Cortacircuito termomagnetico tripolar de 15 - 60A, 120/340 V. enchufable. Suministro e instalación.	und	4,00	$ 211.220,00	$ 844.880,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.05	Canalización ducto conduit PVC 1", zona dura.	m	1,50	$ 16.155,00	$ 24.232,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.06	Salida para iluminacion, en tuberia metálica tipo conduit EMT 1/2". Incluye: caja metálica semipesada 5800, accesorios de montaje, cable de cobre 3x12 AWG-THHN, Toma monofásica doble con polo a tierra 15A con tapa.	und	19,00	$ 303.132,00	$ 5.759.508,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.07	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato	und	9,00	$ 143.717,00	$ 1.293.453,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.08	Tomacorriente doble, polo a tierra, 15 A, 125 V, NEMA 5-15R grado comercial. Suministro e instalacion	und	9,00	$ 38.165,00	$ 343.485,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.09	Salida para toma corriente doble con polo a tierra, NEMA 5 15R, incluye: Tubo EMT tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado THWN 2xN° |2 + 1x12T AWG, caja metalica 5800 o 2400, terminales tipo rosca. Suministro e instalación.	und	8,00	$ 305.026,00	$ 2.440.208,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.10	Salida para tomacorriente doble bifásico con polo a tierra, incluye: tubo EMT tipo pesado 3/4", cable de cobre aislado THWN 2xn°10 + 1xN°12T AWG, caja metálica 5800 o 2400, terminales tipo rosca. Suministro e instalación.	und	2,00	$ 526.189,00	$ 1.052.378,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.11	Salida para tomacorriente trifásico con polo a tierra incluye: tubo EMT tipo pesado 1" cable de cobre aislado THWN 3x10 +1x12T AWG caja metálica 2400 tipo honda terminales tipo rosca. Suministro e instalación.	und	2,00	$ 718.957,00	$ 1.437.914,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.12	Luminaria tipo led hermética IP65, 36W, 3500 lm, 120x8 cm. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion.	und	19,00	$ 225.350,00	$ 4.281.650,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.13	Luminaria de emergencia tipo led 110V, 2.4W, autonomia minima 90 minutos. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	und	3,00	$ 169.943,00	$ 509.829,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.14	Letrero luminoso de emergencia SALIDA. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación	und	3,00	$ 175.211,00	$ 525.633,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.15	Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	und	5,00	$ 125.086,00	$ 625.430,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.16	Salida para interruptor conmutable sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	und	1,00	$ 158.049,00	$ 158.049,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.8.17	Salida para interruptor doble conmutable, linea decorativa incluye: Tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuacion de muro	und	1,00	$ 193.556,00	$ 193.556,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.9	**ALUMBRADO PÚBLICO**		-			-	$ -	-		-	
3.9.01	Caja de inspección AP-280	und	7,00	$ 494.883,00	$ 3.464.181,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.9.02	Excavacion manual en material comun < 1 m. (zanjas .30 >.60)	m³	26,30	$ 50.016,00	$ 1.315.420,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.9.03	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	19,72	$ 42.117,00	$ 830.547,24	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.9.04	Canalización conduit PVC tipo pesado 2x3/4" zona blanda. Incluye cinta de previsión y arena lavado de rio.	m	111,09	$ 24.578,00	$ 2.730.370,02	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.9.05	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 2x10 + 1x8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C.Suministro e instalación.	m	118,59	$ 33.841,00	$ 4.013.204,19	-	$ -	-	$ -	-	$ -
3.9.06	Luminaria led 30-60W, 7P, 4230-8460 lm, 4000K, incluye fusible y DPS, base para fotocelda y fotocelda, cableado y empalmes de derivación. Suministro e instalacion.	und	7,00	$ 1.330.964,00	$ 9.316.748,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ante descentralizado)

ACTA No. 13 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

CONTRATO No.	041 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023	**FECHA DE INICIACION:**	13/02/2024	**ACTA No.**	13 DE
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	24 MESES	**RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7**	
		FECHA SUSPENSION :	N/A	**FECHA**	
		FECHA REINICIACION :	N/A	13/11/2024	
CONTRATISTA	CONSORCIO BENDICION 23 - R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO	**FECHA TERMINACIÓN :**	12/02/2026		
		VALOR INICIAL :	$ 83.611.009.207,00	**PERIODO PAGO**	
INTERVENTOR	CONSORCIO PR-HK - R/L. OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ	**VALOR ANTICIPO (50%) :**	$ 41.805.504.603,50	01/10/2024 - 31/10/2024	
		VALOR ADICIÓN:	N/A		
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - ROBERT ASIS HERNÁNDEZ CACHAY	**VALOR TOTAL:**	$ 83.611.009.207,00		

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1

ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	OBRA EJECUTADA: ACTAS PARCIALES ANTERIORES CANTIDAD	ACTAS PARCIALES ANTERIORES VALOR	PRESENTE ACTA PARCIAL No. 7 CANTIDAD	PRESENTE ACTA PARCIAL No. 7 VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
3.9.07	Poste metálico galvanizado perfil redondo y brazo sencillo con altura de montaje de 6 m. incluye: pernos de anclaje puesta a tierra y base en concreto reforzado. Suministro e instalacion	und	7,00	$ 2.885.855,00	$ 20.200.985,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -
	TOTAL COSTO DIRECTO (INCLUIDO AIU)				**$ 83.249.828.735,04**		**$ 27.812.660.245,21**		**$ 5.414.566.637,69**		**$ 33.227.226.882,90**
	TOTAL COSTO DIRECTO (INCLUIDO AIU) AJUSTADO AL PESO				**$ 83.249.828.735,00**		**$ 27.812.660.245,00**		**$ 5.414.566.638,00**		**$ 33.227.226.883,00**
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)				$ 50.629.860,00		$ 18.835.508,00		$ 1.938.680,00		$ 20.774.188,00
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)				$ 263.188.608,00		$ 74.715.384,00		$ 10.151.120,00		$ 84.866.504,00
	RETIE				$ 36.652.000,00		$ -		$ -		$ -
	RETILAP				$ 10.710.000,00		$ -		$ -		$ -
	SALDO A FAVOR DE ACUATODOS S.A E.S.P				$ 4,00		$ -		$ -		$ -
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO				**$ 83.611.009.207,00**		**$ 27.906.211.137,00**		**$ 5.426.656.438,00**		**$ 33.332.867.575,00**

VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL (Incluido AIU)		**$ 5.426.656.438,00**
Amortización del Anticipo	55%	$ 2.984.661.041,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTA ACTA		**$ 2.441.995.397,00**

ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO	
EJECUTADO PRESENTE ACTA	6,49%
EJECUTADO ACUMULADO	39,87%
POR EJECUTAR	60,13%

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/Cte. **($ 5.426.656.438,00)**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta de Recibo Parcial de Obra, los que en ella Intervinieron, en la Ciudad de YOPAL, a los TRECE (13) días del mes de NOVIEMBRE de 2024

(Firma)
(Nombre)
R/Legal
DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
CONSORCIO BENDICÓN 23
Contratista

(Firma)
(Nombre)
R/Legal
OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ
CONSORCIO PR-HK
Interventor

(Firma)
(Nombre)
ROBERTO ANDRÉS RIOS FIGUEROA
Apoyo a la supervision

(Firma)
(Nombre)
ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY
Subgerente Técnico y Operativo
ACUATODOS S.A. E.S.P.
Supervisor

(Firma)
(Nombre)
JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
Gerente General
ACUATODOS S.A. E.S.P.

NOTAS

a) Las Cantidades y Valores Consignados en la presente Acta, son Responsabilidad Exclusiva del Interventor y el Contratista

b) El responsable de la dependencia que ordene el pago de la presente acta lo ha hecho teniendo como base el principio de confiabilidad y responsabilidad con que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones documentales por parte de la interventoría, supervisor de contrato o convenio.

c) Los valores unitarios (VR. UNITARIO) ya incluyen AIU (27% Administración, 2% Imprevistos, 5% Utilidad) de acuerdo a lo estipulado en la minuta del contrato

Original: Oficina Jurídica
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista
3era copia: Supervisor Proyecto y/o Contrato

EL SUSCRITO SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P."

CERTIFICA:

Que el CONSORCIO BENDICIÓN 23, NIT. 901.767.095-1, representada legalmente por DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.548.824 de Yopal - Casanare, cumplió con todas sus obligaciones del Contrato de Obra Pública No. 041 de 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", según certificación expedida por el CONSORCIO PR-HK, NIT 901.770.052-4, representada legalmente por OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.182.984 de Sogamoso-Boyacá, en calidad de INTERVENTOR, durante el periodo comprendido del 01 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2024, presentando así un cumplimiento del 6,49% de la ejecución del contrato y un porcentaje de avance acumulado del 39,87%.

La presente certificación se expide en la Ciudad de Yopal, Departamento de Casanare, a los trece (13) días del mes de noviembre de 2024.

Sin otro particular,

ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY
Subgerente Técnico y Operativo
Supervisor

Proyecto: ROBERTO ANDRES RIOS FIGUEROA
Profesional de apoyo a la Supervisión S.T y O.

GESTION DOCUMENTAL:
Original: *Destinatario*
Copia: *Archivo*

"Para la Vida el Agua, para Casanare Acuatodos"
www.espacuatodos.gov.co Acuatodos S.A. E.S.P. @acuatodos e-mail: contactenos@espacuatodos.gov.co
Dirección: Carrera 19 No 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. **Telefax:** (57)(8) 6341324. Yopal-Casanare
CÓDIGO POSTAL 850001

13 de noviembre de 2024

Ingeniero:
JULIO CÉSAR CUEVAS JIMÉNEZ
Gerente General
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P"
Carrera 19 No. 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. El Yopal

Referencia: Contrato de Consultoría No. 042 de 2023 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: **CERTIFICACIÓN AVANCE FINANCIERO DE OBRA Y CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DE OBRA**

La suscrita interventoría del contrato de Obra pública No. 041 de 2023, cuyo objeto es la **"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, hace constar que, en ejecución del contrato de la referencia, suscrito con la empresa CONSORCIO PR-HK, representada legalmente por OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.182.984 de Sogamoso-Boyacá, CERTIFICA:

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA	En ejecución
VALOR DEL CONTRATO	$ 83.611.009.207,00
ANTICIPO 50%	$ 41.805.504.603,50
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 1	$ 2.213.758.629,00
AMORTIZADO PARCIAL DE OBRA No. 1	$1.106.879.314,50
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 2	$ 5.241.242.977,00
AMORTIZADO PARCIAL DE OBRA No. 2	$ 2.620.621.488,50
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3	$ 3.683.980.228,00
AMORTIZADO PARCIAL DE OBRA No. 3	$1.841.990.114,00
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4	$ 7.658.972.771,00
AMORTIZADO PARCIAL DE OBRA No. 4	$ 4.212.435.024,00
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 5	$ 3.971.310.341,00
AMORTIZADO PARCIAL DE OBRA No. 5	$ 2.184.220.688,00
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 6	$ 5.136.946.191,00
AMORTIZADO PARCIAL DE OBRA No. 6	$ 2.825.320.405,00
ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7	$ 5.426.656.438,00
AMORTIZADO PARCIAL DE OBRA No. 7	$ 2.984.661.040,90
% DE AVANCE FINANCIERO	39,87%
% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO ACUMULADO	39,87%

Dirección: Calle 10 No. 17 - 39, Yopal - Casanare
E-mail: consorcioprhk@proycon.com.co
Teléfono: 312 5229632

Se expide la presente certificación en Yopal – Casanare, con destino al acta No. 13 de recibo parcial de obra No. 7 del contrato de obra pública No. 041 de 2023, a los trece (13) días del mes de noviembre de 2024.

OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ
C. C. 74.182.984 DE SOGAMOSO
R/L Consorcio PR-HK

Dirección: Calle 10 No. 17 - 39, Yopal - Casanare
E-mail: consorcioprhk@proycon.com.co
Teléfono: 312 5229632

Banco de Occidente

CERTIFICADO

Mediante la presente CERTIFICAMOS que nuestro cliente **CONSORCIO BENDICION 23** identificado con **C.C./NIT 901.767.095-1**, es cuentahabiente del Banco de Occidente desde el día **13 de Diciembre de 2023** con las siguientes **Cuenta de Ahorros No.505843615**, la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa, **CONSORCIO BENDICION 23** , es ser un "Cliente activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación a **CONSORCIO BENDICION 23**, hoy 13 de Diciembre de 2023.

Cordialmente,

ANA SOFIA TORO RENDON
Funcionaria Ejecutora
Mesa de Soporte de Negocio

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario: 14973764105

(415)7707212489384(8020) 000001497376410 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 7 6 7 0 9 5 | 6. DV: 1

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Yopal

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: CONSORCIO BENDICION 23

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Casanare 8 5

40. Ciudad/Municipio: Yopal 0 0 1

41. Dirección principal: CL 4 KM 8 VIA SIRIVANA CON CASA VIEJA

42. Correo electrónico: contacto@thsos.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1: 6 0 8 6 3 3 4 4 1 2

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 6 2 3 1 0 2 6						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 7 14 42 52 55

07 - Retención en la fuente a título de renta

14 - Informante de exogena

42 - Obligado a llevar contabilidad

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2024 - 01 - 19 / 08 : 50 : 36

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser cierta y verás; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 de 2016. De igual manera, me remitiré al término el usuario ha informado y acepta la política de tratamiento de datos Ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

084. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

085. Cargo

Fecha generación documento PDF: 05-03-2024 03:54:57PM

DOCUMENTO GENERADO DIGITALMENTE
CERTIFICADO SIN COSTO

CONSORCIO BENDICIÓN 23

FORMULARIO 7. CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO

Señores
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE
"ACUATODOS S.A. E.S.P."
Yopal-Casanare

REFERENCIA: Proceso de SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS No. ACUA – SPO – 003 – 2023, en adelante el "Proceso de Contratación"

Objeto: **CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

Estimados señores:

Los suscritos, DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO, JAVIER ZEHIR URQUIJO GUERRERO, CARLOS KARLO COTES MADERA, JUAN SEBASTIAN PEREZ BENITEZ y LUIS ALBERTO MORALES ACEVEDO debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de GRUPO THEOS S.A.S., CONSTRU-INTER S.A.S., GRUPO EMPRESARIAL SAN CHARBEL S.A.S., BUNKER CONSTRUCCIONES S.A.S., y LT BUILDINGS S.A.S., respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

	Nombre del integrante	Compromiso (%)
1	NOMBRE: GRUPO THEOS S.A.S. NIT: 900.193.579-4 DOMICILIO: CONDOMINIO CASA VIEJA MANZANA A CASA 4; YOPAL - CASANARE R/L: DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO EMAIL: contacto@theos.com.co	32.5%
2	NOMBRE: CONSTRU-INTER S.A.S. NIT: 844.003.568-7 DOMICILIO: CALLE 4 No. 5 – 43; VILLANUEVA – CASANARE R/L: JAVIER ZEHIR URQUIJO GUERRERO EMAIL: gerenciaconstruinter@gmail.com	32.5%

3	NOMBRE: GRUPO EMPRESARIAL SAN CHARBEL S.A.S. NIT: 901.687.582-1 DOMICILIO: CRR. 55 No. 100 – 51, OF 1110; BARRANQUILLA ATLÁNTICO R/L: CARLOS KARLO COTES MADERA EMAIL: geschsas@gmail.com	15%
4	NOMBRE: BUNKER CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT: 901.460.958-1 DOMICILIO: CALLE 46 No. 4 – 104; MONTERIA – CORDOBA R/L: JUAN SEBASTIAN PEREZ BENITEZ EMAIL: bunkerconstruccionessas@gmail.com	15%
5	NOMBRE: LT BUILDINGS S.A.S. NIT: 900.371.384-9 DOMICILIO: CALLE 52A No. 14 – 69; MONTERIA – CORDOBA R/L: LUIS ALBERTO MORALES ACEVEDO EMAIL: ltbuildingssas20@gmail.com	5%

2. El Consorcio se denomina CONSORCIO BENDICIÓN 23.
3. El objeto del consorcio es CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
4. La duración del presente CONSORCIO es: el plazo de ejecución del contrato (24 MESES) y un (1) año más.
5. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
6. El representante del consorcio es DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO, identificado con C. C. No. 1.118.548.824 de Yopal (Casanare), quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecudón y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El representante suplente del consorcio es CRISITIAN CAMILO HURTADO OJEDA, identificado con C. C. No. 9.433.815 de Yopal (Casanare), quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
8. El Señor DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO BENDICIÓN 23

CONSORCIO BENDICIÓN 23

9. El Señor CRISTIAN CAMILO HURTADO OJEDA acepta su nombramiento como representante legal suplente del CONSORCIO BENDICIÓN 23

10. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: CONSORCIO BENDICION 23

11. El Domicilio del consorcio es:

Dirección de correo	CL 4 KM 8 VIA SIRIVANA CON CASA VIEJA
Dirección electrónica	contacto@theos.com.co
Teléfono	6334412
Ciudad	Yopal – Casanare

En constancia, se firma en YOPAL, a los 26 días del mes de septiembre de 2023.

DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
C.C. 1.118.548.824
R/L. GRUPO THEOS S.A.S.

CARLOS KARLO COTES MADERA
C.C. 1.116.807.061
R/L GRUPO EMPRESARIAL SAN CHARBEL S.A.S.

JAVIER ZEHIR URQUIJO GUERRERO
C.C. 86.079.035
R/L CONSTRU-INTER S.A.S.

JUAN SEBASTIAN PEREZ BENITEZ
C.C. 1.067.953.398
R/L BUNKER CONSTRUCCIONES S.A.S.

LUIS ALBERTO MORALES ACEVEDO
C.C. 1.052.095.229
R/L LT BUILDINGS S.A.S.

Aceptación del cargo:

DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
C.C. 1,118.548.824
R/L CONSORCIO BENDICION 23

CRISTIAN CAMILO HURTADO OJEDA
C.C. 9.433.815
R/L Suplente CONSORCIO BENDICION 23

DIAN
POR UNA COLOMBIA QUE PRODUZCA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14916025853

(415)7707212489984(8020) 000001491602585 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 900193579 6. DV 4

12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Yopal

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GRUPO THEOS S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Casanare 85	Yopal 001

41. Dirección principal
CONJ CASA VIEJA MZ A CA 4

42. Correo electrónico contacto@theos.com.co

43. Código postal 850001 44. Teléfono 1 6334412 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4290	2014 08 12	3314	2014 08 12	7730	3821		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 14 42 48 52 55

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023-05-24 07:01:01

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

64. Nombre GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER
65. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 24-05-2023 07:01:21AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14899383361

(415)7707211485984(8020) 000001489938336 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 6 8 7 5 8 2 | 6. DV 1

12. Dirección seccional: Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciud./Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: GRUPO EMPRERSARIAL SAN CHARBEL SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla: GESCH S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal: CR 55 CL100 510F1110

42. Correo electrónico: GESCHSAS@GMAIL.COM

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 0 0 4 4 1 9 4 0 4

45. Teléfono 2: 3 1 5 2 4 0 0 3 9 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 2 1 2 2 9	4 3 9 0	2 0 2 2 1 2 2 9				0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	1	4	4	2	4	8																		

05- Impto. renta y compl régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligaciones aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2023-02-28 08:59:20

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: COTES MADERACARLOS KARLO

985. Cargo: REPRESENTANTE

DOCUMENTO CERTIFICADO ESTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14893441752

(415)7707212489384(8020) 000014893441752

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 4 4 0 0 3 5 6 8 | 7 — 6. DV — 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Yopal — 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1 — 25. Tipo de documento — 26. Número de identificación — 27. Fecha expedición

Lugar de expedición — 28. País — 29. Departamento — 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido — 32. Segundo apellido — 33. Primer nombre — 34. Otros nombres

35. Razón social: CONSTRU-INTER S.A.S

36. Nombre comercial: CONSTRUINTER SAS — 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9 — 39. Departamento: Casanare 8 5 — 40. Ciudad/Municipio: Villanueva 4 4 0

41. Dirección principal: CL 4 5 43

42. Correo electrónico: gerenciaconstruinter@gmail.com

43. Código postal — 44. Teléfono 1: 3 1 1 2 4 4 1 9 7 1 — 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal	Actividad secundaria	Otras actividades			
46. Código: 4 2 9 0 — 47. Fecha inicio actividad: 2 0 0 2 0 4 1 5	48. Código: 4 3 2 1 — 49. Fecha inicio actividad: 2 0 0 2 0 4 1 5	50. Código: 1: 7 3 0 — 2: 4 3 3 0		51. Código	52. Número establecimientos: 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma — 56. Tipo — Servicio — 57. Modo — 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒ — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2023-02-03 10:40:32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

964. Nombre: URQUIJO GUERRERO JAVIER ZEHIR
965. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 03-02-2023 10:40:52AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14882706711

(415)7702124999840200000014882706711

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 6 0 9 5 8 | 6. DV 1

12. Dirección seccional Impuestas y Aduanas de Montería 1 2

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País

29. Departamento

30. Ciud./Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: BUNKER CONSTRUCCIONES SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla: BUNKER

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Córdoba 2 3

40. Ciudad/Municipio: Montería 0 0 1

41. Dirección principal: CL 41 B 31 13

42. Correo electrónico: bunkerconstruccionessas@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 7 8 6 1 1 5 4

45. Teléfono 2: 3 0 1 2 3 4 9 9 4 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 2 1 9	4 6 6 3	2 0 2 1 0 2 1 9	4 2 2 0	4 3 2 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código: 5 7 | 1 4 | 4 8 | 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2022-12-12 19:03:06

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: PEREZ BENITEZ JUAN SEBASTIAN

985. Cargo: Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14918551279

(415)7707212489984(8020) 000001491855127 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 7 1 3 8 4 | 6. DV 9

12. Dirección seccional: Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: LT BUILDINGS S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Atlántico 0 8

40. Ciudad/Municipio: Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal: CL 52 A 14 69 BRR MONTEVERDE

42. Correo electrónico: llbuildingssas20@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 0 2 3 5 6 5 7 5 5

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 2 0	2 0 1 0 0 7 1 6	4 2 9 0	2 0 1 0 0 7 1 6				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 5 7 8 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de rent

08- Retención timbre nacional

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2023 - 06 - 05 / 16 : 03: 14

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: MORALES ACEVEDO LUIS ALBERTO

985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 05-06-2023 04:03:27PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

acuatodos S.A. E.S.P.

EL SUSCRITO SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P."

CERTIFICA:

Que el CONSORCIO BENDICIÓN 23, NIT. 901.767.095-1, representada legalmente por DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.548.824 de Yopal - Casanare, cumplió con todas sus obligaciones de aportes a seguridad social y parafiscales, del Contrato de Obra Pública No. 041 de 2023, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", según certificación expedida por el CONSORCIO PR-HK, NIT 901.770.052-4, representada legalmente por OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.182.984 de Sogamoso-Boyacá, en calidad de INTERVENTOR, durante el periodo comprendido del 01 de octubre del 2024 al 31 de octubre del 2024.

Esta supervisión realizo la respectiva verificación de las planillas aportadas por el contratista, y constato la información correspondiente a la certificación suscrita, así:

MES - AÑO	No. PLANILLA	TOTAL
Octubre/2024	9476611114	$ 20.918.900,00

La presente certificación se expide en la Ciudad de Yopal, Departamento de Casanare, a los trece (13) días del mes de noviembre de 2024.

Sin otro particular,

ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY
Subgerente Técnico y Operativo
Supervisor

Proyectó: ROBERTO ANDRES RIOS FIGUEROA
Profesional de apoyo a la Supervisión S.T y O.

GESTION DOCUMENTAL:
Original: *Destinatario*
Copia: *Archivo*

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Yopal, 07 de noviembre de 2024

Ingeniero:
JULIO CESAR CUEVAS JIMÉNEZ
Gerente General
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P"
Carrera 19 No. 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. El Yopal

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA No: 041 DE 2023**

OBJETO: **"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".**

ASUNTO: **CERTIFICADO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.**

En nuestra condición de Representante legal, yo DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO identificado con C.C. 1.118.548.824 de Yopal y CESAR ANDRÉS HERMIDA SERRANO en calidad de Contador del CONSORCIO BENDICIÓN 23 con NIT: 901.767.095-1. Nos permitimos CERTIFICAR que de acuerdo a las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia se ha realizado el pago efectuado por el concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Por lo anterior certificamos el pago de los siguientes aportes, los cuales forman parte de dichos estados financieros y corresponden a los montos contabilizados y pagados por el CONSORCIO BENDICIÓN 23 (NIT: 901.767.095-1) durante el periodo comprendido del 01/10/2024 – 31/10/2024 en desarrollo del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE". Contemplado en el contrato No. 041 de fecha 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 firmado entre el CONSORCIO BENDICION 23 y la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P"

Nota. Se anexa la relación del pago de seguridad social y aportes a parafiscales de cada trabajador durante el periodo relacionado.

Lo anterior acorde con los costos de personas previsto en la propuesta económica la cual hacer parte integral del contrato en mención y en cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002 y de la ley 828 de 2003.

MES	IBC	SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			APORTES PARAFISCALES			TOTAL	No. PLANILLA DE PAGO
		SALUD	RIESGOS PROFESIONALES	PENSIÓN	CAJAS DE COMPENSACIÓN	ICBF	SENA		
OCTUBRE 2024	$ 66.491.000,00	$ 2.711.700,00	$ 4.538.100,00	$ 10.638.600,00	$ 2.711.700,00	N/A	N/A	$ 20.600.100,00	9476611114
TOTAL	$ 66.491.000,00	$ 2.711.700,00	$ 4.538.100,00	$ 10.638.600,00	$ 2.711.700,00	$ -	$ -	$ 20.600.100,00	

En constancia se firma en la Ciudad de Yopal Casanare, a los siete (07) días del mes de noviembre del año 2024, con destino al acta No. 13 de recibo parcial de obra No. 7

En constancia firmo,

DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
1.118.548.824 DE YOPAL
R/L CONSORCIO BENDICIÓN 23
NIT. 901.767.095-1

CESAR ANDRÉS HERMIDA SERRANO
CC 80.017.255 DE BOGOTÁ D.C.
Tarjeta Profesional No. 134610-T
Contador



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
134610-T
CESAR ANDRES
HERMIDA SERRANO
C.C. 80017255
RESOLUCION INSCRIPCION 127 FECHA 08/05/2008
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
PRESIDENTE
LUIS ALONSO COLMENARES RODRÍGUEZ 144786



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 80.017.255
HERMIDA SERRANO
APELLIDOS
CESAR ANDRES
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 01-ABR-1977
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
23-ENE-1996 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00206661-M-0080017255-20091229 0019448904A 2 1280113103

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FE2490F122011F79

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CESAR ANDRES HERMIDA SERRANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80017255 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 134610-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PR-HK
CONSORCIO

08 de noviembre de 2024

Ingeniero:
JULIO CÉSAR CUEVAS JIMÉNEZ
Gerente General
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P"
Carrera 19 No. 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. El Yopal

Referencia: Contrato de Interventoría No. 042 de 2023 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: **CERTIFICACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATO DE OBRA No.041 DE 2023**

Por medio de la presente me permito certificar que el CONSORCIO BENDICIÓN 23 identificado con NIT. 901.767.095-1, ha realizado oportunamente los respectivos pagos de los aportes de seguridad social y aportes parafiscales durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2024, para el contrato de obra pública No. 041 del 2023 del 15 de noviembre de 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", por lo anterior, el CONSORCIO BENDICIÓN 23 se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pagos de seguridad social y aportes parafiscales en el periodo anteriormente mencionado, y se podrá proceder con la suscripción del INFORME DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA No 7, se relaciona el número de planilla en la siguiente tabla:

MES	IBC	SISTEMA SE SEGURIDAD SOCIAL			APORTES PARAFISCALES			TOTAL	No. PLANILLA DE PAGO
		SALUD	RIESGOS PROFESIONALES	PENSIÓN	CAJAS DE COMPENSACIÓN	ICBF	SENA		
OCTUBRE 2024	$ 69.091.000,00	$ 2.763.700,00	$ 4.544.900,00	$ 10.846.600,00	$ 2.763.700,00	N/A	N/A	$ 20.918.900,00	9476611114
TOTAL	$ 69.091.000,00	$ 2.763.700,00	$ 4.544.900,00	$ 10.846.600,00	$ 2.763.700,00	$ -	$ -	$ 20.918.900,00	

Se expide la presente certificación en Yopal – Casanare, con destino al acta No. 13 de recibo parcial de obra No. 7 del contrato de obra pública No. 041 de 2023, a los ocho (08) días del mes de noviembre de 2024.

Atentamente,

OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ
C. C. 74.182.984 DE SOGAMOSO
R/L Consorcio PR-HK

EDGARD GUSTAVO BARRETO ESTEVEZ
CC. 79.468.748 DE BOGOTÁ D.C
Contador T.P. 130757-T



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
130757-T
EDGARD GUSTAVO
BARRETO ESTEVEZ
C.C. 79468748
RESOLUCION INSCRIPCION 373 FECHA 06/12/2007
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
PRESIDENTE
LUIS ALONSO CORMENARES RODRIGUEZ 140796



FECHA DE NACIMIENTO 21-OCT-1968
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.71 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO
11-FEB-1987 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00110164-M-0079468748-20061024 0004780620A 1 1480017036



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.468.748
BARRETO ESTEVEZ
APELLIDOS
EDGARD GUSTAVO
NOMBRES
FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 2 9 9 6 0 3 1 9 0 C 0 2 C 8 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDGARD GUSTAVO BARRETO ESTEVEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79468748 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 130757-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901767095	1	CONSORCIO BENDICION 23	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO BENDICION 23	CONDOMINIO CASA VIEJA MZ A CA 12	YOPAL-CASANARE	6334412	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1016535516	9476611114	E	2024/11/26	2024/10/31	BANCO DE OCCIDENTE	0	$20,918,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO BENDICION 23 (35 Afiliados)																					$67,791,000	$10,846,600			$69,091,000	$2,763,700			$69,091,000	$2,763,700			$69,091,000		$4,544,900		$0	$0		$20,918,900
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$318,800
1	CC	47435477	TARACHE CECILIA																	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
Centro de Trabajo: CONSORCIO BENDICION 23 (34 Afiliados)																					$66,491,000	$10,638,600			$67,791,000	$2,711,700			$67,791,000	$2,711,700			$67,791,000		$4,538,100		$0	$0		$20,600,100

2024/11/01 11:10 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

| Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (34 Afiliados) | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

Total	Afiliados(35)		$67,791,000	$10,846,600			$69,091,000	$2,763,700			$69,091,000	$2,763,700			$69,091,000		$4,544,900		$0	$0		$20,918,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901767095	1	CONSORCIO BENDICION 23	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO BENDICION 23	CONDOMINIO CASA VIEJA MZ A CA 12	YOPAL-CASANARE	6334412	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1016535516	9476611114	E	2024/11/26	2024/10/31	BANCO DE OCCIDENTE	0	$20,918,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				34	$10,846,600	$0	$0	$10,846,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,964,800	$0	$0	$1,964,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,868,200	$0	$0	$1,868,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	$5,637,600	$0	$0	$5,637,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$688,000	$0	$0	$688,000
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$688,000	$0	$0	$688,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$4,544,900	$0	$0	$4,544,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	35	$4,544,900	$0	$0	$4,544,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				35	$2,763,700	$0	$0	$2,763,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	35	$2,763,700	$0	$0	$2,763,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				35	$2,763,700	$0	$0	$2,763,700
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	2	$187,200	$0	$0	$187,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$655,200	$0	$0	$655,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$221,000	$0	$0	$221,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	$1,648,300	$0	$0	$1,648,300
TOTAL				35	$20,918,900	$0	$0	$20,918,900

2024/11/01 11:10 AM

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Yopal, 07 de noviembre de 2024

Ingeniero:
JULIO CESAR CUEVAS JIMÉNEZ
Gerente General
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P"
Carrera 19 No. 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. El Yopal

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: 041 DE 2023**

OBJETO: **"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".**

ASUNTO: **CERTIFICACIÓN PAGO DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES**

Mediante la presente, yo **DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO** identificado con cedula No. **1.118.548.824** de Yopal en mi calidad de representante legal del **CONSORCIO BENDICIÓN 23** con NIT 901.767.095-1, me permito certificar que se han realizado oportunamente los pagos respectivos de salarios y prestaciones sociales durante el periodo comprendido del 01/octubre/2024 al 31/ octubre/2024 en desarrollo del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE" contemplado en el contrato de obra pública No. 041 del 15 de noviembre de 2023 firmado entre el CONSORCIO BENDICIÓN 23 y la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P"

En constancia se firma en la ciudad de Yopal Casanare, a los siete (7) días del mes de noviembre del año 2024, con destino al acta No. 13 de recibo parcial de obra No. 7.

DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
CC 1.118.548.824 DE YOPAL
R/L CONSORCIO BENDICIÓN 23
NIT. 901.767.095-1

CESAR ANDRÉS HERMIDA SERRANO
CC 80.017.255 DE BOGOTÁ D.C.
Tarjeta Profesional No. 134610-T
Contador



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
134610-T
CESAR ANDRES
HERMIDA SERRANO
C.C. 80017255
RESOLUCION INSCRIPCION 127 FECHA 08/05/2008
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
PRESIDENTE
LUIS ALONSO COLMENARES RODRÍGUEZ 144786



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 80.017.255
HERMIDA SERRANO
APELLIDOS
CESAR ANDRES
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 01-ABR-1977
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
23-ENE-1996 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-1500150-00206661-M-0080017255-20091229 0019448904A 2 1280113103

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FE2430F122011F73

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CESAR ANDRES HERMIDA SERRANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80017255 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 134610-T Sl tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

RELACION DE NOMINA GENERAL MES DE OCTUBRE 2024

N°	DIRECCIÓN	TELEFONO	% ARL AFILIACION	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE INGRESO / CTO	FECHA DE RETIRO/CTO	SALARIO BASE MENSUAL	DIAS INCAPACIDAD LABORAL	DÍAS PERMISO O LICENCIA NO REMUNERADA	DIAS LABORADOS	VALOR DIA	TOTAL SALARIO DÍAS LABORADOS	AUX TRANSPORTE	SUBTOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR	TOTAL APORTES A PAGAR	FIRMA
1	CARRERA 8 N° 15-53	3024129218	6,96%	86.039.937	ALONSO HERRERA JERSON RAFAEL	OFICIAL DE OBRA	15/01/2024		$ 2.600.000	30		0	$ 86.666,67	$ -	$ -	$ 2.600.000,00	$ 104.000	$ 104.000	$ 208.000,00	$ 2.392.000,00	$ 520.000	
2	CALLE 26 N° 17-20	3208015272	6,96%	1.006.554.452	ARDILA ROA JAIDER ANDRES	AYUDANTE DE OBRA	20/08/2024		$ 1.300.000	0		30	$ 43.333,33	$ 1.300.000,00	$ 162.000	$ 1.462.000,00	$ 52.000	$ 52.000	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	$ 402.500	
3	CARRERA 15A N°37A - 27	3102861054	6,96%	1.118.568.040	BALAGUERA GUTIERREZ YEFERSON	OFICIAL DE OBRA	22/05/2024		$ 2.600.000	0		30	$ 86.666,67	$ 2.600.000,00	$ 162.000	$ 2.762.000,00	$ 104.000	$ 104.000	$ 208.000,00	$ 2.554.000,00	$ 805.000	
4	CALLE 32 A N° 15 A - 23	3102712725	6,96%	88.215.115	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE	MAESTRO DE OBRA	01/02/2024		$ 2.576.000	0		30	$ 85.866,67	$ 2.576.000,00	$ 162.000	$ 2.738.000,00	$ 103.100	$ 103.100	$ 206.200,00	$ 2.531.800,00	$ 797.800	
5	CALLE 139 N° 94-46	3214111614	6,96%	1.116.544.049	BECERRA CONTRERAS GERSON ASDRUBAL	PROFESIONAL AMBIENTAL	13/02/2024		$ 1.300.000	0		30	$ 43.333,33	$ 1.300.000,00	$ 162.000	$ 1.462.000,00	$ 52.000	$ 52.000	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	$ 402.500	
6	CALLE 40 N° 44-95	3112972146	6,96%	1.006.555.820	CACHAY GUZMAN JAIRO ANDRES	AYUDANTE DE OBRA	07/06/2024		$ 1.300.000	0		30	$ 43.333,33	$ 1.300.000,00	$ 162.000	$ 1.462.000,00	$ 52.000	$ 52.000	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	$ 402.500	
7	CARRERA 23 N° 19-15	3204074458	6,96%	74.181.863	CARDENAS NIÑO LEONARDO ARIEL	GERENTE DE PROYECTO	22/12/2023		$ 5.000.000	0		30	$ 166.666,67	$ 5.000.000,00	$ -	$ 5.000.000,00	$ 200.000	$ 200.000	$ 400.000,00	$ 4.600.000,00	$ 1.548.000	
8	VEREDA LA VEGANA	3105583056	6,96%	1.116.553.304	CASTAÑEDA TELLEZ WILLIAM FERNEY	AYUDANTE DE OBRA	07/06/2024		$ 1.300.000	0		30	$ 43.333,33	$ 1.300.000,00	$ 162.000	$ 1.462.000,00	$ 52.000	$ 52.000	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	$ 402.500	
9	CARRERA 23A # 21-76	3222673545	6,96%	1.118.564.818	CERON SOTABAN DALAVIER	OFICIAL DE OBRA	19/02/2024		$ 2.600.000	0		30	$ 86.666,67	$ 2.600.000,00	$ 162.000	$ 2.762.000,00	$ 104.000	$ 104.000	$ 208.000,00	$ 2.554.000,00	$ 805.000	
10	CALLE 60B N°3A OESTE 35	3107534111 - 3164538649	6,96%	9.600.701	FLOREZ SIERRA JOSE OSWALDO	MAESTRO DE OBRA	01/04/2024		$ 2.600.000	0		30	$ 86.666,67	$ 2.600.000,00	$ 162.000	$ 2.762.000,00	$ 104.000	$ 104.000	$ 208.000,00	$ 2.554.000,00	$ 805.000	
11	CALLE 35A N°43A-61	3124223010	6,96%	7.160.645	GALINDO ALVARADO SEGUNDO DANIEL	MAESTRO DE OBRA	18/07/2024		$ 2.600.000	0		30	$ 86.666,67	$ 2.600.000,00	$ 162.000	$ 2.762.000,00	$ 104.000	$ 104.000	$ 208.000,00	$ 2.554.000,00	$ 805.000	
12	CALLE 160 N° 60-07	3024129218	6,96%	1.049.621.180	GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES	ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA	13/02/2024		$ 1.300.000	0		30	$ 43.333,33	$ 1.300.000,00	$ 162.000	$ 1.462.000,00	$ 52.000	$ 52.000	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	$ 402.500	
13	CARRERA 30 A N° 17 - 109	3118472776	6,96%	1.118.548.824	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER	DIRECTOR DE OBRA	19/03/2024		$ 3.000.000	0		30	$ 100.000,00	$ 3.000.000,00	$ -	$ 3.000.000,00	$ 120.000	$ 120.000	$ 240.000,00	$ 2.760.000,00	$ 928.800	
14	CARRERA 28b #29-41	3105593108	6,96%	9.530.553	GONZALEZ ZAMBRANO JOSE REINALDO	CONTROLADOR VIAL	21/03/2024		$ 1.700.000	0		30	$ 56.666,67	$ 1.700.000,00	$ 162.000	$ 1.862.000,00	$ 68.000	$ 68.000	$ 136.000,00	$ 1.726.000,00	$ 526.400	
15	CARRERA 16 N° 22-32	3102050164-3132502347	6,96%	1.118.570.242	HERRERA BARRERA CRISTIAN DAVID	AYUDANTE DE OBRA	07/06/2024		$ 1.300.000	0		30	$ 43.333,33	$ 1.300.000,00	$ 162.000	$ 1.462.000,00	$ 52.000	$ 52.000	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	$ 402.500	
16	CARRERA 30A N° 29-03	3108608846	6,96%	9.532.276	HURTADO PINEDA ALVARO	OFICIAL DE OBRA	05/03/2024		$ 2.600.000	0		30	$ 86.666,67	$ 2.600.000,00	$ 162.000	$ 2.762.000,00	$ 104.000	$ 104.000	$ 208.000,00	$ 2.554.000,00	$ 805.000	
17	CARRERA 72 N° 23 - 24	3115955649	6,96%	46.364.728	HURTADO PINEDA YOLIMA	PROFESIONAL AREA SOCIAL	13/02/2024		$ 1.300.000	0		30	$ 43.333,33	$ 1.300.000,00	$ 162.000	$ 1.462.000,00	$ 52.000	$ 52.000	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	$ 402.500	
18	CARRERA 79 N° 42-40	3106183434	6,96%	1.006.553.132	MACIAS NARANJO ANDERSON YESID	AYUDANTE DE OBRA	21/03/2024		$ 1.300.000	0		30	$ 43.333,33	$ 1.300.000,00	$ 162.000	$ 1.462.000,00	$ 52.000	$ 52.000	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	$ 402.500	
19	CARRERA 19A N° 26-65	3106722545	6,96%	74.814.325	MALDONADO CACHAY CARLOS ALBERTO	OFICIAL DE OBRA	04/04/2024		$ 2.080.000	0		30	$ 69.333,33	$ 2.080.000,00	$ 162.000	$ 2.242.000,00	$ 83.200	$ 83.200	$ 166.400,00	$ 2.075.600,00	$ 644.000	
20	CALLE 27 N°15-85	3203169429	6,96%	1.118.533.096	MENDIVELSO MENDIVELSO JOHN FREDY	OFICIAL DE OBRA	21/05/2024		$ 2.080.000	0		30	$ 69.333,33	$ 2.080.000,00	$ 162.000	$ 2.242.000,00	$ 83.200	$ 83.200	$ 166.400,00	$ 2.075.600,00	$ 644.000	
21	CALLE 40 TRANS 23-67	3115912678	6,96%	9.430.088	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO	PROFESIONAL SG-SST DE OBRA	13/02/2024		$ 1.300.000	0		30	$ 43.333,33	$ 1.300.000,00	$ 162.000	$ 1.462.000,00	$ 52.000	$ 52.000	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	$ 402.500	
22	CALLE 30 N° 11-71	3112083593	6,96%	7.227.214	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	13/02/2024		$ 1.300.000	0		30	$ 43.333,33	$ 1.300.000,00	$ 162.000	$ 1.462.000,00	$ 52.000	$ 52.000	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	$ 402.500	
23	MANZANA 38 CASA 25	3124607021	6,96%	1.118.573.398	MONTERO TELLEZ LUISA FERNANDA	ASISTENTE SISO	01/04/2024		$ 1.625.000	0		30	$ 54.166,67	$ 1.625.000,00	$ 162.000	$ 1.787.000,00	$ 65.000	$ 65.000	$ 130.000,00	$ 1.657.000,00	$ 503.100	

RELACION DE NOMINA GENERAL MES DE OCTUBRE 2024

N°	DIRECCIÓN	TELEFONO	% ARL AFILIACION	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE INGRESO / CTO	FECHA DE RETIRO/CTO	SALARIO BASE MENSUAL	DIAS INCAPACIDAD LABORAL	DÍAS PERMISO O LICENCIA NO REMUNERADA	DIAS LABORADOS	VALOR DIA	TOTAL SALARIO DÍAS LABORADOS	AUX TRANSPORTE	SUBTOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR	TOTAL APORTES A PAGAR	FIRMA
24	CALLE 23 N°7-106	3115518363	6,96%	74.755.228	NEIRA SIERRA OMAR AGUSTO	CONTROLADOR VIAL	26/08/2024		$ 2.600.000	0		30	$ 86.666,67	$ 2.600.000,00	$ 162.000	$ 2.762.000,00	$ 104.000	$ 104.000	$ 208.000,00	$ 2.554.000,00	$ 805.000	
25	CARRERA 30 BIS N°31C - 03	3214001672	6,96%	1.118.551.131	NOVA PINZON DEYVI FRANCISCO	AYUDANTE DE OBRA	12/04/2024		$ 1.300.000	0		30	$ 43.333,33	$ 1.300.000,00	$ 162.000	$ 1.462.000,00	$ 52.000	$ 52.000	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	$ 402.500	
26	CALLE 18A N° 21A - 54	3108691787	6,96%	91.240.944	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	13/02/2024		$ 1.300.000	0		30	$ 43.333,33	$ 1.300.000,00	$ 162.000	$ 1.462.000,00	$ 52.000	$ 52.000	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	$ 402.500	
27	CARRERA 19A N° 163-17	3142366953	6,96%	74.186.252	PEREZ MESA JOSE LEONARDO	OFICIAL DE OBRA	15/04/2024		$ 2.080.000	0		30	$ 69.333,33	$ 2.080.000,00	$ 162.000	$ 2.242.000,00	$ 83.200	$ 83.200	$ 166.400,00	$ 2.075.600,00	$ 644.000	
28	CALLE 36 TRANSVERSAL 6-60	3138916714	6,96%	74.860.108	QUINTERO BARBOSA LEOMAR	AYUDANTE DE OBRA	04/04/2024		$ 1.300.000	0	-	30	$ 43.333,33	$ 1.300.000,00	$ 162.000	$ 1.548.671,00	$ 55.500	$ 55.500	$ 111.000,00	$ 1.437.671,00	$ 607.500	
29	CARRERA 24 N° 19-52	3132892340	6,96%	9.651.535	RIAÑO LUIS OCTAVIO	CONTROLADOR VIAL	01/04/2024		$ 1.300.000	0		30	$ 43.333,33	$ 1.300.000,00	$ 162.000	$ 1.462.000,00	$ 52.000	$ 52.000	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	$ 402.500	
30	CARRERA 54 N 64A - 75	3214524772	6,96%	1.015.417.280	RODRIGUEZ SILVA NELSON ARMANDO	RESIDENTE DE OBRA	01/10/2024		$ 2.600.000	0		30	$ 86.666,67	$ 2.600.000,00	$ 162.000	$ 2.762.000,00	$ 104.000	$ 104.000	$ 208.000,00	$ 2.554.000,00	$ 805.000	
31	URBANIZACION CAMINO REAL	3102568670	6,96%	1.116.545.333	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO	INSPECTOR DE OBRA	13/02/2024		$ 1.500.000	0		30	$ 50.000,00	$ 1.500.000,00	$ 162.000	$ 1.662.000,00	$ 60.000	$ -	$ 60.000,00	$ 1.602.000,00	$ 404.400	
32	CARRERA 27 N°65 - 55	3167772405	6,96%	1.098.776.783	RONDON VEGA MATEO	MAESTRO DE OBRA	21/05/2024		$ 3.250.000	0		30	$ 108.333,33	$ 3.250.000,00	$ -	$ 3.250.000,00	$ 130.000	$ 130.000	$ 260.000,00	$ 2.990.000,00	$ 1.006.200	
33	CARRERA 10N° 46B - 46	3125577037	0,52%	47.435.477	TARACHE CECILIA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	14/03/2024		$ 650.000	0		30	$ 21.666,67	$ 650.000,00	$ 162.000	$ 812.000,00	$ 26.000	$ 26.000	$ 52.000,00	$ 760.000,00	$ 1.006.200	
34	CORREGIMIENTO LA CHAPARRERA	3143736953	6,96%	1.193.100.410	TEATIN CACHAY JUAN CAMILO	AYUDANTE DE OBRA	21/03/2024		$ 1.300.000	0		30	$ 43.333,33	$ 1.300.000,00	$ 162.000	$ 1.462.000,00	$ 52.000	$ 52.000	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	$ 402.500	
35	CALLE 31 N° 5 - 70	3144910134	6,96%	1.136.883.799	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA	ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA	13/02/2024		$ 2.600.000	0		30	$ 86.666,67	$ 2.600.000,00	$ 162.000	$ 2.762.000,00	$ 104.000	$ 104.000	$ 208.000,00	$ 2.554.000,00	$ 805.000	
								SUMA	$ 68.441.000	30,00	0,00	1020,00	$ 2.281.367	$ 65.841.000	$ 5.022.000	$ 73.549.671	$ 2.741.200	$ 2.681.200	$ 5.422.400	$ 68.127.271	$ 21.855.400	

	FECHA DE ELABORACIÓN	PERIODO DE NOMINA	ELABORADO POR DIRECTOR DE TALENTO HUMANO	APROBADO POR REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BENDICION 23 NIT. 901.767.095-1	30 de octubre de 2024	01/10/2024 AL 30/10/2024	DUMAR FABIAN CAÑIZALES BALCARCEL	DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

PR-HK
CONSORCIO

08 de noviembre de 2024

Ingeniero:
JULIO CÉSAR CUEVAS JIMÉNEZ
Gerente General
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P"
Carrera 19 No. 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. El Yopal

Referencia: Contrato de Interventoría No. 042 de 2023 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: **CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.041 DE 2023**

Por medio de la presente me permito certificar que el CONSORCIO BENDICIÓN 23 identificado con NIT. 901.767.095-1, ha realizado oportunamente los respectivos pagos de salarios y prestaciones sociales durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2024, para el contrato de obra pública No.041 del 2023 del 15 de noviembre de 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", por lo anterior, el CONSORCIO BENDICIÓN 23 se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pagos salarios y prestaciones sociales en el periodo antes mencionado, y se podrá proceder con la suscripción del INFORME DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7.

Se expide la presente certificación en Yopal – Casanare, con destino al acta No. 13 de recibo parcial de obra No. 7 del contrato de obra pública No. 041 de 2023, a los ocho (08) días del mes de noviembre de 2024.

Atentamente,

OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ
C. C. 74.182.984 DE SOGAMOSO
R/L Consorcio PR-HK

EDGARD GUSTAVO BARRETO ESTEVEZ
CC. 79.468.748 DE BOGOTÁ D.C
Contador T.P. 130757-T


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
13075?-T
EDGARD GUSTAVO
BARRETO ESTEVEZ
C.C. 79468748
RESOLUCION INSCRIPCION 373 FECHA 06/12/2007
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
PRESIDENTE
LUIS ALONSO COMPETARES RODRIGUEZ 140796



FECHA DE NACIMIENTO 21-OCT-1968
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.71 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
11-FEB-1987 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00110164-M-0079468748-20061024 0004780620A 1 1480017036



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.468.748
BARRETO ESTEVEZ
APELLIDOS
EDGARD GUSTAVO
NOMBRES
FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 2 9 9 6 0 3 1 9 0 0 0 2 0 8 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDGARD GUSTAVO BARRETO ESTEVEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79468748 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 130757-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7624688

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

REFERENCIA	
No.	119671749

FECHA DE EXPEDICIÓN		
05	11	2024
FECHA VENCIMIENTO		
10	11	2024

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupón

Nombre Pagador CONSORCIO BENDICION 23 — **NIT o C.C.** 901767095

Dirección CALLE 4 KM 8 — **Teléfono** +57,6086334412

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Casanare		
UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS PESOS.	SUBTOTAL	$ 1,235,000.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 1,235,000.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100010(8020)7624688(3900)000001235000(96)20241110

Bancolombia

CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 119671749

Ciudad | D | M | A | NIT 901767095 | Telefono

Nombre del Pagador / Cliente: CONSORCIO BENDICION

Rec	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD DE CHEQUES

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL	

BANCOLOMBIA
COMPROBANTE DE PAGO
ID GRUPO: 0529000
CONVENIO: 29232
CANT. FACTURAS: 1
VALOR FACTURA $ 1,235,000.00
$0.00
$ 1,235,000.00
SENA FIC CODIGO DE BARRAS
FECHA: 2024/11/07 HORA: 12:08:47
SECUENCIA:227
AREA PARA SELLO

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	041 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023
	08	11	2024		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

CERTIFICACIÓN DE CANTIDADES

El suscrito OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía 74.182.984 de Sogamoso como representante legal del CONSORCIO PR-HK con NIT. 901.770.052-4, en calidad de interventor contratado, que de acuerdo a las funciones propias de la interventoría y a lo estipulado en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 CERTIFICO Y AVALO técnica, financiera y administrativamente la siguiente relación de actividades y cantidades que se ejecutaron en el desarrollo del contrato de obra pública No. 041 de 2023 cuyo objeto corresponde a la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE" (periodo comprendido desde el **01/octubre/2024 hasta el 31/octubre/2024**). Dichas actividades aquí descritas fueron medidas y cuantificadas por esta interventoría. La calidad de estas cantidades se encuentran enmarcadas en las normas técnicas colombianas vigentes.

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7

CANTIDADES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1		EJECUTADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1.	SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO REDES INTERNAS								
1.1	COLECTORES RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO								
1.1.01	Replanteo y localizacion de tuberías de alcantarillado	m	33942,23	$ 7.697,00	$ 261.253.344,31	33494,22	$ 257.805.011,34	2185,39	$ 16.820.946,83
1.1.02	Retiro de tuberia existente con manejo de aguas residuales de 0" a 12"	m	4683,90	$ 13.837,00	$ 64.811.124,30	4683,90	$ 64.811.124,30	0,00	$ -
1.1.03	Excavacion mecanica en material comun 0 - 2 m (area restringida)	m^3	1390,84	$ 12.650,00	$ 17.594.126,00	35363,02	$ 447.342.203,00	1242,99	$ 15.723.823,50
1.1.04	Excavacion mecanica en material comun 2 - 4 m (area restringida)	m^3	104058,99	$ 14.787,00	$ 1.538.720.285,13	92171,60	$ 1.362.941.449,20	7428,28	$ 109.841.976,36
1.1.05	Excavacion mecanica en material comun 0 - 6 m (área restringida)	m^3	101096,30	$ 17.096,00	$ 1.728.342.344,80	53636,10	$ 916.962.765,60	1503,99	$ 25.712.213,04
1.1.06	Excavacion mecanica en material comun bajo agua de 6 - 8 m (area restringida)	m^3	37059,52	$ 32.695,00	$ 1.211.661.006,40	3654,70	$ 119.490.416,50	0,00	$ -
1.1.07	Encamado tuberia con arena apisonada (arena sucia de rio)	m^3	8410,36	$ 104.382,00	$ 877.890.197,52	8312,88	$ 867.715.040,16	541,06	$ 56.476.924,92
1.1.08	Relleno zona de atraque de tuberia con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2")	m^3	15197,59	$ 158.775,00	$ 2.412.997.352,25	16398,98	$ 2.603.748.049,50	1060,42	$ 168.368.185,50
1.1.09	Tuberia 200 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (8"). Suministro e instal.	m	30021,62	$ 94.811,00	$ 2.846.379.813,82	29240,66	$ 2.772.336.215,26	1897,37	$ 179.891.547,07
1.1.10	Tuberia 250 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (10"). Suministro e instal.	m	3288,14	$ 135.981,00	$ 447.124.565,34	3079,93	$ 418.811.961,33	288,02	$ 39.165.247,62
1.1.11	Tuberia 315 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (12"). Suministro e instal.	m	288,67	$ 176.191,00	$ 50.861.055,97	829,72	$ 146.189.196,52	0,00	$ -
1.1.12	Tuberia 350 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (14"). Suministro e instal.	m	343,80	$ 239.860,00	$ 82.463.868,00	343,91	$ 82.490.252,60	0,00	$ -
1.1.13	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m^3	212505,25	$ 42.117,00	$ 8.950.083.614,25	153944,30	$ 6.483.672.083,10	8178,10	$ 344.437.037,70
1.1.14	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m^3	31100,40	$ 18.999,00	$ 590.876.499,60	30881,12	$ 586.710.398,88	0,00	$ -
1.1.15	Terraplen con material crudo de rio selecionado T. max. 3" (zaranda)	m^3	1673,03	$ 82.667,00	$ 138.304.371,01	1673,03	$ 138.304.371,01	0,00	$ -
1.1.16	Transporte de material Petreo (via pavimentada)	m^3-km	29880,23	$ 2.143,00	$ 64.033.332,89	29880,23	$ 64.033.332,89	0,00	$ -
1.1.17	Bolsa o saco con base granular de 0.60 x 0.80	und	82626,00	$ 15.682,00	$ 1.295.740.932,00	128179,00	$ 2.010.103.078,00	8272,00	$ 129.721.504,00
NP 1.1.18	Limpieza y retiro de material solido de tuberias alcantarillado sanitario con camión vactor para rehabilitación	m	0,00	$ 11.925,00	$ -	5301,01	$ 63.214.544,25	0,00	$ -
1.2	POZOS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO								
1.2.01	Demolición de pozos de Inspeccion Di=1.20m H= 1.0 a 2.0 m	und	49,00	$ 189.711,00	$ 9.295.839,00	49,00	$ 9.295.839,00	0,00	$ -
1.2.02	Excavación mecánica en material común 0 - 2 m (área restringida)	m^3	1686,61	$ 12.650,00	$ 21.335.616,50	1688,98	$ 21.365.597,00	239,87	$ 3.034.355,50
1.2.03	Excavación mecanica en material comun 2 - 4 m (área restringida)	m^3	2875,10	$ 14.787,00	$ 42.514.103,70	3058,69	$ 45.228.849,03	509,50	$ 7.533.976,50
1.2.04	Excavacion mecanica en material comun 0 - 6 m (área restringida)	m^3	724,22	$ 17.096,00	$ 12.381.265,12	1613,40	$ 27.582.686,40	176,84	$ 3.023.256,64
1.2.05	Excavacion mecanica en material comun hasta 8 m (oruga)	m^3	176,85	$ 12.711,00	$ 2.247.940,35	538,95	$ 6.850.593,45	0,00	$ -
1.2.06	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=1.0 - 1.5 m Ø 1.50 m	und	131,00	$ 3.919.429,00	$ 513.445.199,00	101,00	$ 395.862.329,00	15,00	$ 58.791.435,00
1.2.07	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=1.5 - 2.0 m Ø 1.50 m	und	73,00	$ 4.710.178,00	$ 343.842.994,00	71,00	$ 334.422.638,00	4,00	$ 18.840.712,00
1.2.08	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=2.0 - 2.5 m Ø 1.50 m	und	50,00	$ 5.513.216,00	$ 275.660.800,00	67,00	$ 369.385.472,00	5,00	$ 27.566.080,00
1.2.09	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=2.5 - 3.0 m Ø 1.50 m	und	31,00	$ 6.358.014,00	$ 197.098.434,00	33,00	$ 209.814.462,00	6,00	$ 38.148.084,00
1.2.10	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=3.0 - 3.5 m Ø 1.50 m	und	31,00	$ 7.237.066,00	$ 224.349.046,00	28,00	$ 202.637.848,00	11,00	$ 79.607.726,00
1.2.11	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=3.5 - 4.0 m Ø 1.50 m	und	9,00	$ 7.974.510,00	$ 71.770.590,00	14,00	$ 111.643.140,00	3,00	$ 23.923.530,00
1.2.12	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=4.0 - 4.5 m Ø 1.50 m - Tizón	und	7,00	$ 9.206.009,00	$ 64.442.063,00	10,00	$ 92.060.090,00	1,00	$ 9.206.009,00
1.2.13	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 4.5 - 5.0 m Ø 1.50 m - Tizón	und	7,00	$ 9.995.714,00	$ 69.969.998,00	14,00	$ 139.939.996,00	1,00	$ 9.995.714,00
1.2.14	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=5.0 - 6.0 m Ø 2.0 m - Tizón	und	5,00	$ 17.927.796,00	$ 89.638.980,00	7,00	$ 125.494.572,00	1,00	$ 17.927.796,00
1.2.15	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 6.0 - 7.0 m Ø 2.0 m - Tizón	und	3,00	$ 19.325.067,00	$ 57.975.201,00	5,00	$ 96.625.335,00	0,00	$ -
1.2.16	Tapa manhole en H.D. Ø 60 cm para trafico pesado con sistema de seguridad. Suministro e Instal.	und	347,00	$ 1.957.007,00	$ 679.081.429,00	350,00	$ 684.952.450,00	47,00	$ 91.979.329,00
1.2.17	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m^3	4077,48	$ 42.117,00	$ 171.731.225,16	3720,16	$ 156.681.978,72	495,67	$ 20.876.133,39

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	041 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023
	08	11	2024		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

CERTIFICACIÓN DE CANTIDADES

El suscrito OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía 74.182.984 de Sogamoso como representante legal del CONSORCIO PR-HK con NIT. 901.770.052-4, en calidad de interventor contratado, que de acuerdo a las funciones propias de la interventoría y a lo estipulado en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 CERTIFICO Y AVALO técnica, financiera y administrativamente la siguiente relación de actividades y cantidades que se ejecutaron en el desarrollo del contrato de obra pública No. 041 de 2023 cuyo objeto corresponde a la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE" (periodo comprendido desde el **01/octubre/2024 hasta el 31/octubre/2024**). Dichas actividades aquí descritas fueron medidas y cuantificadas por esta interventoría. La calidad de estas cantidades se encuentran enmarcadas en las normas técnicas colombianas vigentes.

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7

CANTIDADES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1		EJECUTADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
1.2.18	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m^3	1385,30	$ 18.999,00	$ 26.319.314,70	3179,86	$ 60.414.160,14	0,00	$ -
1.3	**ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO**								
1.3.01	Excavacion manual en material comun de 1 a 2 m. (zanjas angostas)	m^3	80943,20	$ 62.525,00	$ 5.060.973.580,00	59592,95	$ 3.726.049.198,75	1645,70	$ 102.897.392,50
1.3.02	Encamado tuberia con arena apisonada (arena sucia de rio)	m^3	7623,72	$ 104.382,00	$ 795.779.141,04	6290,57	$ 656.622.277,74	176,06	$ 18.377.494,92
1.3.03	Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tuberia con transporte	m^3	13873,56	$ 113.688,00	$ 1.577.257.289,28	8023,08	$ 912.127.919,04	223,66	$ 25.427.458,08
1.3.04	Tuberia 150 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (6"). Suministro e instal.	m	56472,00	$ 62.991,00	$ 3.557.227.752,00	34947,01	$ 2.201.347.106,91	880,30	$ 55.450.977,30
1.3.05	Kit acometida domiciliaria alcantarillado tuberia corrugada PEAD 150 mm (Ø=6") . Suministro e Instal.	und	4706,00	$ 183.924,00	$ 865.546.344,00	4706,00	$ 865.546.344,00	136,00	$ 25.013.664,00
1.3.06	Caja de inspección 80 x 80 cm	und	4706,00	$ 707.207,00	$ 3.328.116.142,00	4706,00	$ 3.328.116.142,00	136,00	$ 96.180.152,00
1.3.07	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m^3	55060,20	$ 42.117,00	$ 2.318.970.443,40	36344,88	$ 1.530.737.310,96	976,04	$ 41.107.876,68
1.3.08	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m^3	25883,00	$ 18.999,00	$ 491.751.117,00	23248,07	$ 441.690.081,93		
NPE 1.3.09	Replanteo y localizacion de tuberías de alcantarillado	m	0,00	$ 7.697,00	$ -	34947,01	$ 268.987.135,97	880,30	$ 6.775.669,10
NP 1.3.10	Bolsa o saco con arena de 0.60 x 0.80	und	0,00	$ 14.927,00	$ -	84708,00	$ 1.264.436.316,00	2448,00	$ 36.541.296,00
NP 1.3.11	Reparación de acometida PF+UAD de 1/2" para acueducto	m	0,00	$ 20.448,00	$ -	9412,00	$ 192.456.576,00	178,00	$ 3.639.744,00
NP 1.3.12	Reparación tubería de gas Polietileno PE-80 de 1/2"	und	0,00	$ 113.679,00	$ -	4706,00	$ 534.973.374,00	53,00	$ 6.024.987,00
NP 1.3.13	Unión de reparación (u.m) RDE 21 3". Suministro e instal.	und	0,00	$ 95.255,00	$ -	474,00	$ 45.150.870,00	9,00	$ 857.295,00
NP 1.3.14	Reparación de acometida electrica subterranea cable concentrico 3x8+8 cobre. Incluye canalización ducto conduit PVC 1"	m	0,00	$ 95.637,00	$ -	5925,00	$ 566.649.225,00	129,00	$ 12.337.173,00
NP 1.3.15	Reparación de acometida electrica subterranea cable de aluminio No. 6. Incluye canalización ducto conduit PVC 1"	m	0,00	$ 63.812,00	$ -	2962,50	$ 189.043.050,00	56,50	$ 3.605.378,00
NP 1.3.16	Clausura de pozos septicos de 10 a 15 m3 (incluye vaciado con vactor, disposición de solidos y relleno en material seleccionado)	und	0,00	$ 881.933,00	$ -	370,00	$ 326.315.210,00	0,00	$ -
NP 1.3.17	Corte, demolición y reparación de andenes en concreto de 3000 Psi e=0.07m	m2	0,00	$ 149.846,00	$ -	4725,00	$ 708.022.350,00	159,22	$ 23.858.480,12
1.4	**CÁMARAS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO**								
1.4.01	Excavacion mecanica en material comun hasta 8 m (oruga)	und	3033,58	$ 12.711,00	$ 38.559.835,38	435,92	$ 5.540.979,12	0,00	$ -
1.4.02	Relleno con material sub base triturada tamaño maximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte	m	33,77	$ 143.862,00	$ 4.858.219,74	6,14	$ 883.312,68	0,00	$ -
1.4.03	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi	und	7,92	$ 734.316,00	$ 5.815.782,72	1,44	$ 1.057.415,04	0,00	$ -
1.4.04	Acero de Refuerzo Grado 60	und	26441,80	$ 9.450,00	$ 249.875.010,00	4560,76	$ 43.099.182,00	0,00	$ -
1.4.05	Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas	m	284,93	$ 1.647.519,00	$ 469.427.588,67	53,18	$ 87.615.060,42	0,00	$ -
1.4.06	Dilatacion en Cinta PVC-022	m	930,40	$ 135.858,00	$ 126.402.283,20	119,60	$ 16.248.616,80	0,00	$ -
1.4.07	Tapa manhole en H.D. Ø 60 cm para trafico pesado con sistema de seguridad. Suministro e Instal.	und	11,00	$ 1.957.007,00	$ 21.527.077,00	2,00	$ 3.914.014,00	0,00	$ -
1.4.08	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m^3	2365,29	$ 42.117,00	$ 99.618.918,93	326,34	$ 13.744.461,78	0,00	$ -
1.4.09	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m^3	668,29	$ 18.999,00	$ 12.696.841,71	109,58	$ 2.081.910,42	0,00	$ -
2	**EMISARIOS ENTREGA EBAR**								
2.1	**COLECTORES RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO**								
2.1.01	Replanteo y localizacion de tuberías de alcantarillado	m	6093,75	$ 7.697,00	$ 46.903.593,75	5694,70	$ 43.832.105,90	355,28	$ 2.734.590,16
2.1.02	Retiro de tuberia existente con manejo de aguas residuales de 0" a 12"	m	193,50	$ 13.837,00	$ 2.677.459,50	193,50	$ 2.677.459,50	0,00	$ -
2.1.03	Excavacion mecanica en material comun 2 - 4 m (area restringida)	m^3	17401,47	$ 14.787,00	$ 257.315.536,89	5013,99	$ 74.141.870,13	0,00	$ -
2.1.04	Excavacion mecanica en material comun 0 - 6 m (área restringida)	m^3	144245,85	$ 17.096,00	$ 2.466.027.051,60	148244,77	$ 2.534.392.587,92	19208,25	$ 328.384.242,00
2.1.05	Excavacion mecanica en material comun bajo agua de 6 - 8 m (area restrigida)	m^3	5489,75	$ 32.695,00	$ 179.487.376,25	27530,32	$ 900.103.812,40	6468,37	$ 211.483.357,15
2.1.06	Encamado tuberia con arena apisonada (arena sucia de rio)	m^3	2767,52	$ 104.382,00	$ 288.879.272,64	3228,38	$ 336.984.761,16	306,97	$ 32.042.142,54
2.1.07	Relleno zona de atraque de tuberia con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2")	m^3	8653,63	$ 158.775,00	$ 1.373.980.103,25	11125,56	$ 1.766.460.789,00	1180,17	$ 187.381.491,75

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	041 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023
	08	11	2024		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

CERTIFICACIÓN DE CANTIDADES

El suscrito OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía 74.182.984 de Sogamoso como representante legal del CONSORCIO PR-HK con NIT. 901.770.052-4, en calidad de interventor contratado, que de acuerdo a las funciones propias de la interventoría y a lo estipulado en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 CERTIFICO Y AVALO técnica, financiera y administrativamente la siguiente relación de actividades y cantidades que se ejecutaron en el desarrollo del contrato de obra pública No. 041 de 2023 cuyo objeto corresponde a la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE" (periodo comprendido desde el **01/octubre/2024 hasta el 31/octubre/2024**). Dichas actividades aquí descritas fueron medidas y cuantificadas por esta interventoría. La calidad de estas cantidades se encuentran enmarcadas en las normas técnicas colombianas vigentes.

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7

CANTIDADES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1		EJECUTADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
2.1.08	Tuberia 200 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (8"). Suministro e instal.	m	558,67	$ 94.811,00	$ 52.968.061,37	776,18	$ 73.590.401,98	0,00	$ -
2.1.09	Tuberia 250 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (10"). Suministro e instal.	m	336,15	$ 135.981,00	$ 45.710.013,15	250,93	$ 34.121.712,33	0,00	$ -
2.1.10	Tuberia 400 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (16"). Suministro e instal.	m	1380,46	$ 361.924,00	$ 499.621.605,04	874,44	$ 316.480.822,56	0,00	$ -
2.1.11	Tuberia 350 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (20"). Suministro e instal.	m	301,56	$ 468.560,00	$ 141.298.953,60	299,65	$ 140.404.004,00	0,00	$ -
2.1.12	Tuberia 600 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (24"). Suministro e instal.	m	1410,38	$ 625.130,00	$ 881.670.849,40	840,47	$ 525.403.011,10	0,00	$ -
2.1.13	Tuberia 800 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (32"). Suministro e instal.	m	148,96	$ 1.200.850,00	$ 178.878.616,00	454,68	$ 546.002.478,00	0,00	$ -
2.1.14	Tuberia 900 mm PEAD SN8 estructurada (36"). Suministro e instal.	m	1185,13	$ 2.260.408,00	$ 2.678.877.333,04	1156,76	$ 2.614.749.558,08	0,00	$ -
2.1.15	Tuberia 1200 mm PEAD SN8 estructurada (48"). Suministro e instal.	m	772,44	$ 3.812.726,00	$ 2.945.102.071,44	1041,59	$ 3.971.297.274,34	355,28	$ 1.354.585.293,28
2.1.16	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m^3	149141,48	$ 42.117,00	$ 6.281.391.713,16	159970,49	$ 6.737.477.127,33	23343,70	$ 983.166.612,90
2.1.17	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m^3	17995,59	$ 18.999,00	$ 341.898.214,41	20818,59	$ 395.532.391,41	0,00	$ -
2.1.18	Terraplen con material crudo de rio selecionado T. max. 3" (zaranda)	m^3	180,00	$ 82.667,00	$ 14.880.060,00	180,00	$ 14.880.060,00	0,00	$ -
2.1.19	Transporte de material Petreo (via pavimentada)	m^3-km	3214,80	$ 2.143,00	$ 6.889.316,40	3214,80	$ 6.889.316,40	0,00	$ -
2.1.20	Perforación horizontal dirigida (PHD) Ø24", para instalacion de red de tuberia PE100, PN16, 400 mm (16") en terreno limo arcilloso	m	434,62	$ 2.673.524,00	$ 1.161.967.000,88	0,00	$ -	0,00	$ -
2.1.21	Bolsa o saco con base granular de 0.60 x 0.80	und	45687,00	$ 15.682,00	$ 716.463.534,00	80818,00	$ 1.267.387.876,00	8733,00	$ 136.950.906,00
2.2	**POZOS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO**								
2.2.01	Demolicion de pozos de Inspeccion Di=1.20m H= 1.0 a 2.0 m	und	10,00	$ 189.711,00	$ 1.897.110,00	10,00	$ 1.897.110,00	0,00	$ -
2.2.02	Excavacion mecanica en material comun 2 - 4 m (area restringida)	m^3	875,15	$ 14.787,00	$ 12.940.843,05	254,21	$ 3.759.003,27	83,20	$ 1.230.278,40
2.2.03	Excavacion mecanica en material comun 0 - 6 m (área restringida)	m^3	709,11	$ 17.096,00	$ 12.122.944,56	1771,79	$ 30.290.521,84	114,36	$ 1.955.098,56
2.2.04	Excavacion mecanica en material comun hasta 8 m (oruga)	m^3	1788,14	$ 12.711,00	$ 22.729.047,54	1151,80	$ 14.640.529,80	0,00	$ -
2.2.05	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 1.5 - 2.0 m Ø 1.50 m	und	5,00	$ 4.710.178,00	$ 23.550.890,00	1,00	$ 4.710.178,00	1,00	$ 4.710.178,00
2.2.06	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 2.0 - 2.5 m Ø 1.50 m	und	4,00	$ 5.513.216,00	$ 22.052.864,00	2,00	$ 11.026.432,00	1,00	$ 5.513.216,00
2.2.07	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=2.5 - 3.0 m Ø 1.50 m	und	2,00	$ 6.358.014,00	$ 12.716.028,00	4,00	$ 25.432.056,00	1,00	$ 6.358.014,00
2.2.08	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=3.0 - 3.5 m Ø 1.50 m	und	1,00	$ 7.237.066,00	$ 7.237.066,00	2,00	$ 14.474.132,00	1,00	$ 7.237.066,00
2.2.09	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 3.5 - 4.0 m Ø 1.50 m	und	2,00	$ 7.974.510,00	$ 15.949.020,00	0,00	$ -	0,00	$ -
2.2.10	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=2.0 - 3.0 m Ø 2.0 m	und	14,00	$ 8.717.379,00	$ 122.043.306,00	1,00	$ 8.717.379,00	0,00	$ -
2.2.11	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=3.0 - 4.0 m Ø 2.0 m	und	3,00	$ 10.818.206,00	$ 32.454.618,00	1,00	$ 10.818.206,00	0,00	$ -
2.2.12	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=4.0 - 5.0 m Ø 2.0 m	und	7,00	$ 16.589.573,00	$ 116.127.011,00	5,00	$ 82.947.865,00	2,00	$ 33.179.146,00
2.2.13	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H=5.0 - 6.0 m Ø 2.0 m - Tizon	und	8,00	$ 17.927.796,00	$ 143.422.368,00	19,00	$ 340.628.124,00	0,00	$ -
2.2.14	Pozo de Inspeccion recto (sin cono truncado) H= 6.0 - 7.0 m Ø 2.0 m - Tizon	und	17,00	$ 19.325.067,00	$ 328.526.139,00	8,00	$ 154.600.536,00	0,00	$ -
2.2.15	Tapa manhole en H.D. Ø 60 cm para trafico pesado con sistema de seguridad. Suministro e Instal.	und	63,00	$ 1.957.007,00	$ 123.291.441,00	43,00	$ 84.151.301,00	6,00	$ 11.742.042,00
2.2.16	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m^3	2581,52	$ 42.117,00	$ 108.725.877,84	1995,00	$ 84.023.415,00	115,40	$ 4.860.301,80
2.2.17	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m^3	790,88	$ 18.999,00	$ 15.025.929,12	1182,80	$ 22.472.017,20	0,00	$ -
2.3	**CÁMARAS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO**								
2.3.01	Excavacion mecanica en material comun hasta 8 m (oruga)	m^3	5248,86	$ 12.711,00	$ 66.718.259,46	8223,34	$ 104.526.874,74	0,00	$ -
2.3.02	Relleno con material sub base triturada tamaño maximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte	m^3	61,40	$ 143.862,00	$ 8.833.126,80	110,52	$ 15.899.628,24	0,00	$ -
2.3.03	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi	m^3	14,40	$ 734.316,00	$ 10.574.150,40	25,92	$ 19.033.470,72	0,00	$ -
2.3.04	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	46609,12	$ 9.450,00	$ 440.456.184,00	82093,68	$ 775.785.276,00	0,00	$ -
2.3.05	Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas	m^3	514,04	$ 1.647.519,00	$ 846.890.666,76	963,17	$ 1.586.840.875,23	0,00	$ -

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	041 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023
	08	11	2024		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

CERTIFICACIÓN DE CANTIDADES

El suscrito OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía 74.182.984 de Sogamoso como representante legal del CONSORCIO PR-HK con NIT. 901.770.052-4, en calidad de interventor contratado, que de acuerdo a las funciones propias de la interventoría y a lo estipulado en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 CERTIFICO Y AVALO técnica, financiera y administrativamente la siguiente relación de actividades y cantidades que se ejecutaron en el desarrollo del contrato de obra pública No. 041 de 2023 cuyo objeto corresponde a la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE" (periodo comprendido desde el **01/octubre/2024 hasta el 31/octubre/2024**). Dichas actividades aquí descritas fueron medidas y cuantificadas por esta interventoría. La calidad de estas cantidades se encuentran enmarcadas en las normas técnicas colombianas vigentes.

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7

CANTIDADES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1		EJECUTADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
2.3.06	Dilatacion en Cinta PVC-022	m	1680,00	$ 135.858,00	$ 228.241.440,00	2051,60	$ 278.726.272,80	0,00	$ -
2.3.07	Tapa manhole en H.D. Ø 60 cm para trafico pesado con sistema de seguridad. Suministro e Instal.	und	20,00	$ 1.957.007,00	$ 39.140.140,00	36,00	$ 70.452.252,00	0,00	$ -
2.3.08	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m^3	4043,62	$ 42.117,00	$ 170.305.143,54	6236,26	$ 262.652.562,42	0,00	$ -
2.3.09	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m^3	1205,24	$ 18.999,00	$ 22.898.354,76	1987,08	$ 37.752.532,92	0,00	$ -
2.4	**LÍNEA DE IMPULSIÓN**								
2.4.01	Replanteo y localizacion de tuberías de acueducto	m	3753,26	$ 5.344,00	$ 20.057.421,44	3753,26	$ 20.057.421,44	0,00	$ -
2.4.02	Excavacion mecanica en material comun 2 - 4 m (area restringida)	m^3	28607,38	$ 14.787,00	$ 423.017.328,06	33005,40	$ 488.050.849,80	0,00	$ -
2.4.03	Excavacion a mano en material comun	m^3	12,24	$ 53.603,00	$ 656.100,72	12,24	$ 656.100,72	0,00	$ -
2.4.04	Encamado tuberia con arena apisonada (arena sucia de rio)	m^3	1546,32	$ 104.382,00	$ 161.407.974,24	1621,43	$ 169.248.106,26	0,00	$ -
2.4.05	Relleno zona de atraque de tuberia con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2")	m^3	6138,41	$ 158.775,00	$ 974.626.047,75	7309,46	$ 1.160.559.511,50	0,00	$ -
2.4.06	Tuberia de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=560 mm = 22"	m	3753,26	$ 1.453.298,00	$ 5.454.605.251,48	3753,26	$ 5.454.605.251,48	0,00	$ -
2.4.07	Codo TE 45° PE 100 - RDE 17 PN 10 560 mm tope Ø=22"	und	8,00	$ 6.797.312,00	$ 54.378.496,00	8,00	$ 54.378.496,00	0,00	$ -
2.4.08	Codo TE 90° PE 100 - RDE 17 PN 10 560 mm tope Ø=22"	und	4,00	$ 8.090.494,00	$ 32.361.976,00	4,00	$ 32.361.976,00	0,00	$ -
2.4.09	Relleno con material sub base triturada tamaño maximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte	m^3	1,18	$ 143.862,00	$ 169.757,16	1,18	$ 169.757,16	0,00	$ -
2.4.10	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi	m^3	0,28	$ 723.004,00	$ 202.441,12	0,28	$ 202.441,12	0,00	$ -
2.4.11	Zapata en concreto para cimentacion de resistencia 3000 Psi	m^3	1,56	$ 1.084.415,00	$ 1.691.687,40	1,56	$ 1.691.687,40	0,00	$ -
2.4.12	Pedestal en concreto de 3000 psi	m^3	2,31	$ 889.438,00	$ 2.054.601,78	2,31	$ 2.054.601,78	0,00	$ -
2.4.13	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	404,74	$ 9.450,00	$ 3.824.793,00	404,74	$ 3.824.793,00	0,00	$ -
2.4.14	Estructura metalica en Acero ASTM - A500 C (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	kg	3524,97	$ 25.262,00	$ 89.047.792,14	3524,97	$ 89.047.792,14	0,00	$ -
2.4.15	Estructura metalica en Acero ASTM - A36 (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	kg	268,88	$ 22.623,00	$ 6.082.872,24	268,88	$ 6.082.872,24	0,00	$ -
2.4.16	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m^3	19647,72	$ 42.117,00	$ 827.503.023,24	22790,48	$ 959.866.646,16	0,00	$ -
2.4.17	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m^3	8971,90	$ 18.999,00	$ 170.457.128,10	10214,92	$ 194.073.265,08	0,00	$ -
3.	**CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (EBAR)**								
3.1	**ESTACIÓN DE BOMBEO**								
3.1.01	Descapote a maquina	m^2	1653,51	$ 1.107,00	$ 1.830.435,57	1653,51	$ 1.830.435,57	0,00	$ -
3.1.02	Excavacion mecanica en material conglomerado hasta 6 m (oruga)	m^3	4435,46	$ 13.117,00	$ 58.179.928,82	6750,30	$ 88.543.685,10	0,00	$ -
3.1.03	Excavacion mecanica en material comun bajo agua de 6 - 8 m (area restrigida)	m^3	2132,04	$ 32.695,00	$ 69.707.047,80	1523,50	$ 49.810.832,50	0,00	$ -
3.1.04	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi	m^3	14,65	$ 734.316,00	$ 10.757.729,40	14,65	$ 10.757.729,40	0,00	$ -
3.1.05	Excavacion mecanica en material conglomerado bajo agua de 6 - 14 m	m^3	1162,85	$ 50.661,00	$ 58.911.143,85	2784,71	$ 141.076.193,31	0,00	$ -
3.1.06	Relleno con material sub base triturada tamaño maximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte	m^3	146,46	$ 143.862,00	$ 21.070.028,52	146,46	$ 21.070.028,52	0,00	$ -
3.1.07	Impermeabilizacion con mortero acrilico reforzado con fibras para tanques y piscinas e= 2. mm	m^2	824,24	$ 120.223,00	$ 99.092.605,52	927,92	$ 111.557.326,16	0,00	$ -
3.1.08	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m^3	4741,08	$ 42.117,00	$ 199.680.066,36	9906,28	$ 417.222.794,76	1985,64	$ 83.629.199,88
3.1.09	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m^3	1826,42	$ 18.999,00	$ 34.700.153,58	1152,23	$ 21.891.217,77	0,00	$ -
3.1.10	Concreto 4500 Psi, impermeabilizado para estructuras hidraulicas	m^3	691,34	$ 1.685.735,00	$ 1.165.416.034,90	762,09	$ 1.284.681.786,15	0,00	$ -
3.1.11	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	56957,81	$ 9.450,00	$ 538.251.304,50	62823,30	$ 593.680.185,00	0,00	$ -
3.1.12	Muro en bloque No. 5 arcilla estandar de 0.12 m (30 x 12 x 20)	m^2	93,10	$ 89.389,00	$ 8.322.115,90	93,10	$ 8.322.115,90	0,00	$ -
3.1.13	Ventana tipo persiana fija en lámina cold rolled cal. 18 Instal.	m^2	1,40	$ 299.057,00	$ 418.679,80	1,40	$ 418.679,80	0,00	$ -
3.1.14	Estuco plastico, vinilo 1 mano y acabado en 2 manos pintura tipo koraza para exteriores o similar.	m^2	186,19	$ 55.158,00	$ 10.269.868,02	186,19	$ 10.269.868,02	0,00	$ -

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	041 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023
	08	11	2024		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

CERTIFICACIÓN DE CANTIDADES

El suscrito OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía 74.182.984 de Sogamoso como representante legal del CONSORCIO PR-HK con NIT. 901.770.052-4, en calidad de interventor contratado, que de acuerdo a las funciones propias de la interventoría y a lo estipulado en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 CERTIFICO Y AVALO técnica, financiera y administrativamente la siguiente relación de actividades y cantidades que se ejecutaron en el desarrollo del contrato de obra pública No. 041 de 2023 cuyo objeto corresponde a la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE" (periodo comprendido desde el **01/octubre/2024 hasta el 31/octubre/2024**). Dichas actividades aquí descritas fueron medidas y cuantificadas por esta interventoría. La calidad de estas cantidades se encuentran enmarcadas en las normas técnicas colombianas vigentes.

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7

CANTIDADES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1		EJECUTADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
3.1.15	Estructura metalica en Acero ASTM - A1011 (incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	kg	388,75	$ 23.164,00	$ 9.005.005,00	388,75	$ 9.005.005,00	0,00	$ -
3.1.16	Teja en fibrocemento No 8. Suministro e Instal.	m^2	73,98	$ 55.144,00	$ 4.079.553,12	73,98	$ 4.079.553,12	0,00	$ -
3.1.17	Canastilla metalica para retencion de solidos A=1.44 m, L=2.0 m, H=0.81 m	und	1,00	$ 18.895.834,00	$ 18.895.834,00	1,00	$ 18.895.834,00	0,00	$ -
3.1.18	Rejilla para retencion de solidos finos en platina de 2 x 1/4" de 1.17 x 0.90 m. Incluye. marco, contramarco e instalacion.	und	2,00	$ 1.137.740,00	$ 2.275.480,00	2,00	$ 2.275.480,00	0,00	$ -
3.1.19	Codo 90° Ø=8" en A.C. con E.B x E.B. Suministro e Instal.	und	4,00	$ 1.750.019,00	$ 7.000.076,00	4,00	$ 7.000.076,00	0,00	$ -
3.1.20	Codo 90° Ø=12" en A.C. con E.B x E.B. Suministro e Instal.	und	4,00	$ 3.706.862,00	$ 14.827.448,00	4,00	$ 14.827.448,00	0,00	$ -
3.1.21	Codo 90° Ø=14" en A.C. con E.B x E.B. Suministro e Instal.	und	1,00	$ 5.359.250,00	$ 5.359.250,00	1,00	$ 5.359.250,00	0,00	$ -
3.1.22	Codo 90° Ø=16" en A.C. con E.B x E.B. Suministro e Instal.	und	1,00	$ 6.317.697,00	$ 6.317.697,00	1,00	$ 6.317.697,00	0,00	$ -
3.1.23	Pasamuro en A.C. Ø=12" L=1.10 m E.B x E.B. Suministro e Instal.	und	4,00	$ 4.052.408,00	$ 16.209.632,00	4,00	$ 16.209.632,00	0,00	$ -
3.1.24	Pasamuro en A.C. Ø=16" L=1.00 m E.B x E.B.Suministro e Instal.	und	1,00	$ 5.989.854,00	$ 5.989.854,00	1,00	$ 5.989.854,00	0,00	$ -
3.1.25	Niple Ø= 14" en A.C. con E.B x E.B. L=0.50 m. Suministro e instal	und	4,00	$ 2.253.943,00	$ 9.015.772,00	1,00	$ 2.253.943,00	0,00	$ -
3.1.26	Niple Ø= 12" en A.C. con E.B x E.B. L=0.70 m. Suministro e instal	und	1,00	$ 2.403.628,00	$ 2.403.628,00	4,00	$ 9.614.512,00	0,00	$ -
3.1.27	Reduccion H.D 12" X 8" E.B. Suministro e Instal	und	4,00	$ 2.863.268,00	$ 11.453.072,00	4,00	$ 11.453.072,00	0,00	$ -
3.1.28	Reduccion H.D 14" X 12" E.B Suministro e Instal	und	1,00	$ 4.047.959,00	$ 4.047.959,00	1,00	$ 4.047.959,00	0,00	$ -
3.1.29	Reduccion H.D 16" X 14" E.B Suministro e Instal	und	2,00	$ 5.728.181,00	$ 11.456.362,00	2,00	$ 11.456.362,00	0,00	$ -
3.1.30	Tee en H.D. 14" x 14" E.B.x E.B Suministro e Instal.	und	1,00	$ 8.126.886,00	$ 8.126.886,00	1,00	$ 8.126.886,00	0,00	$ -
3.1.31	Tee en H.D. 14" x 12" E.B.x E.B Suministro e Instal.	und	3,00	$ 7.967.426,00	$ 23.902.278,00	3,00	$ 23.902.278,00	0,00	$ -
3.1.32	Valvula de ventosa 6" . Camara doble accion multiple E.B. Suministro e instal.	und	4,00	$ 6.032.126,00	$ 24.128.504,00	4,00	$ 24.128.504,00	0,00	$ -
3.1.33	Tuberia en acero negro (acero al carbon) SCH 40 3". Suministro e instal.	m	7,49	$ 244.049,00	$ 1.827.927,01	7,49	$ 1.827.927,01	0,00	$ -
3.1.34	Tapon en H.D. Ø=14" J.H. Suministro e Instal.	und	1,00	$ 1.346.165,00	$ 1.346.165,00	1,00	$ 1.346.165,00	0,00	$ -
3.1.35	Diferencial 3 tn con cadena crosby 3.0 m. Suministro e Instal.	und	2,00	$ 531.330,00	$ 1.062.660,00	2,00	$ 1.062.660,00	0,00	$ -
3.1.36	Valvula de mariposa en HD Ø 12" wafer con disco en acero inoxidable con actuador tipo volante. Suministro e Instal.	und	4,00	$ 5.457.707,00	$ 21.830.828,00	4,00	$ 21.830.828,00	0,00	$ -
3.1.37	Portaflanche de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 400 mm Ø=16".	und	1,00	$ 1.990.573,00	$ 1.990.573,00	1,00	$ 1.990.573,00	0,00	$ -
3.1.38	Brida metalica DN 16 PLG (400mm) ANSI CL 150. Suministro e Instal.	und	1,00	$ 983.243,00	$ 983.243,00	1,00	$ 983.243,00	0,00	$ -
3.1.39	Codo 45° Ø=16" PEAD PN10. Suminstro e instal.	und	2,00	$ 5.790.899,00	$ 11.581.798,00	2,00	$ 11.581.798,00	0,00	$ -
3.1.40	Tapa en lamina alfajor 1/4" con contramarco en angulo de 1 1/2"x3/16" con agarradera, anticorrosivo y pintura e instalada.	m^2	1,62	$ 1.357.183,00	$ 2.198.636,46	1,62	$ 2.198.636,46	0,00	$ -
3.1.41	Baranda en tubo galvanizado de 2", cal 1.5 mm (inc. anticorrosivo, pintura) h=0.90 m	m	18,52	$ 289.464,00	$ 5.360.873,28	18,52	$ 5.360.873,28	0,00	$ -
3.1.42	Viga aerea en concreto de resistencia 4500 psi	m^3	2,64	$ 1.658.846,00	$ 4.379.353,44	2,64	$ 4.379.353,44	0,00	$ -
3.1.43	Columna en concreto de resistencia 4500 psi	m^3	5,56	$ 1.470.030,00	$ 8.173.366,80	5,56	$ 8.173.366,80	0,00	$ -
3.1.44	Puerta en persiana y marco en aluminio, incluye chapa, Suministro e instal.	m^2	14,04	$ 657.071,00	$ 9.225.276,84	14,04	$ 9.225.276,84	0,00	$ -
3.1.45	Columneta de 0.12 x 0.10 en concreto resistencia 4500 Psi sin refuerzo	m	5,40	$ 40.780,00	$ 220.212,00	5,40	$ 220.212,00	0,00	$ -
3.1.46	Estructura metalica en Acero ASTM - A572 G-50 (incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje).	kg	1148,91	$ 24.717,00	$ 28.397.608,47	1148,91	$ 28.397.608,47	0,00	$ -
3.1.47	Cerramiento, en ciclopeo, viga, muro en concreto reforzado a la vista (0.20 x 1.0 m), tubo con brazo, platina, angulo, malla eslabonada y 3 hilos alambre de puas.	m	143,82	$ 994.707,00	$ 143.058.760,74	143,82	$ 143.058.760,74	0,00	$ -
3.1.48	Porton en lamina cold rolled cal 18 de doble hoja con puerta de acceso, cerradura y con marco en tubo estructural 2" x 2.5 mm, anticorrosivo y pintura. Suministro e instal.	m^2	49,92	$ 609.064,00	$ 30.404.474,88	49,92	$ 30.404.474,88	0,00	$ -
3.1.49	Tuberia A.C S/C SCH 40 Ø 12" E.B X E.B. Suministro e instal.	m	11,53	$ 2.568.165,00	$ 29.610.942,45	11,53	$ 29.610.942,45	0,00	$ -
3.1.50	Tuberia A.C S/C SCH 40 Ø 14" E.B X E.B. Suministro e instal.	m	4,00	$ 3.060.644,00	$ 12.242.576,00	4,00	$ 12.242.576,00	0,00	$ -

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	041 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023
	08	11	2024		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

CERTIFICACIÓN DE CANTIDADES

El suscrito OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía 74.182.984 de Sogamoso como representante legal del CONSORCIO PR-HK con NIT.901.770.052-4, en calidad de interventor contratado, que de acuerdo a las funciones propias de la interventoría y a lo estipulado en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 CERTIFICO Y AVALO técnica, financiera y administrativamente la siguiente relación de actividades y cantidades que se ejecutaron en el desarrollo del contrato de obra pública No. 041 de 2023 cuyo objeto corresponde a la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE" (periodo comprendido desde el **01/octubre/2024 hasta el 31/octubre/2024**). Dichas actividades aquí descritas fueron medidas y cuantificadas por esta interventoría. La calidad de estas cantidades se encuentran enmarcadas en las normas técnicas colombianas vigentes.

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7

CANTIDADES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1		EJECUTADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
3.1.51	Tuberia A.C S/C SCH 40 Ø 16" E.B X E.B. Suministro e instal.	m	2,04	$ 4.464.270,00	$ 9.107.110,80	2,04	$ 9.107.110,80	0,00	$ -
3.1.52	Codo 90° Ø=3" acero negro 150 PSI A197 Rosca. Suministro e Instal.	und	1,00	$ 84.563,00	$ 84.563,00	1,00	$ 84.563,00	0,00	$ -
3.1.53	Reduccion Ø= 3" x 1 1/2" acero al carbon SCH 40.Suministro e Instal.	und	1,00	$ 69.832,00	$ 69.832,00	1,00	$ 69.832,00	0,00	$ -
3.1.54	Bomba sumergible con impulsor cerrado de 1.9hp con motor sumergible eléctrico estándar conectado a 460 V, 3 fases, 60 Hz, incluye tablero de fuerza y control para 1 bomba de 1.4 Kw/ 1.9Hp / 460 VAC.Suministro,Instal. y puesta en marcha.	und	1,00	$ 28.517.835,00	$ 28.517.835,00	1,00	$ 28.517.835,00	0,00	$ -
3.1.55	Bomba sumergible en pozo seco de 185hp con motor sumergible eléctrico estándar conectado a 460 V, 3 fases, 60 Hz. Suministro,Instal. y puesta en marcha.	und	4,00	$ 474.317.715,00	$ 1.897.270.860,00	4,00	$ 1.897.270.860,00	0,00	$ -
3.1.56	Tablero de fuerza y control para 2 bombas de 138 Kw/ 185Hp / 460 VAC. Suministro e Instal.	und	2,00	$ 184.966.355,00	$ 369.932.710,00	2,00	$ 369.932.710,00	0,00	$ -
3.1.57	Reduccion Ø=22"x 20" PE 100 RDE 17 PN 10 Tope	und	1,00	$ 3.030.883,00	$ 3.030.883,00	1,00	$ 3.030.883,00	0,00	$ -
3.1.58	Reduccion Ø=20"x 16" PE 100 RDE 17 PN 10 Tope	und	1,00	$ 2.367.819,00	$ 2.367.819,00	1,00	$ 2.367.819,00	0,00	$ -
3.1.59	Cheque cortina Ø=12" E.B. A.C 150 PSI. Suministro e instal.	und	4,00	$ 9.280.266,00	$ 37.121.064,00	4,00	$ 37.121.064,00	0,00	$ -
3.1.60	Cheque cortina Ø=16" E.B. A.C 150 PSI. Suministro e instal.	und	1,00	$ 10.898.928,00	$ 10.898.928,00	1,00	$ 10.898.928,00	0,00	$ -
3.1.61	Compuerta mural deslizante tipo guillotina DN 48"(1200 mm) x 48"(1200mm), S/AWWA C561; estructura y guías asiento en acero inoxidable AISI 304, incluye accesorios, soportes, anclajes y vastago de 7 m	und	3,00	$ 137.846.632,00	$ 413.539.896,00	3,00	$ 413.539.896,00	0,00	$ -
NP 3.1.62	Tee en H.D. 14" x 6" E.B. x E.B. Suministro e Instal	und	0,00	$ 15.342.494,00	$ -	1,00	$ 15.342.494,00	0,00	$ -
NP 3.1.63	Brida WIN ANSI 150 SCH 40 AC Ø=12"	und	0,00	$ 2.655.362,00	$ -	8,00	$ 21.242.896,00	0,00	$ -
NP 3.1.64	Brida WIN ANSI 150 SCH 40 AC Ø=14"	und	0,00	$ 4.676.248,00	$ -	6,00	$ 28.057.488,00	0,00	$ -
NP 3.1.65	Brida WIN ANSI 150 SCH 40 AC Ø=16"	und	0,00	$ 6.322.710,00	$ -	2,00	$ 12.645.420,00	0,00	$ -
NP 3.1.66	Brida WIN ANSI 150 SCH 40 AC Ø=3"	und	0,00	$ 921.948,00	$ -	3,00	$ 2.765.844,00	0,00	$ -
NP 3.1.67	Pasamuro en A.C. Ø=3" L=1,10 m E.B x E.B. Suministro e Instal.	und	0,00	$ 939.389,00	$ -	1,00	$ 939.389,00	0,00	$ -
NP 3.1.68	Manejo, control y extracción de agua	h	0,00	$ 40.830,00	$ -	5760,00	$ 235.180.800,00	1536,00	$ 62.714.880,00
3.2	**CASETA ELÉCTRICA**								
3.2.01	Losa maciza elevada en concreto de 4000 psi, e= 0.1 m tipo metaldeck - terrazas.	m^2	78,22	$ 228.440,00	$ 17.868.576,80	78,22	$ 17.868.576,80	0,00	$ -
3.2.02	Viga aerea en concreto de resistencia 4000 psi	m^3	5,57	$ 1.620.610,00	$ 9.026.797,70	5,57	$ 9.026.797,70	0,00	$ -
3.2.03	Columna en concreto de resistencia 4000 psi	m^3	3,78	$ 1.431.793,00	$ 5.412.177,54	3,78	$ 5.412.177,54	0,00	$ -
3.2.04	Zapata en concreto para cimentacion de resistencia 4000 Psi	m^3	6,18	$ 1.177.796,00	$ 7.278.779,28	6,18	$ 7.278.779,28	0,00	$ -
3.2.05	Viga de amarre para cimentación en concreto de 4000 Psi	m^3	4,22	$ 1.163.416,00	$ 4.909.615,52	4,22	$ 4.909.615,52	0,00	$ -
3.2.06	Placa base en concreto 3000 psi e=0.15 m reforzado con malla electrosoldada Q-5	m^2	78,22	$ 163.981,00	$ 12.826.593,82	78,22	$ 12.826.593,82	0,00	$ -
3.2.07	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	2898,78	$ 9.450,00	$ 27.393.471,00	2898,78	$ 27.393.471,00	0,00	$ -
3.2.08	Muro en bloque No. 5 arcilla estandar de 0.12 m (30 x 12 x 20)	m^2	94,14	$ 89.389,00	$ 8.415.080,46	94,14	$ 8.415.080,46	0,00	$ -
3.2.09	Ventana tipo persiana fija en lámina cold rolled cal. 18 Instal.	m^2	3,00	$ 299.057,00	$ 897.171,00	3,00	$ 897.171,00	0,00	$ -
3.2.10	Estuco plastico, vinilo 1 mano y acabado en 2 manos pintura tipo koraza para exteriores o similar.	m^2	188,26	$ 55.158,00	$ 10.384.045,08	188,26	$ 10.384.045,08	0,00	$ -
3.2.11	Puerta en persiana y marco en aluminio, incluye chapa, Suministro e instal.	m^2	19,50	$ 657.071,00	$ 12.812.884,50	19,50	$ 12.812.884,50	0,00	$ -
3.2.12	Excavacion manual en conglomerado	m^3	71,66	$ 82.335,00	$ 5.900.126,10	71,66	$ 5.900.126,10	0,00	$ -
3.2.13	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m^3	60,46	$ 42.117,00	$ 2.546.393,82	60,46	$ 2.546.393,82	0,00	$ -
3.2.14	Cargue y retiro mecanico de material, con acarreo a 6 Kms	m^3	11,20	$ 18.999,00	$ 212.788,80	11,20	$ 212.788,80	0,00	$ -
3.2.15	Relleno con base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada	m^3	11,57	$ 143.807,00	$ 1.663.846,99	11,57	$ 1.663.846,99	0,00	$ -
3.2.16	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi	m^2	27,46	$ 36.712,00	$ 1.008.111,52	27,46	$ 1.008.111,52	0,00	$ -

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	041 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023
	08	11	2024		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

CERTIFICACIÓN DE CANTIDADES

El suscrito OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía 74.182.984 de Sogamoso como representante legal del CONSORCIO PR-HK con NIT. 901.770.052-4, en calidad de interventor contratado, que de acuerdo a las funciones propias de la interventoría y a lo estipulado en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 CERTIFICO Y AVALO técnica, financiera y administrativamente la siguiente relación de actividades y cantidades que se ejecutaron en el desarrollo del contrato de obra pública No. 041 de 2023 cuyo objeto corresponde a la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE" (periodo comprendido desde el **01/octubre/2024 hasta el 31/octubre/2024**). Dichas actividades aquí descritas fueron medidas y cuantificadas por esta interventoría. La calidad de estas cantidades se encuentran enmarcadas en las normas técnicas colombianas vigentes.

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7

CANTIDADES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1		EJECUTADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
3.3	**RED DE MEDIA TENSIÓN**								
3.3.01	Replanteo en media tension	km	0,44	$ 682.846,00	$ 300.452,24	0,44	$ 300.452,24	0,00	$ -
3.3.02	Apertura de hueco para poste o templete en M.T.	und	10,00	$ 116.014,00	$ 1.160.140,00	10,00	$ 1.160.140,00	0,00	$ -
3.3.03	Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	und	3,00	$ 3.607.489,00	$ 10.822.467,00	3,00	$ 10.822.467,00	0,00	$ -
3.3.04	Poste de concreto 12 m x 510 Kgf, suministro, transporte,arrimada, hincada y plomada.	und	7,00	$ 2.396.003,00	$ 16.772.021,00	7,00	$ 16.772.021,00	0,00	$ -
3.3.05	Cimentación poste de 10/12 m.	und	3,00	$ 189.789,00	$ 569.367,00	3,00	$ 569.367,00	0,00	$ -
3.3.06	Estructura 730 derivación trifásica con cortacircuito, con cruceta metálica doble de 2 m, aislador de suspension sintetico-polimerico para 15 KV, suministro, transporte y montaje	und	1,00	$ 2.111.573,00	$ 2.111.573,00	1,00	$ 2.111.573,00	0,00	$ -
3.3.07	Descargadores de sobre tensión (juego/3) 15 kV cambio red compacta abierta. Suministro e instalación.	und	2,00	$ 755.983,00	$ 1.511.966,00	2,00	$ 1.511.966,00	0,00	$ -
3.3.08	Estructura LA-461/H-1000 para red compacta 13.2 KV, suministro y vestida	und	7,00	$ 544.979,00	$ 3.814.853,00	7,00	$ 3.814.853,00	0,00	$ -
3.3.09	Espaciador angular 15 KV. Suministro e instalación.	und	39,00	$ 110.698,00	$ 4.317.222,00	39,00	$ 4.317.222,00	0,00	$ -
3.3.10	Estructura LA-464/H-1001 para red compacta 13.2 KV final de circuito, suministro y vestida	und	5,00	$ 1.229.950,00	$ 6.149.750,00	5,00	$ 6.149.750,00	0,00	$ -
3.3.11	Cable mensajero en acero extrareforzado Ø 1/4" para red compacta. Suministro, tendido y tensionado	m	438,00	$ 13.311,00	$ 5.830.218,00	438,00	$ 5.830.218,00	0,00	$ -
3.3.12	Puesta a tierra para cable mensajero. Suministro e instalación.	und	5,00	$ 730.102,00	$ 3.650.510,00	5,00	$ 3.650.510,00	0,00	$ -
3.3.13	Red compacta en media tension en cable ACSR semiaislado XLPE 15KV (3 x Nº 1/0), suministro, tendido y tensionado	m	438,00	$ 101.554,00	$ 44.480.652,00	438,00	$ 44.480.652,00	0,00	$ -
3.3.14	Bajante zunchada a poste conformada por:Tubo galvanizado 4",uniones galvanizadas,boquilla,curva galvanizada,hebillas y cinta bandit.Suministro e instalacion.	und	1,00	$ 2.170.045,00	$ 2.170.045,00	1,00	$ 2.170.045,00	0,00	$ -
3.3.15	Caja de inspeccion CS-275	und	2,00	$ 1.962.129,00	$ 3.924.258,00	2,00	$ 3.924.258,00	0,00	$ -
3.3.16	Excavacion manual en material comun < 1 m. (zanjas .30 >.60)	m^3	13,21	$ 50.016,00	$ 660.711,36	13,21	$ 660.711,36	0,00	$ -
3.3.17	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m^3	8,37	$ 42.117,00	$ 352.519,29	8,37	$ 352.519,29	0,00	$ -
3.3.18	Canalizacion ducto conduit PVC DB tipo pesado 4 x4", zona blanda. Incluye cinta de previsión y arena lavada de rio.	m	20,55	$ 207.533,00	$ 4.264.803,15	20,55	$ 4.264.803,15	0,00	$ -
3.3.19	Suministro e instalación acometida subterránea media tensión en conductor 3 x Nº 1/0 AWG XLPE-15 KV, 133%	m	40,38	$ 402.565,00	$ 16.255.574,70	40,38	$ 16.255.574,70	0,00	$ -
3.3.20	Terminales premoldeados y cono de alivio tipo exterior para red de media tensión 15 KV calibre Nº 1/0 XLPE (jgo/3). Suministro e instalación.	und	1,00	$ 1.281.497,00	$ 1.281.497,00	1,00	$ 1.281.497,00	0,00	$ -
3.4	**SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN**								
3.4.01	Suministro, transporte e instalación de celda de medida en media tensión, Medidor trifasico multifuncional, con registro de demanda y telemedida. Incluye TC's TP's, calibración	und	1,00	$ 29.954.638,00	$ 29.954.638,00	1,00	$ 29.954.638,00	0,00	$ -
3.4.02	Suministro e instalación Celda de protección con seccionador en aire 17,5 kV / 16 kA NORMA CTS 506-2	und	1,00	$ 27.028.496,00	$ 27.028.496,00	1,00	$ 27.028.496,00	0,00	$ -
3.4.03	Suministro e instalación Celda para transformador seco de hasta 500 KVA 15 KV	und	1,00	$ 10.789.843,00	$ 10.789.843,00	1,00	$ 10.789.843,00	0,00	$ -
3.4.04	Transformador de potencia trifásico de 400 KVA tipo seco clase H para nivel de tensión 13200/440V-254 frecuencia de operación 60 Hz. Suministro e	und	1,00	$ 143.431.706,00	$ 143.431.706,00	1,00	$ 143.431.706,00	0,00	$ -
3.4.05	Construcción malla de puesta a tierra para cuarto electrico. Inlcuye: Cable de cobre desnudo Nº 4/0, excavación y relleno, soldaduras exotermicas	und	1,00	$ 15.957.731,00	$ 15.957.731,00	1,00	$ 15.957.731,00	0,00	$ -
3.4.06	Terminales premoldeados y cono de alivio tipo interior para red de media tensión 15 kV calibre Nº 1/0 XLPE (jgo/3) suministro e instalacion	und	5,00	$ 792.272,00	$ 3.961.360,00	5,00	$ 3.961.360,00	0,00	$ -
3.4.07	DPS 12 kV 10 kA protección transformador tipo seco (jgo/3). Suministro e instalación.	und	1,00	$ 837.202,00	$ 837.202,00	1,00	$ 837.202,00	0,00	$ -
3.4.08	Suministro e instalación acometida subterránea media tensión en conductor 3 x Nº 2 AWG XLPE-15 KV, 133%	m	8,00	$ 333.507,00	$ 2.668.056,00	8,00	$ 2.668.056,00	0,00	$ -
3.4.09	Caja de inspección AP-280	und	6,00	$ 494.883,00	$ 2.969.298,00	6,00	$ 2.969.298,00	0,00	$ -
3.5	**CUARTO ELÉCTRICO**								
3.5.01	Transferencia automatica para planta de emergencia de 500 KVA.	und	1,00	$ 56.818.284,00	$ 56.818.284,00	1,00	$ 56.818.284,00	0,00	$ -
3.5.02	Suministro e instalación de Gabinete metálico de 150x2.00x060 m incluye totalizador principal breakers bornoras barraje de distribución barraje electroplateado marquillado elementos de sujeción y pruebas.	und	1,00	$ 56.432.489,00	$ 56.432.489,00	1,00	$ 56.432.489,00	0,00	$ -

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	041 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023
	08	11	2024		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

CERTIFICACIÓN DE CANTIDADES

El suscrito OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía 74.182.984 de Sogamoso como representante legal del CONSORCIO PR-HK con NIT. 901.770.052-4, en calidad de interventor contratado, que de acuerdo a las funciones propias de la interventoría y a lo estipulado en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 CERTIFICO Y AVALO técnica, financiera y administrativamente la siguiente relación de actividades y cantidades que se ejecutaron en el desarrollo del contrato de obra pública No. 041 de 2023 cuyo objeto corresponde a la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE" (periodo comprendido desde el **01/octubre/2024 hasta el 31/octubre/2024**). Dichas actividades aquí descritas fueron medidas y cuantificadas por esta interventoría. La calidad de estas cantidades se encuentran enmarcadas en las normas técnicas colombianas vigentes.

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7

CANTIDADES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1		EJECUTADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
3.5.03	Suministro e instalación de banco de condensadores, incluye: Gabinete metálico de 1x0,80x0,70 m, controlador automatico de factor de potencia, transformador de corriente, contactor para condesador, reactancia de rechazo y accesorios	und	1,00	$ 30.101.311,00	$ 30.101.311,00	1,00	$ 30.101.311,00	0,00	$ -
3.5.04	Autotransformador 20 KVA baja - baja 440 V./ 208 - 120 V. tipo seco trifasico conexión estrella grupo de conexión Dy5 protección IP. Suministro e instalación.	und	1,00	$ 16.988.971,00	$ 16.988.971,00	1,00	$ 16.988.971,00	0,00	$ -
3.5.05	Carcamo en concreto 3000 psi 0.60 x 0.60 m e=0.07 m, base 0.10 m, reforzado malla electrosoldada Q-3, con solado 2000 psi.	m	2,81	$ 393.414,00	$ 1.105.493,34	2,81	$ 1.105.493,34	0,00	$ -
3.5.06	Carcamo en concreto 3000 psi 0.30 x 0.30 m e=0.07 m, base 0.10 m, reforzado malla electrosoldada Q-3, con solado 2000 psi.	m	18,24	$ 271.155,00	$ 4.945.867,20	18,24	$ 4.945.867,20	0,00	$ -
3.5.07	Tapa en lamina alfajor 1/8" con marco en angulo de 1 1/22X3/16" pintada. Suministro e instalación	m^2	4,30	$ 1.005.630,00	$ 4.324.209,00	4,30	$ 4.324.209,00	0,00	$ -
3.5.08	Tablero proteccion trifasico de 12 puestos con puerta y espacio para totalizador. Suministro e instalación	und	1,00	$ 839.514,00	$ 839.514,00	1,00	$ 839.514,00	0,00	$ -
3.5.09	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 4 (2 N° 500MCM) + 1N° 4/0T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	23,90	$ 2.791.784,00	$ 66.723.637,60	23,90	$ 66.723.637,60	0,00	$ -
3.5.10	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 3(1 N° 500 MCM) + 1N°4/0T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	35,74	$ 1.145.104,00	$ 40.926.016,96	35,74	$ 40.926.016,96	0,00	$ -
3.5.11	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 4 (N° 8) + 1N° 8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	18,68	$ 64.906,00	$ 1.212.444,08	18,68	$ 1.212.444,08	0,00	$ -
3.5.12	Acometida subterránea en cable de cobre aislado 4 (N° 6) + 1N° 8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	5,51	$ 91.265,00	$ 502.870,15	5,51	$ 502.870,15	0,00	$ -
3.5.13	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 3 (N° 8) + 1N° 8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	11,67	$ 53.698,00	$ 626.655,66	11,67	$ 626.655,66	0,00	$ -
3.5.14	Interruptor termomagnetico regulable 32A a 40A 25kA. Suministro e instalacion.	und	1,00	$ 763.066,00	$ 763.066,00	1,00	$ 763.066,00	0,00	$ -
3.5.15	Cortacircuito termomagnetico de 1 x (10A-60A) 120/240 V 10 KA enchufable. Suministro e instalación..	und	2,00	$ 35.581,00	$ 71.162,00	2,00	$ 71.162,00	0,00	$ -
3.5.16	Cortacircuito termomagnetico bipolar de 15-30A 10kA 120/240V. Suministro e instalacion	und	1,00	$ 91.980,00	$ 91.980,00	1,00	$ 91.980,00	0,00	$ -
3.5.17	Cortacircuito termomagnetico tripolar de 15 - 60A 120/340 V. enchufable. Suministro e instalación.	und	2,00	$ 211.220,00	$ 422.440,00	2,00	$ 422.440,00	0,00	$ -
3.5.18	Canalización ducto conduit PVC 1" zona dura.	m	7,86	$ 16.155,00	$ 126.978,30	7,86	$ 126.978,30	0,00	$ -
3.6	**ACOMETIDAS BAJA TENSIÓN**								
3.6.01	Excavacion manual en material comun < 1 m. (zanjas .30 >.60)	m^3	13,58	$ 50.016,00	$ 679.217,28	13,58	$ 679.217,28	0,00	$ -
3.6.02	Relleno en material seleccionado de la excavacion compactado	m^3	9,98	$ 42.117,00	$ 420.327,66	9,98	$ 420.327,66	0,00	$ -
3.6.03	Canalizacion ducto conduit PVC DB tipo pesado 2 x 3", zona blanda. Incluye cinta de prevención y arena lavada de río.	m	17,64	$ 73.354,00	$ 1.293.964,56	17,64	$ 1.293.964,56	0,00	$ -
3.6.04	Suministro e instalación de tubería IMC de 3"	m	63,40	$ 259.086,00	$ 16.426.052,40	63,40	$ 16.426.052,40	0,00	$ -
3.6.05	Suministro e instalación de tubería IMC de 1"	m	85,94	$ 68.302,00	$ 5.869.873,88	85,94	$ 5.869.873,88	0,00	$ -
3.6.06	Canalización conduit PVC DB tipo pesado 2 x 1",zona blanda.Incluye cinta de previsión y arena lavada de rio.	m	29,57	$ 33.312,00	$ 985.035,84	29,57	$ 985.035,84	0,00	$ -
3.6.07	Acometida subterranea encable de cobre aislado 3(1 N° 500 MCM) + 1N°4/0T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C.	m	147,06	$ 1.145.104,00	$ 168.398.994,24	147,06	$ 168.398.994,24	0,00	$ -
3.6.08	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 4 (N° 8) + 1N° 8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	6,00	$ 64.906,00	$ 389.436,00	6,00	$ 389.436,00	0,00	$ -
3.6.09	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 3 (N° 8) + 1N° 8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	42,00	$ 53.698,00	$ 2.255.316,00	42,00	$ 2.255.316,00	0,00	$ -
3.7	**PLANTA DE EMERGENCIA**								
3.7.01	Suministro e instalación de planta eléctrica de 438 KVA, tipo Dieset, velocidad de 1800RPM, trifásica. Incluye tablero de control de motor y generador, breaker tipo industrial, cabina insonora tipo interior y sistema de escape de gases.	und	1,00	$ 418.714.998,00	$ 418.714.998,00	1,00	$ 418.714.998,00	0,00	$ -
3.7.02	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 4 (2 N° 500MCM) + 1N° 4/0T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	10,23	$ 2.792.476,00	$ 28.567.029,48	10,23	$ 28.567.029,48	0,00	$ -
3.8	**INSTALACIONES INTERNAS**								
3.8.01	Tablero de protección trifásico 24 circuitos con puerta y espacio para totalizador. Suministro e instalación.	und	1,00	$ 1.171.905,00	$ 1.171.905,00	1,00	$ 1.171.905,00	0,00	$ -
3.8.02	Cortacircuito termomagnetico de 1 x (10A-60A), 120/240 V, 10 KA, enchufable. Suministro e instalación.	und	4,00	$ 35.581,00	$ 142.324,00	4,00	$ 142.324,00	0,00	$ -
3.8.03	Cortacircuito termomagnetico bipolar de 15 - 30A, 10 KA, 120/240 V. Suministro e instalación.	und	1,00	$ 91.980,00	$ 91.980,00	1,00	$ 91.980,00	0,00	$ -
3.8.04	Cortacircuito termomagnetico tripolar de 15 - 60A, 120/340 V. enchufable. Suministro e instalación.	und	4,00	$ 211.220,00	$ 844.880,00	4,00	$ 844.880,00	0,00	$ -

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	041 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023
	08	11	2024		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

CERTIFICACIÓN DE CANTIDADES

El suscrito OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía 74.182.984 de Sogamoso como representante legal del CONSORCIO PR-HK con NIT. 901.770.052-4, en calidad de interventor contratado, que de acuerdo a las funciones propias de la interventoría y a lo estipulado en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 CERTIFICO Y AVALO técnica, financiera y administrativamente la siguiente relación de actividades y cantidades que se ejecutaron en el desarrollo del contrato de obra pública No. 041 de 2023 cuyo objeto corresponde a la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE" (periodo comprendido desde el **01/octubre/2024 hasta el 31/octubre/2024**). Dichas actividades aquí descritas fueron medidas y cuantificadas por esta interventoría. La calidad de estas cantidades se encuentran enmarcadas en las normas técnicas colombianas vigentes.

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7

CANTIDADES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1		EJECUTADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
3.8.05	Canalización ducto conduit PVC 1", zona dura.	m	1,50	$ 16.155,00	$ 24.232,50	1,50	$ 24.232,50	0,00	$ -
3.8.06	Salida para iluminacion, en tubería metálica tipo conduit EMT 1/2". Incluye: caja metálica semipesada 5800, accesorios de montaje, cable de cobre 3x12 AWG-THHN, Toma monofásica doble con polo a tierra 15A con tapa.	und	19,00	$ 303.132,00	$ 5.759.508,00	19,00	$ 5.759.508,00	0,00	$ -
3.8.07	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato	und	9,00	$ 143.717,00	$ 1.293.453,00	9,00	$ 1.293.453,00	0,00	$ -
3.8.08	Tomacorriente doble, polo a tierra, 15 A, 125 V, NEMA 5-15R grado comercial. Suministro e instalacion	und	9,00	$ 38.165,00	$ 343.485,00	9,00	$ 343.485,00	0,00	$ -
3.8.09	Salida para toma corriente doble con polo a tierra, NEMA 5 15R, incluye: Tubo EMT tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado THWN 2xN° 12 + 1x12T AWG, caja metalica 5800 o 2400, terminales tipo rosca. Suministro e instalación.	und	8,00	$ 305.026,00	$ 2.440.208,00	8,00	$ 2.440.208,00	0,00	$ -
3.8.10	Salida para tomacorriente doble bifásico con polo a tierra, incluye: tubo EMT tipo pesado 3/4", cable de cobre aislado THWN 2xn°10 + 1xN°12T AWG, caja metálica 5800 o 2400, terminales tipo rosca. Suministro e instalación.	und	2,00	$ 526.189,00	$ 1.052.378,00	2,00	$ 1.052.378,00	0,00	$ -
3.8.11	Salida para tomacorriente trifásico con polo a tierra incluye: tubo EMT tipo pesado 1" cable de cobre aislado THWN 3x10 +1x12T AWG caja metálica 2400 tipo honda terminales tipo rosca. Suministro e instalación.	und	2,00	$ 718.957,00	$ 1.437.914,00	2,00	$ 1.437.914,00	0,00	$ -
3.8.12	Luminaria tipo led hermética IP65, 36W, 3500 lm, 120x8 cm. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion.	und	19,00	$ 225.350,00	$ 4.281.650,00	19,00	$ 4.281.650,00	0,00	$ -
3.8.13	Luminaria de emergencia tipo led 110V, 2.4W, autonomia minima 90 minutos. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	und	3,00	$ 169.943,00	$ 509.829,00	3,00	$ 509.829,00	0,00	$ -
3.8.14	Letrero luminoso de emergencia SALIDA. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación	und	3,00	$ 175.211,00	$ 525.633,00	3,00	$ 525.633,00	0,00	$ -
3.8.15	Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	und	5,00	$ 125.086,00	$ 625.430,00	5,00	$ 625.430,00	0,00	$ -
3.8.16	Salida para interruptor conmutable sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	und	1,00	$ 158.049,00	$ 158.049,00	1,00	$ 158.049,00	0,00	$ -
3.8.17	Salida para interruptor doble conmutable, linea decorativa incluye: Tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuacion de muro	und	1,00	$ 193.556,00	$ 193.556,00	1,00	$ 193.556,00	0,00	$ -
3.9	**ALUMBRADO PÚBLICO**								
3.9.01	Caja de inspección AP-280	und	7,00	$ 494.883,00	$ 3.464.181,00	7,00	$ 3.464.181,00	0,00	$ -
3.9.02	Excavacion manual en material comun < 1 m. (zanjas .30 >.60)	m^3	26,30	$ 50.016,00	$ 1.315.420,80	26,30	$ 1.315.420,80	0,00	$ -
3.9.03	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m^3	19,72	$ 42.117,00	$ 830.547,24	19,72	$ 830.547,24	0,00	$ -
3.9.04	Canalización conduit PVC tipo pesado 2x3/4" zona blanda. Incluye cinta de previsión y arena lavado de rio.	m	111,09	$ 24.578,00	$ 2.730.370,02	111,09	$ 2.730.370,02	0,00	$ -
3.9.05	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 2x10 + 1x8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	118,59	$ 33.841,00	$ 4.013.204,19	118,59	$ 4.013.204,19	0,00	$ -
3.9.06	Luminaria led 30-60W, 7P, 4230-8460 lm, 4000K, incluye fusible y DPS, base para fotocelda y fotocelda, cableado y empalmes de derivación. Suministro e instalacion.	und	7,00	$ 1.330.964,00	$ 9.316.748,00	7,00	$ 9.316.748,00	0,00	$ -
3.9.07	Poste metálico galvanizado perfil redondo y brazo sencillo con altura de montaje de 6 m, incluye: pernos de anclaje puesta a tierra y base en concreto reforzado. Suministro e instalacion	und	7,00	$ 2.885.855,00	$ 20.200.985,00	7,00	$ 20.200.985,00	0,00	$ -
				TOTAL COSTO DIRECTO (INCLUIDO AIU)	**$ 83.249.828.738,54**		**$ 83.249.828.735,04**		**$ 5.414.566.637,69**
				TOTAL COSTO DIRECTO (INCLUIDO AIU) AJUSTADO AL PESO	**$ 83.249.828.739,00**		**$ 83.249.828.735,00**		**$ 5.414.566.638,00**
				PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	$ 50.629.860,00		$ 50.629.860,00		$ 1.938.680,00
				PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	$ 263.188.608,00		$ 263.188.608,00		$ 10.151.120,00
				RETIE	$ 36.652.000,00		$ 36.652.000,00		$ -

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	041 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023
	08	11	2024		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

CERTIFICACIÓN DE CANTIDADES

El suscrito OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía 74.182.984 de Sogamoso como representante legal del CONSORCIO PR-HK con NIT. 901.770.052-4, en calidad de interventor contratado, que de acuerdo a las funciones propias de la interventoría y a lo estipulado en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 CERTIFICO Y AVALO técnica, financiera y administrativamente la siguiente relación de actividades y cantidades que se ejecutaron en el desarrollo del contrato de obra pública No. 041 de 2023 cuyo objeto corresponde a la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE" (periodo comprendido desde el **01/octubre/2024 hasta el 31/octubre/2024**). Dichas actividades aquí descritas fueron medidas y cuantificadas por esta interventoría. La calidad de estas cantidades se encuentran enmarcadas en las normas técnicas colombianas vigentes.

ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 7

CANTIDADES CONTRACTUALES						ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1		EJECUTADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 7	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
	RETILAP				$ 10.710.000,00		$ 10.710.000,00		$ -
	SALDO A FAVOR DE ACUATODOS S.A. E.S.P.				0		$ 4,00		0
	VALOR TOTAL				**$ 83.611.009.207,00**		**$ 83.611.009.207,00**		**$ 5.426.656.438,00**

Las cantidades aquí expresadas son el resultado de las memorias de cálculo que hacen parte integral del Acta No. 13 de recibo parcial de obra No. 07 obedecen a las mediciones en campo realizadas por el grupo de profesionales de obra e interventoría.

Como conclusión, a lo aquí certificado, la presente interventoría asume la responsabilidad civil, penal, fiscal y disciplinaria o aquella que se llegare a generar sobre cualquier hallazgo e investigación que hagan los organismos de control a la información expresada en el presente documento.

OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ
R/L CONSORCIO PR-HK
Interventor

DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
R/L CONSORCIO BENDICIÓN 23
Contratista de Obra

acuatodos s.a. E.S.P.

EL SUSCRITO SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P."

CERTIFICA:

Que el CONSORCIO BENDICIÓN 23, NIT. 901.767.095-1, representada legalmente por DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.548.824 de Yopal - Casanare, cumplió con todas sus obligaciones del Contrato de Obra Pública No. 041 de 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", realizo la respectiva legalización del anticipo por valor de CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE – ($41.805.504.603,50) según certificación expedida por el CONSORCIO PRHK, NIT 901.770.052-4, representada legalmente por OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 74.182.964 de Sogamoso-Boyacá, en calidad de INTERVENTOR, dando como resultado un avance de legalización 100% del total del anticipo.

La presente certificación se expide en la Ciudad de Yopal, Departamento de Casanare, a los veintiún (21) días del mes de mayo de 2024.

Sin otro particular,

JULIO CÉSAR CUEVAS JIMÉNEZ
Subgerente Técnico y Operativo
Supervisor

Proyectó: ROBERTO ANDRES RIOS FIGUEROA
Profesional de apoyo a la Supervisión S.T y O.

GESTION DOCUMENTAL:
Original Archivado
Copia Radico

17 de mayo de 2024

Ingeniero:
OVED QUIROGA FLOREZ
Gerente General
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P"
Carrera 19 No. 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. El Yopal

Referencia: Contrato de Interventoría No. 042 de 2023 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: **CERTIFICACIÓN DE AVANCE DE LEGALIZACIÓN DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023**

Por medio de la presente me permito certificar que el CONSORCIO BENDICIÓN 23 identificado con NIT. 901.767.095-1, ha sustentado oportunamente la inversión del 100% del anticipo correspondiente a un valor de CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON CIENCUENTA CENTAVOS M/CTE – ($41.805.504.603,50) durante el periodo comprendido entre el 13/FEBRERO/2024 al 30/ABRIL/2024 del contrato de obra No. 041 de 2023 del 15 de noviembre de 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", y se podrá proceder con la suscripción del INFORME DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1.

La presente se expide en el municipio de Yopal, con destino al acta de recibo parcial de obra No. 1 del contrato de obra pública No. 041 de 2023, a los diecisiete (17) días del mes de mayo de 2024.

Atentamente,

OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ
C. C. 74.182.984 DE SOGAMOSO
R/L Consorcio PR-HK

Dirección: Calle 10 No. 17 - 39, Yopal - Casanare
E-mail: consorcioprhk@proycon.com.co
Teléfono: 312 5229632

acuatodos s.a. E.S.P.

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA DE PÚBLICA No.	041 DE 2023
	13	2	2024		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 041 DE 2023 PROGRAMACIÓN INICIAL ☑ REPROGRAMACIÓN ☐

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

INTERVENTOR: CONSORCIO PR-HK

SUPERVISOR: JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ -Subgerente técnico y operativo

DATOS ESPECIFICOS

No.	DESCRIPCIÓN		VALOR	PORCENTAJE
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES	$	25.081.302.762,10	60%
2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$	8.361.100.920,70	20%
3	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	$	8.361.100.920,70	20%
		$	41.803.504.603,50	100%

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones
b) Sólo se permite un máximo del diez por ciento (10%) para compra de equipo nuevo y repuestos
c) El Anticipo a Entregar es equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del Contrato

(Firma)
(Nombre)
Rango
DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
CONSORCIO BENDICIÓN 23
Contratista

(Firma)
(Nombre)
Rango
OSCAR ANDRES CORREDOR PEREZ
CONSORCIO PR-HK
Interventor

(Firma)
(Nombre)
Rango
ROBERTO ANDRES RIOS FIGUEROA
Profesional de Apoyo a la Supervisión

VoBo.
(Nombre)
Rango
JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
Subgerente Técnico y Operativo
"ACUATODOS S.A. E.S.P."
Supervisor

(Firma)
(Nombre)
Rango
N/A

VoBo.
(Nombre)
Rango
OVED QUIROGA FLOREZ
Gerente General - "ACUATODOS S.A. E.S.P."
Contratante

acuatodos s.a. ESP

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	041 DE 2023
	13	2	2024		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Subgerencia Técnica y Operativa

ACTA No. 2 DE ENTREGA DE ANTICIPO

CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ LICITACIÓN PÚBLICA ☑ CONCURSO DE MERITOS ☐

TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
CONTRATO No.	041 (Número de contrato) DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 (Fecha de suscripción)
VIGENCIA	PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO MAS DIEZ (10) MESES MAS (Indique la vigencia del contrato suscrito especificando día y mes, según sea el caso)
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)
LOCALIZACION DEL PROYECTO	ÁREA URBANA MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	VEINTICUATRO (24) MESES (Indique en este espacio el tiempo de días o meses, para ejecutar el contrato)
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	13 (Día) DE FEBRERO (Mes) DEL 2024 (Año)
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	12 (Día) DE FEBRERO (Mes) DEL 2026 (Año)
VALOR DEL CONTRATO	$ 83.611.009.207,00 (Indique el valor del contrato suscrito en letras) OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ONCE MILLONES NUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE (Indique el valor del contrato suscrito en letras)
CONTRATISTA	CONSORCIO BENDICIÓN 23 R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO (Escriba el nombre o razón social del contratista contratado)
INTERVENTOR	CONSORCIO PR-HK - R/L. OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ (Escriba el nombre o razón social del interventor contratado)
SUPERVISOR	JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ - Subgerente técnico y operativo ACUATODOS SA ESP (Escriba el nombre o razón social del funcionario designado por el Supervisor del contrato)
GERENTE ACUATODOS	GERENTE GENERAL "ACUATODOS S.A. E.S.P." - OVED QUIROGA FLÓREZ (Escriba el nombre o razón social del funcionario designado por el Supervisor del contrato)

En Yopal Casanare, a los trece (13) días del mes de febrero del año 2024, se reunieron los señores: DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO, representante legal del CONSORCIO BENDICION 23, en calidad de CONTRATISTA, OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ, representante legal del CONSORCIO PR-HK, en calidad de INTERVENTOR, el Ingeniero ROBERTO ANDRÉS RÍOS FIGUEROA, en calidad de Profesional de Apoyo a la Supervisión, el Ingeniero JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ, Subgerente Técnico y Operativo de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P.", y el Ingeniero OVED QUIROGA FLOREZ, Gerente General "ACUATODOS S.A. E.S.P.", en calidad de CONTRATANTE, con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en la cláusula 6 - forma de pago del contrato para la entrega del anticipo.

El valor de dicho anticipo es de CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 41.805.504.603,50), y corresponde el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato en mención.

El manejo del anticipo esta amparado por la poliza de garantia No. 400052748 de NACIONAL DE SEGUROS Vigente desde el día (15) de NOVIEMBRE de 2023 hasta el día (15) de SEPTIEMBRE de 2026

acuatodos s.a. E.S.P.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los TRECE (13) días del mes de FEBRERO de 2024, bajo la respectiva responsabilidad de cada uno de ellos, de conformidad con las funciones desempeñadas.

(Firma)
(Nombre)
Rt.Legal
DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
CONSORCIO BENDICIÓN 23
Contratista

(Firma)
(Nombre)
Rt.Legal
OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ
CONSORCIO PR-HK
Interventor

(Firma)
(Nombre)
Rt.Legal
ROBERTO ANDRES RIOS FIGUEROA
Profesional de Apoyo a la Supervisión

VoBo.
(Nombre)
Rt.Legal
JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
Subgerente Técnico y Operativo
"ACUATODOS S.A. E.S.P."
Supervisor

(Firma)
(Nombre)
Rt.Legal
N/A

VoBo.
(Nombre)
Rt.Legal
OVED QUIROGA FLOREZ
Gerente General
"ACUATODOS S.A. E.S.P."
Contratante

Original Cláusula Única
Tercero Interventor
Tercero Contratista
Tercero Supervisor Proyecto y/o Contrato

acualodos s.a. E.S.P.

Nuevo Esperanza asociación del proyecto a cuenta [nombre] legal en [nombre]

SOPORTE DE GASTOS DEL ANTICIPO

CONTRATO N°: 081-2023

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

RELACIÓN N°: 1

FECHA: 15/03/2024

CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICIÓN 23

NIT: 901.717.695-1

DIRECCION: CONDOMINIO CASA VIEJA MZ A CASA 4

SUPERVISOR: JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ

INTERVENTOR: CONSORCIO PB-NX

N° (a)	N°DE FACTURA (b)	NOMBRE BENEFICIARIO (c)	CONCEPTO (d)	VALOR (e)	VALOR ACUMULADO (f)
1	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 193.599.802,00	$ 193.599.802,00
2	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 001	GH EQUIPOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 206.000.000,00	$ 206.000.000,00
3	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 001	GH EQUIPOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 212.000.000,00	$ 212.000.000,00
4	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 001	GH EQUIPOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 378.000.000,00	$ 378.000.000,00
5	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 001	GH EQUIPOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 449.395.832,00	$ 449.395.832,00
6	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 1.836.587.400,00	$ 1.836.587.400,00
7	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 101.169.070,00	$ 101.169.070,00
8	CUENTA DE COBRO	CAMILO DIAZ GUTIÉRREZ	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 1.893.000,00	$ 1.893.000,00
9	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 001	GH EQUIPOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 10.810.160.843,00	$ 10.810.160.843,00
10	CONTRATO DE ALQUILER No. 001	GRUPO THEOS S.A.S.	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 783.193.276,00	$ 783.193.276,00
11	CONTRATO DE ALQUILER No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 146.425.871,00	$ 146.425.871,00
12	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 001	GH EQUIPOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 532.128.614,00	$ 532.128.614,00
13	CONTRATO DE ALQUILER No. 003	GH EQUIPOS S.A.S.	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 5.285.144.578,00	$ 5.285.144.578,00
14	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 40.750.000,00	$ 40.750.000,00
15	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 30.750.000,00	$ 30.750.000,00
16	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 31.000.000,00	$ 31.000.000,00
17	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 001	GH EQUIPOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 427.710.843,00	$ 427.710.843,00
18	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 001	GH EQUIPOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 652.610.442,00	$ 652.610.442,00
19	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00
20	FACT FE 1210	GROUP ELECTRICOS D&A YOPAL S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 719.990,00	$ 719.990,00
21	FACT CRES 20037	IE INTER ELECTRICAS LIMITADA	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 23.073.207,00	$ 23.073.207,00
22	FACT ELEC 1691	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DC S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 10.075.290,00	$ 10.075.290,00

acuatodos s.a. E.S.P.

23	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 325.107.554,00	$ 325.107.554,00
24	CONTRATO DE SUMINISTRO	XYLEM WATER SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 538.512.333,00	$ 538.512.333,00
25	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. FT-001	INVERSIONES SUA HERRERA & CIA S. EN C.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 297.000.000,00	$ 297.000.000,00
26	CONTRATO DE ALQUILER No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 347.032.044,00	$ 347.032.044,00
27	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 192.668.835,70	$ 192.668.835,70
28	CONTRATO DE ALQUILER No. 001	GRUPO THEOS S.A.S.	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 785.427.535,30	$ 785.427.535,30
29	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 348.500.000,00	$ 348.500.000,00
30	FACT APFE27832	ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 173.500.000,00	$ 173.500.000,00
31	CUENTA DE COBRO	OSCAR ANDRES RODRIGUEZ JAIMES	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 1.899.210,00	$ 1.899.210,00
32	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 002	GH EQUIPOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 209.803.300,00	$ 209.803.300,00
33	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 002	GH EQUIPOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 502.608.100,00	$ 502.608.100,00
34	FACT C4201	AGREGADOS CRASURCA S.A.S.	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 5.139.993,00	$ 5.139.993,00
35	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. AC-001	G Y J FERRETERIA S.A.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 295.029.592,00	$ 295.029.592,00
36	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. AC-001	G Y J FERRETERIA S.A.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 6.717.317,00	$ 6.717.317,00
37	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. AC-001	G Y J FERRETERIA S.A.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 22.752.648,00	$ 22.752.648,00
38	FACT FE5541	INVERSORA FURATENA S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 16.975.714,00	$ 16.975.714,00
39	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 003	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 60.000.000,00	$ 60.000.000,00
40	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 003	CONSTRUEQUIPOS E&R S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 58.745.000,00	$ 58.745.000,00
41	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 002	GH EQUIPOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 271.923.453,00	$ 271.923.453,00
42	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 200.000.000,00	$ 200.000.000,00
43	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 005	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 200.842.014,00	$ 200.842.014,00
44	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. VISOTA-001	VISOTA S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 147.000.000,00	$ 147.000.000,00
45	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 003	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 250.000.000,00	$ 250.000.000,00
46	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 003	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 301.204.820,00	$ 301.204.820,00
47	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 006	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 401.606.426,00	$ 401.606.426,00
48	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 006	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 278.076.449,00	$ 278.076.449,00
49	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 008	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 170.444.000,00	$ 170.444.000,00
50	CONTRATO No. TPC 2024-01	TECNOLOGIA DE POLIETILENO DE COLOMBIA TPC S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 1.167.314.047,00	$ 1.167.314.047,00
51	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 002	GH EQUIPOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 259.032.129,00	$ 259.032.129,00
52	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 157.720.000,00	$ 157.720.000,00

acualodos s.a. e.s.p

53	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 001	GH EQUIPOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 301.204.900,00	$ 301.204.900,00
54	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 358.400.000,00	$ 358.400.000,00
55	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 354.960.000,00	$ 354.960.000,00
56	FACT FE5542	INVERSORA FURATENA S.A.S.	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 7.232.795,00	$ 7.232.795,00
57	CONTRATO DE SUMINISTRO	DYLEN WATER SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 119.239.637,00	$ 119.239.637,00
58	FACT F2102	FIGURADOS ACERO G.M.N S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 6.931.353,00	$ 6.931.353,00
59	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 240.000.000,00	$ 240.000.000,00
60	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 70.000.000,00	$ 70.000.000,00
61	FACT FE115187	FERRETERIA LH Y CIA S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 27.411.765,00	$ 27.411.765,00
62	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 60.000.000,00	$ 60.000.000,00
63	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 210.644.000,00	$ 210.644.000,00
64	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 003	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 220.884.000,00	$ 220.884.000,00
65	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 63.000.000,00	$ 63.000.000,00
66	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 005	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 378.000.000,00	$ 378.000.000,00
67	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 006	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00
68	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 006	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00
69	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 006	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 125.000.000,00	$ 125.000.000,00
70	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 005	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 2.000.000.000,00	$ 2.000.000.000,00
71	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 003	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00
72	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 004	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 150.000.000,00	$ 150.000.000,00
73	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 003	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 11.648.672,00	$ 11.648.672,00
74	COTIZACIÓN NACIONAL No. AL-00030	ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 8.695.905,00	$ 8.695.905,00
75	FACT FECE2931	CONSTRUEQUIPOS E&R S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 7.294.550,00	$ 7.294.550,00
76	CUENTA DE COBRO	WILSON AYALA PEREZ	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 3.387.610,00	$ 3.387.610,00
77	FACT FEC2684	GRUPO COMERCIAL GRAN DARONA S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 12.149.572,00	$ 12.149.572,00
78	FACT SOLU3748 SOLU3751	AGUATUBOS & SOLUCIONES S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 2.153.401,00	$ 2.153.401,00
79	FACT FE310	SOLUCIONES VIALES A&J S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 19.475.718,00	$ 19.475.718,00
80	FACT C4289	AGREGADOS CRASURCA S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00
81	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 005	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 75.000.000,00	$ 75.000.000,00
82	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 002	GH EQUIPOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES		

acualodos s.a. E.S.P.

83	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. KAFOR-01	PETREOS Y OBRAS KAFOR S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 600.000.008,00	$ 600.000.008,00
84	FACT T 14684610739	G Y J FERRETERIA S.A.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 31.695.948,00	$ 31.695.948,00
85	FACT T 146	G Y J FERRETERIA S.A.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 35.122.249,00	$ 35.122.249,00
86	FACT GE-164	GREEN ENERGY CB S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 2.422.500,00	$ 2.422.500,00
87	CUENTA DE COBRO	SOLUCIONES VIALES A&J S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 2.395.399,00	$ 2.395.399,00
88	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 003	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 22.961.733,00	$ 22.961.733,00
89	FACT #812992	COMERCIALIZADORA FERROCLAR S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 1.792.668,00	$ 1.792.668,00
90	CONTRATO DE SUMINISTRO	COLOMBIANA DE EXTRUSIÓN S.A. EXTRUCOL	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 665.392.100,00	$ 665.392.100,00
91	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 004	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00
92	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 005	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 182.659.000,00	$ 182.659.000,00
93	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 006	GRUPO THEOS S.A.S	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 244.991.183,00	$ 244.991.183,00
94	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 001	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 219.300.000,00	$ 219.300.000,00
95	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 003	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 71.250.000,00	$ 71.250.000,00
96	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 003	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 850.000.000,00	$ 850.000.000,00
97	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 006	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 79.992.000,00	$ 79.992.000,00
98	CONTRATO DE TRANSPORTE No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 8.260.718,00	$ 8.260.718,00
99	CONTRATO DE ALQUILER No. 002	GRUPO THEOS S.A.S.	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 502.133,40	$ 502.133,40
100	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES No. 001	GRUPO THEOS S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 688.265.055,10	$ 688.265.055,10
101	CP No. 167259324	CONTRIBUCIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA (5% DE ANTICIPO)	IMPUESTO DESCONTATIVO	$ 2010 211.230,00	$ 2.858.275.230,00
(g) VALOR DE GASTOS LEGALIZADO EN LA PRESENTE RELACIÓN				$	41.913.581.603,59
(h) VALOR DE GASTOS LEGALIZADO A LA FECHA				$	41.913.581.603,59

DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
P/A CONSORCIO BENDICIÓN 23

OMAR AMORES PEREZ CORREDOR
P/ CONSORCIO PR 15%

acuatodos S.a. E.S.P.

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P."

INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ CONVENIO ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	OBRA PUBLICA
CONTRATO No.	041 DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
LOCALIZACION DEL PROYECTO	ÁREA URBANA - MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA	VEINTICUATRO (24) MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO DE OBRA	13 DE FEBRERO DEL 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO	12 DE FEBRERO DEL 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 83.413.010.237,00 OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS ONCE MILLONES NUEVE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS M/CTE
CONTRATISTA	CONSORCIO BENDICIÓN 23 - R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
INTERVENTOR	CONSORCIO PR-HK - R/L. OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ
SUPERVISOR	SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO - JULIO CESAR CUEVAS RUBIEZ
BANCO BANCOLOMBIA S.A.S.	SUCURSAL YOPAL CUENTA NÚMERO 04000068403

2. DATOS ESPECIFICOS

CHEQUE COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE COMPROBANTE	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
G-001-33	22/02/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 193.589.802,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G-001-35	23/02/2024	GH EQUIPOS S.A.S.	$ 200.000.000,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G-001-36	23/02/2024	GH EQUIPOS S.A.S.	$ 212.000.000,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G-001-37	23/02/2024	GH EQUIPOS S.A.S.	$ 676.000.000,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G-001-38	23/02/2024	GH EQUIPOS S.A.S.	$ 449.395.832,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G-001-40	23/02/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 1.630.567.400,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G-001-41	23/02/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 101.169.070,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G-001-44	23/02/2024	CAMILO DIAZ GUTIÉRREZ	$ 1.663.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G-001-45	23/02/2024	GH EQUIPOS S.A.S.	$ 10.040.160.643,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G-001-46	26/02/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 783.193.276,00	3	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
G-001-47	26/02/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 146.426.571,00	3	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
G-001-48	26/02/2024	GH EQUIPOS S.A.S.	$ 632.126.514,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G-001-49	26/02/2024	GH EQUIPOS S.A.S.	$ 6.266.144.576,00	3	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
G-001-50	26/02/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 40.750.000,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G-001-51	26/02/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 30.750.000,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G-001-52	26/02/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 31.000.000,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G-001-53	26/02/2024	GH EQUIPOS S.A.S.	$ 427.710.643,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G-001-54	26/02/2024	GH EQUIPOS S.A.S.	$ 652.610.442,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G-001-55	26/02/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 50.000.000,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G-001-56	26/02/2024	GROUP ELECTRICOS D&A YOPAL S.A.S.	$ 719.990,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G-001-57	26/02/2024	IE INTER ELECTRICAS LIMITADA	$ 23.073.207,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G-001-58	26/02/2024	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DC S.A.S.	$ 18.075.200,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G-001-59	26/02/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 326.107.564,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G-001-60	29/02/2024	XYLEM WATER SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.	$ 630.612.333,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G-001-61	1/03/2024	INVERSIONES SUA HERRERA & CIA S. EN C.	$ 297.000.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES

acuatodos s.a. e.s.p.

G-001-63	1/03/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 347.032.044,00	3	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
G-001-68	4/03/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 192.666.835,70	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G-001-72	4/03/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 785.427.525,30	3	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
G-001-76	5/03/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 346.500.000,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G-001-78	5/03/2024	ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S.	$ 178.500.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G-001-79	5/03/2024	OSCAR ANDRES RODRIGUEZ JAIMES	$ 1.899.240,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G-001-80	6/03/2024	GH EQUIPOS S.A.S.	$ 200.803.300,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G-001-81	6/03/2024	GH EQUIPOS S.A.S.	$ 502.008.100,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G-001-83	6/03/2024	AGREGADOS CRASURCA S.A.S.	$ 6.139.998,00	3	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
G-001-84	6/03/2024	GY J FERRETERIA S.A.	$ 295.028.992,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G-001-85	6/03/2024	GY J FERRETERIA S.A.	$ 5.717.347,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G-001-86	6/03/2024	GY J FERRETERIA S.A.	$ 22.752.648,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G-001-87	6/03/2024	INVERSORA FURATENA S.A.S.	$ 16.978.714,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G-001-91	6/03/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 50.000.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G-001-93	7/03/2024	CONSTRUEQUIPOS E&R S.A.S.	$ 66.745.000,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G-001-94	7/03/2024	GH EQUIPOS S.A.S.	$ 271.923.453,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G-001-96	7/03/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 200.000.000,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G-001-97	7/03/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 200.842.014,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G-001-102	12/03/2024	VISOTA S.A.S.	$ 147.600.900,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G-001-103	12/03/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 250.000.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G-001-107	15/03/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 301.204.820,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G-001-108	15/03/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 401.606.426,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G-001-109	15/03/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 276.076.449,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G-001-110	15/03/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 170.444.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G-001-114	19/03/2024	TECNOLOGIA DE POLIETILENO DE COLOMBIA TPC S.A.S.	$ 1.167.314.047,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G-001-115	19/03/2024	GH EQUIPOS S.A.S.	$ 258.032.129,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G-001-117	20/03/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 157.720.000,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G-001-118	21/03/2024	GH EQUIPOS S.A.S.	$ 301.204.900,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G-001-121	21/03/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 356.400.000,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G-001-122	21/03/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 354.960.000,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G-001-124	22/03/2024	INVERSORA FURATENA S.A.S.	$ 7.232.793,00	3	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
G-001-125	22/03/2024	XYLEM WATER SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S.	$ 119.239.637,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G-001-126	22/03/2024	FIGURADOS ACERO S.M.N S.A.S.	$ 5.931.353,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G-001-128	25/03/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 240.000.000,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G-001-133	1/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 70.000.000,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G-001-139	1/04/2024	FERRETERIA LN Y CIA S.A.S.	$ 27.411.765,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G-001-142	1/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 60.000.000,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G-001-151	3/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 210.844.000,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G-001-152	3/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 220.884.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G-001-153	3/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 63.000.000,00	2	PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G-001-158	3/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 376.000.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G-001-165	5/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 100.000.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G-001-166	5/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 50.000.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G-001-167	5/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 125.000.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G-001-168	5/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 2.000.000.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G-001-182	8/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 100.000.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G-001-183	8/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 100.000.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G-001-192	9/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 150.000.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G-001-197	12/04/2024	ACCESORIOS Y VALVULAS APOLO S.A.S.	$ 11.849.072,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES

acualodos S.a. E.S.P.

G - 001 -208	12/04/2024	CONSTRUEQUIPOS E&R S.A.S.	$ 8.995.905,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -209	12/04/2024	WILSON AYALA PEREZ	$ 7.294.556,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -210	12/04/2024	GRUPO COMERCIAL GRAN DARONA S.A.S.	$ 3.387.610,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -211	16/04/2024	AGUATUBOS & SOLUCIONES S.A.S.	$ 12.149.572,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -212	16/04/2024	SOLUCIONES VIALES A&J S.A.S.	$ 2.153.404,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -213	16/04/2024	AGREGADOS CRASURCA S.A.S.	$ 19.475.718,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -214	16/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 100.000.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -217	17/04/2024	GH EQUIPOS S.A.S.	$ 75.000.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -221	17/04/2024	PETREOS Y OBRAS KAFOR S.A.S.	$ 600.000.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -222	18/04/2024	GY J FERRETERIA S.A.	$ 31.085.918,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -223	18/04/2024	GY J FERRETERIA S.A.	$ 35.122.249,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -224	18/04/2024	GREEN ENERGY CB S.A.S.	$ 2.422.500,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -225	18/04/2024	SOLUCIONES VIALES A&J S.A.S.	$ 2.393.309,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -226	19/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 22.953.738,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -227	19/04/2024	COMERCIALIZADORA FERROCLAR S.A.S.	$ 1.792.066,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -236	23/04/2024	COLOMBIANA DE EXTRUSIÓN S.A. EXTRUCOL	$ 585.092.199,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -238	24/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 100.000.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -239	24/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 180.000.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -240	25/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 244.991.193,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -244	26/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 219.300.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -245	26/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 71.280.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -246	26/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 850.000.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -247	26/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 70.992.000,00	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
G - 001 -248	26/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 6.280.718,00	2	PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL
G - 001 -249	26/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 502.133,40	3	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
G - 001 -252	26/04/2024	GRUPO THEOS S.A.S.	$ 586.265.055,10	1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES
OP No 167291124	13/02/2024	CONTRIBUCIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA (5% DE ANTIPO)	$ 2.090.275.230,00	1	IMPUESTO DESCONTATNO

Resumen

ITEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE LEGIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE MATERIALES	$ 25.083.302.762,10	$ -	$ 25.083.302.762,10	$ 8.361.100.920,70	$ -
2	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	$ 8.361.100.920,70	$ -	$ 8.361.100.920,70	$ 8.361.100.920,70	$ -
3	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 8.361.100.920,70	$ -	$ 8.361.100.920,70	$ 8.361.100.920,70	$ -

DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
CONSORCIO BENDICIÓN 23
Contratista

OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ
CONSORCIO PRHK
Interventor

08 de noviembre de 2024

Ingeniero:
JULIO CÉSAR CUEVAS JIMÉNEZ
Gerente General
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P"
Carrera 19 No. 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. El Yopal

Referencia: Contrato de Interventoría No. 042 de 2023 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: **CERTIFICACIÓN AVAL TÉCNICO DE INTERVENTORÍA**

En atención al contrato de obra No. 041 de 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", y teniendo en cuenta las visitas técnicas realizadas y las revisiones en las diferentes mesas de trabajo, se avala por parte de la interventoría el INFORME DE COBRO DE ACTA PARCIAL DE OBRA No. 7 del periodo comprendido desde el 01/OCTUBRE/2024 al 31/OCTUBRE/2024, el cual está debidamente soportado mediante la información suministrada por el contratista de obra que incluye el informe y sus respectivos anexos, los cuales se adjuntan al presente documento.

Se expide la presente certificación en Yopal – Casanare, con destino al acta No. 13 de recibo parcial de obra No. 7 del contrato de obra pública No. 041 de 2023, a los ocho (08) días del mes de noviembre de 2024.

Atentamente,

OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ
C. C. 74.182.984 DE SOGAMOSO
R/L Consorcio PR-HK

GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C. 91.516.424 DE BUCARAMANGA
Residente de Interventoría Consorcio PR-HK

08 de noviembre de 2024

Ingeniero:
JULIO CÉSAR CUEVAS JIMÉNEZ
Gerente General
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P"
Carrera 19 No. 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. El Yopal

Referencia: Contrato de Consultoría No. 042 de 2023 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: **CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE MATERIALES**

La suscrita interventoría del contrato de obra pública No. 041 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", hace constar que en ejecución del contrato de consultoría de la referencia, suscrito con la empresa Consorcio PR-HK , representada legalmente por OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.182.984 de Sogamoso-Boyacá, **CERTIFICA** que el contratista de obra dio cumplimiento a los parámetros de calidad de los materiales utilizados durante la ejecución del contrato de obra pública previamente mencionado. Lo anterior para el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2024 y el 31 de octubre de 2024.

Se expide la presente certificación en Yopal – Casanare, con destino al acta No. 13 de recibo parcial de obra No. 7 del contrato de obra pública No. 041 de 2023, a los ocho (08) días del mes de noviembre de 2024.

Atentamente,

OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ
C. C. 74.182.984 DE SOGAMOSO
R/L Consorcio PR-HK

GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C. 91.516.424 DE BUCARAMANGA
Residente de Interventoría Consorcio PR-HK

08 de noviembre de 2024

Ingeniero:
JULIO CÉSAR CUEVAS JIMÉNEZ
Gerente General
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P"
Carrera 19 No. 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. El Yopal

Referencia: Contrato de Consultoría No. 042 de 2023 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: **CERTIFICACIÓN MEMORIAS DE CÁLCULO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 041 DE 2023**

La suscrita interventoría del contrato de obra pública N. 041 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", hace constar que en ejecución del contrato de consultoría de la referencia, suscrito con la empresa Consorcio PR-HK , representada legalmente por OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.182.984 de Sogamoso-Boyacá, **CERTIFICA** que las memorias de cantidades de obra en el acta parcial de obra No. 7 fueron revisadas y aprobadas en su totalidad, y están sustentadas con los documentos y soportes entregados por el contratista de obra pública y revisados por la interventoría. Lo anterior para el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2024 y el 31 de octubre de 2024.

Se expide la presente certificación en Yopal – Casanare, con destino al acta No. 13 de recibo parcial de obra No. 7 del contrato de obra pública No. 041 de 2023, a los ocho (08) días del mes de noviembre de 2024.

Atentamente,

OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ
C. C. 74.182.984 DE SOGAMOSO
R/L Consorcio PR-HK

GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C. 91.516.424 DE BUCARAMANGA
Residente de Interventoría Consorcio PR-HK

08 de noviembre de 2024

Ingeniero:
JULIO CÉSAR CUEVAS JIMÉNEZ
Gerente General
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P"
Carrera 19 No. 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. El Yopal

Referencia: Contrato de Consultoría No. 042 de 2023 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Asunto: **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE OBRA No. 041 DEL 2024**

La suscrita interventoría del contrato de obra pública N. 041 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE", hace constar que en ejecución del contrato de consultoría de la referencia, suscrito con la empresa Consorcio PR-HK , representada legalmente por OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.182.984 de Sogamoso-Boyacá, **CERTIFICA** que de acuerdo con la documentación aportada por el contratista y verificada por esta interventoría, se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas, de construcción y normas técnicas colombianas vigentes aplicables dentro de la ejecución del contrato de obra pública previamente mencionado. Lo anterior para el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2024 y el 30 de octubre de 2024.

Se expide la presente certificación en Yopal – Casanare, con destino al acta No. 13 de recibo parcial de obra No. 7 del contrato de obra pública No. 041 de 2023, a los ocho (08) días del mes de noviembre de 2024.

Atentamente,

OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ
C. C. 74.182.984 DE SOGAMOSO
R/L Consorcio PR-HK

GABRIEL ANDRÉS DURÁN MORENO
C.C. 91.516.424 DE BUCARAMANGA
Residente de Interventoría Consorcio PR-HK