DATOS DE LA REUNIÓN

Dependencia: SDDE	**Asunto**: Reunión de Seguimiento Cto 1368-2024
Fecha: 28/11/2024 Hora: 10:00 am	**Lugar: Meet**

Asistentes/Participantes:

- Diana Barrera- Equipo SDDE
- Ivan Dario Niño- Equipo SDDE
- Ivan Ruge- Equipo SDDE
- Danny Segura- Equipo SDDE
- Felipe Beltrán- Equipo 3DStudio
- Calor Caicedo- Equipo 3DStudio

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

- Revisión HU modulo Formación Virtual

AGENDA DE LA REUNIÓN

- Revisión de las historias de usuario módulo de formación virtual.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Se inicia la sesión del día de hoy, donde el ingeniero Iván Darío Niño inicia presentando las historias de usuario del módulo de formación virtual, a continuación, se relacionan cada una de las HU revisadas en orden de presentación:

   HU 1 – Se recomienda por parte de 3D Studio incluir un diagrama BPMN de la solicitud con la secuencia funcional del requerimiento.

   HU 2 – Se recomienda por parte de 3D Studio cambiar la redacción de los criterios de aceptación de las historias de usuario ya que están demasiado largos, se explica la importancia de alinearlos a metodología

Scrum específicamente usando las tres palabras clave “Dado, cuando, entonces” para asegurar el entendimiento del desarrollador t facilitar las pruebas de QA.

Se explica que, aunque el LMS quede en implementado en la nube de GCP esto no garantiza una comunicación con el aplicativo, esto ya se había explicado previamente en la reunión de seguimiento del pasado 5 de noviembre de 2024, en esa sesión también se aclaró que esta integración no está incluida dentro del alcance del presente contrato.

La líder funcional Diana Esperanza Barrera comenta que entiende y acepta que la trazabilidad de los cursos en el LMS Moodle no va a verse reflejada en el aplicativo Bogotá trabaja ya que este es otro alcance.

HU 3 – Se recomienda por parte de Dani Segura de la SDDE que la edición del curso se haga antes del lanzamiento, Iván Ruje de la SDDE sugiere usar el rol profesor sin edición y que las demás actividades relacionadas con el curso se hagan desde el perfil Administrador.

3DStudio recomienda tener en cuenta que no se tendrá una integración con Moodle, los usuarios de ambas plataformas son diferentes, esto se debe tener en cuenta en la definición de roles.

Iván Darío Niño, comenta que tenían una expectativa diferente frente a la funcionalidad y que todas las historias de usuario están alienadas a la integración con esta plataforma.

3Dstudio comenta que pera una primera versión está bien, más adelante pueden hacer un desarrollo evolutivo en un nuevo contrato.

HU 4 – se propone ajustar las HU con las funcionalidades reales de Moodle en temimos de usuarios y funcionalidades.

3Dstudio pide que estos ajustes puedan realizarse de manera rápida ya que de estos requerimientos depende poder iniciar el desarrollo de los nuevos módulos.

Se lanza la propuesta de realizar un canje en el cual se pueda realizar la integración del LMS en cambio de los módulos que aún no están definidos.

Anexos: Relacione anexos si se contemplan en el desarrollo de la reunión (Presentaciones, archivos Excel u otros)

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN		
COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA CUMPLIMIENTO**
Consultar cola supervisión del contrato si es posible realizar el canje.	Diana Esperanza Barrera -SDDE	03/12/2024

En constancia de lo anterior firman:

Realizó
Nombre:
Cargo:

Revisó
Nombre:
Cargo: