

3DStudio

WEB COMMUNICATION

BIENVENIDOS

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE)

Contratar los servicios tecnológicos para el mantenimiento evolutivo y soporte del portal web Bogotá Trabaja y la plataforma VCC

19/11/2024

3DStudio
WEB COMMUNICATION

Agenda



Gráfica del backlog y sprint



Actividades ejecutadas



Gráfica de Progreso del Sprint y Epic



Próximas actividades



Riesgos

3DStudio
WEB COMMUNICATION

Gráfica del backlog y sprint



El Backlog de Jira es una lista organizada de todas las tareas, historias de usuario, bugs y otros elementos de trabajo que aún no han sido asignados a un Sprint. Representa todo el trabajo pendiente y es gestionado.

Actividades Ejecutadas

- Se realizó activación del servicio de VoiceBot
- Se recibió la aprobación del plan de proyecto.
- Entrega de 10 Requerimientos para pruebas de QA.
- Entrega del excel con los desarrollos habilitados para pruebas de la SDDE en el ambiente de QA para pruebas de validación.
-
- Se dio inicio a la implementación del LMS Moodle.
- Consumo bolsa de horas: **1 hora - Sesión de acompañamiento HU 14 nov.**

  Total consumo 4,5 Horas

Reuniones:

- 12 Nov 24 - Comité seguimiento CTO 1368-2024 3DStudio.
- 14 Nov 24 - Rev-Historias usuario.
- 14 Nov 24 - Rev interna desarrollos completados.
- 15 Nov 24 - Reunión seguimiento CTO 1368-2024 3DStudio

Actividades Ejecutadas

Aprobadas: 1

Pendientes:13

CONSECUTIVO DE ACTAS						
No.	**Fecha**	**Asunto de la reunión**	**Aprobación y firma**	**Estado**	**Fecha envio de acta**	**Enviada por**
1	17/10/24	Reunión Área funcional contrato 1368-2024 "Mantenimiento portal web Bogotá Trabaja"	Aprobada	Completa	**N/A**	**N/A**
2	18/10/24	Reunión Área Técnica contrato 1368-2024 "Mantenimiento portal web Bogotá Trabaja"	Pendiente	sin firmas	**22/10/24**	**Via Mail**
3	23/10/24	Solución de inquietudes varias CTO 1368-2024	Pendiente	sin firmas	**24/10/24**	**Via Mail**
4	24/10/24	Módulos de formación virtual	Pendiente	sin firmas	**24/10/24**	**Via Mail**
5	25/10/24	Reunión Mantenimiento Evolutivo plataforma Bogotá Trabaja	Pendiente	sin firmas	**25/10/24**	**Via Mail**
6	30/10/24	Reunión para socialización de requerimientos del modulo de formación presencial.	Pendiente	sin firmas	**30/10/24**	**Via Mail**
7	1/11/24	Socialización de requerimientos de los módulos de acompañamiento de consejero candidato y empleador	Pendiente	sin firmas	**8/11/24**	**Via Mail**
8	5/11/24	Reunión de Seguimiento proyecto CTO 1368-2024	Pendiente	sin firmas	**8/11/24**	**Via Mail**
9	6/11/24	Apoyo a la Creación de Historias de Usuario	Pendiente	sin firmas	**8/11/24**	**Via Mail**
10	6/11/24	Reunión Técnica CTO 1368-2024	Pendiente	sin firmas	**8/11/24**	**Via Mail**
11	7/11/24	Reunión Revisión HU CTO 1368-2024	Pendiente	sin firmas	**8/11/24**	**Via Mail**
12	12/11/24	Comité de Seguimiento CTO 1386-2024	Pendiente	sin firmas	**13/11/24**	**Via Mail**
13	14/11/24	Rev-Historias usuario formación presencial	Pendiente	sin firmas	**18/11/24**	**Via Mail**
14	15/11/24	Comité de Seguimiento CTO 1386-2024	Pendiente	sin firmas	**18/11/24**	**Via Mail**

Gráfica de Progreso del Sprint



La gráfica de Progreso del Sprint en Jira dentro de la sección de Insights muestra la cantidad el porcentaje de trabajo realizado, el trabajo que se encuentra en curso y el trabajo pendiente, permite medir el nivel de cumplimento de las actividades planeadas en el Sprint.

Gráfica de Progreso del Epic




La gráfica de Progreso del Epic en Insights ayuda a visualizar el avance global en los Epics, mostrando la cantidad de trabajo completado frente al trabajo restante. A medida que el equipo completa las tareas relacionadas con el Epic, la gráfica actualiza la información, mostrando una proyección del avance y permitiendo al equipo identificar tendencias de cumplimiento y posibles atrasos.

Próximas actividades

Validación del número activado en VoiceBot por parte de la SDDE.

Recibir las definiciones solicitadas a cerca de la licencia de voicebot

Credenciales del rol de moodle.



- Firma de las actas
- Resultados de pruebas desarrollos entregados.

Continuar los mantenimientos y construcción del informe de entrega.

Riesgos

Id Riesgo	Descripción Riesgo	Causa Raíz	Fecha identificación	Tipo de Riesgo (Amenaza/Oportunidad)	Tipo de Impacto (Directo, Indirecto)	Objetivo del proyecto afectado (Tiempo, costo, alcance, calidad)
5	No disponibilidad de la arquitectura o plataforma tecnológica base	Disponibilidad de los ambientes de desarrollo y QA	16/10/2024	Amenaza	Directo	Alcance / Tiempo
6	Retraso o no entrega de insumos	Entrega tardía de historias de usuario	16/10/2024	Amenaza	Directo	Tiempo

Id Riesgo	**Probabilidad** *Rara vez* ***(1)*** *Improbable* ***(2)*** *Posible* ***(3)*** *Probable* ***(4)*** *Casi seguro* ***(5)***	**Impacto** *Insignificante* ***(1)*** *Menor* ***(2)*** *Moderado* ***(3)*** *Mayor* ***(4)*** *Catastrófico* ***(5)***	**Valor**	**Estrategia** **Para las amenazas: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar** **Para las oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir o Aceptar.**	**Plan de respuesta a los riesgos**	
					Actividades	**Responsables**
5	5	5	Zona de riesgo Alta	Mitigar	Se están recibiendo solicitudes fuera del alcance del contrato, como la configuración de certificados o dominios.	SDDE / 3D
6	5	5	Zona de riesgo Alta	Mitigar	Ampliar el plazo del proyecto para continuar con los desarrollo evolutivos y nuevas funcionalidades.	SDDE /3D

¡Gracias!



3DStudio

WEB COMMUNICATION