DATOS DE LA REUNIÓN	
Dependencia: SDDE	**Asunto**: Reunión de Seguimiento Cto 1368-2024
Fecha:26/11/2024 Hora: 8:30 am	**Lugar: Meet**
Asistentes/Participantes: Anexo: Listado de Asistencia	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

- Hacer seguimiento a la ejecución del contrato

AGENDA DE LA REUNIÓN

- presentación
- Preguntas varias

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. Se inicia la sesión del día de hoy, donde el ingeniero Carlos del equipo de 3D toma la palabra y proyecta los avances a la fecha, así:


- se planearon 19 actividades esta semana, se muestra pantallazo directamente de Jira. esta corriendo el sprint #4.
- Se reportaron bugs de los requerimientos 5 y 13, la cuales fueron solucionadas.
- Se completaron 21 requerimientos desde que se entregaron las HU, se encontraron 2 bugs.
- La bolsa de horas ya lleva un consumo de 4.5 Horas.
- Actas tenemos 7 aprobadas y pendientes 8.
- El progreso de la fase 1, esta así: 71% finalizado del sprint, 16% en curso y 13% sin iniciar
- Aun no hay HU del módulo de formación virtual.
- EL riesgo latente es el #6 el retraso y la entrega de insumos, ya que las HU del módulo virtual aún no se han entregado.

2. Diana del equipo de la SDDE interviene y pregunta ¿el ambiente de pruebas ya se encuentra habilitado, para proceder con la validación de los 21 requerimientos? A lo que el ingeniero Carlos responde que sí.

- Diana también pregunta con respecto al Voicebot, a lo que Carlos responde: las líneas habían sido asignadas a otra empresa, de parte el equipo de 3D está la activación del servicio, está ya quedo, ahora la SDDE debe hacer la gestión de las nuevas líneas. Se recomienda enviar vía mail para conocer la manera de solicitarlo.
- Diana del equipo de la SDDE pregunta con respecto a la bolsa de horas: ¿cuándo se tengan dudas con las HU se van a cargar a la bolsa de horas? A lo que el ingeniero Carlos responde: Si porque en el contrato esta recibir las HU el apoyo a la revisión es cargado a esta bolsa.
- Diana del equipo de la SDDE pregunta: Se tuvo un incidente con un usuario sobre como restablecer la contraseña para un usuario 3D nos brinda este soporte? A lo que Carlos recomienda que sea enviado el correo con la novedad del usuario y pendiente validar el alcance del soporte.

3. Osneider del equipo de la SDDE interviene comentado que se le presento una vulnerabilidad en los accesos a la plataforma a lo que Diana del equipo de la SDDE responde que no se ha escalado a 3D. Osneider pendiente por escalar a 3D.
4. La ingeniera Yolima interviene y dice: con las aprobaciones de los 26 requerimientos ya se puede facturar cuando el equipo de 3D entrega los 5 requerimientos faltantes, las fechas de corte de facturación son El 6 o el 13 de diciembre, o sino ya queda pago para el otro año finales de enero.
5. No hay más inquietudes, se da por terminada la sesión.

Anexos: Relacione anexos si se contemplan en el desarrollo de la reunión (Presentaciones, archivos Excel u otros)


C
Carlos Caicedo
Diana Esperanza Barrera...
Yolima Elizabeth López F...
Osneider Orlando Pérez ...
Adriana Montoya Ríos
Ivan Dario Niño Villamizar
r
read.ai meeting notes
k
katherin garcia

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN		
COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA CUMPLIMIENTO**
Agendar Sesión para HU modulo virtual	Ivan Dario-SDDE	28/11/2024

En constancia de lo anterior firman:

_____	_____
Realizó	**Revisó**
Nombre:	**Nombre:**
Cargo:	**Cargo:**