DATOS DE LA REUNIÓN	
Dependencia: Subdirección de Empleo y Formación	**Asunto:** Inquietudes sobre el proyecto
Fecha: octubre 23/2024 hora: 4pm	**Lugar: Meet**

Asistentes/Participantes:

1. Diana Barrera- Equipo SDDE
2. Iván Darío Niño- Equipo SDDE
3. Felipe Beltrán- 3DStudio
4. Richard Ardila- 3DStudio
5. Camilo González- 3DStudio
6. Katherin García- 3DStudio

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

- Solución de inquietudes con respecto al proyecto

AGENDA DE LA REUNIÓN

- Plan de trabajo
- Análisis de requerimientos
- Voicebot
- Módulo formación virtual

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. El ingeniero Felipe Beltrán toma la palabra saludando y menciona que el objetivo de la reunión es conocer si la SDDE ha tenido la oportunidad de revisar el plan de trabajo del proyecto dado que no ha tenido el feedkback; así mismo menciona que requieren revisar algunas inquietudes al respecto.

2. Diana Barrera solicita que las comunicaciones remitidas por 3DStudio sean copeadas a Diana Esperanza Barrera Romero dbarrera@desarrolloeconomico.gov.co e Ivan Dario Niño Villamizar inino@desarrolloeconomico.gov.co desde la parte funcional, y a Osneider Orlando Pérez Torrado operez@desarrolloeconomico.gov.co y Joe Alexander Nuñez Yaguna jnunez@desarrolloeconomico.gov.co desde la parte técnica.

3. El ingeniero Felipe Beltrán interviene mencionando que en el contrato no se relaciona el análisis de los requerimientos, y en su defecto se habla directamente del desarrollo. La SDDE informa que ha estado avanzando internamente en la definición a detalle de los requerimientos relacionados con los nuevos desarrollos pero que no se cuenta con la respectiva documentación de especificación; al respecto el equipo de 3DStudio manifiesta que dado que los requerimientos no están en etapa avanzada no es posible entrar directamente a desarrollar.

4. Con respecto al voicebot, Diana Barrera menciona que para el funcionamiento del voicebot el anterior contratista creó en voximplant una cuenta, pero la SDDE no cuenta con las credenciales de acceso, razón por la cual indaga si es posible por parte de 3DStudio gestionar una nueva cuenta con voximplant. Camilo Gonzalez se compromete a consultar con el proveedor los tiempos requeridos para crear una cuenta desde cero.

   En lo que respecta a la alerta generada por Felipe Beltrán sobre los nuevos desarrollos, Iván Darío Niño manifiesta que se está trabajando y avanzando en el tema, e indaga si hay algún formato en específico para relacionar el detalle de los requerimientos; Felipe Beltrán informa que no hay ningún formato en específico, pero precisa que esta información debe cumplir con las características de una historia de usuario, donde se describa la cantidad de épicas, cantidad de historias de usuario y la cantidad de criterios de aceptación.

5. El equipo de 3DStudio manifiesta que, de acuerdo con el cronograma enviado, la intención es recibir de parte de la SDDE la documentación de especificación de los requerimientos y posteriormente programar sesiones tanto técnicas como funcionales para revisar a detalle la información y así dimensionar la viabilidad del proyecto; al respecto Iván Darío Niño manifiesta que al viernes 25 de octubre no es posible contar con la documentación; propone entre el viernes 25 de octubre y el viernes 1 de noviembre para avanzar en la especificación de los requerimientos relacionados con el mantenimiento evolutivo y el tema de formación virtual. Así mismo manifiesta que los avances deben enfocarse primordialmente en los entregables establecidos contractualmente para pago 1 y 2, así como en lo relacionado con el voicebot. La intención, a partir de la fecha, es agendar los espacios para la revisión a detalle de los requerimientos centrándose en temas específicos, identificando así la necesidad de modificar el cronograma de trabajo propuesto inicialmente.

6. Se aborda el tema relacionado con el módulo de cursos virtuales, y al respecto el equipo de 3DStudio pregunta si se cuenta con un inventario del contenido y de los cursos que se requieren; sobre el asunto la SDDE informa que actualmente se tienen 10 cursos.

7. Concluyendo con la sesión, el equipo de 3DStudio indaga sobre el área de la SDDE con la cual se programará la sesión para revisar lo relacionado con el módulo de formación virtual. Iván Darío Niño informa que revisará la agenda y confirmará la programación de la reunión a través del grupo de WhatsApp.

8. Para finalizar se le pregunta al equipo de la SDDE por las actas #1 y 2 del área funcional y técnica, a lo que Diana Barrera queda pendiente de revisar y dar feedback.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN		
COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA CUMPLIMIENTO**
Consultar al proveedor de Voximplant	Camilo González- 3DStudio	28/10/2024
Programación de sesione de requerimientos	Ivan Dario- SDDE	25/10/2024
Envió del nuevo cronograma del proyecto	Richard Ardila- 3DStudio	25/10/2024

En constancia de lo anterior firman:

Realizó
Nombre: Felipe Beltrán Pinto
Cargo: Gerente de Proyecto

Revisó
Nombre: Iván Darío Niño
Cargo: Profesional SDDE

Revisó
Nombre: Diana Barrera R.
Cargo: Contratista SDDE