GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Dirección Regional Suroccidente

Oficio No. 1080-DRSR-2024
Santiago de Cali, 2024 Diciembre 24

Ingeniero
NELSON YESID RUBIO GARZON
Representante Legal
C.C. 1.019.095.086 de Bogotá D.C
ANX INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S

ASUNTO: SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRATO

Con relación a su solicitud elevada mediante oficio del 23 de diciembre de 2024 de prorrogar hasta el 26 de marzo de 2025 el Contrato de Obra No. 0036-DRSR-2024, resultado del proceso SAMC-0049-DRSR-2024, y teniendo el sustento del delegado para ejercer la supervisión técnica, emitido a través del formato: DG-A-P-114-F-001 "Solicitud de Modificación Contractual", está Dirección Regional (E), aprueba modificar (prorrogar) el Contrato de Obra No. 0036-DRSR-2024, celebrado para **REPARACIONES LOCATIVAS DE LA UNIDAD BÁSICA DE TUMACO REGIONAL SUROCCIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES,** hasta el **26 DE MARZO DE 2025.**

Atentamente,

JUAN CARLOS MEDINA OSORIO
Director Regional Suroccidente (E)

Proyectó - Transcribió: Piedad Constanza Vargas - PE. GRADE